แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สงป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ **รหัส : 07000** ☑ **ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ** ☐ **รายงานแผน**

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ **รหัส : 07012** ☐ **งบกลาง** ☑ **รายงานผล**

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **รหัส : 28**

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตร ☐ **รหัส : A1**

ผลผลิต/โครงการ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ **รหัส : 01-0000**

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ **รหัส : 28-001** **หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)**

ประเภทรายจ่าย / รายการ	สถานภาพ	แผนผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	**การใช้จ่าย**	**พรบ**	120.7218	89.4165	2.6102	2.6088	84.1975	13.3045	4.4368	4.4344	4.4333	13.3045	4.4368	4.4344	4.4333	4.6963	1.5669	1.5655	1.5639
		บริหาร	120.7218	89.4165	2.6102	2.6088	84.1975	13.3045	4.4368	4.4344	4.4333	13.3045	4.4368	4.4344	4.4333	4.6963	1.5669	1.5655	1.5639
		ผล	106.3906	41.0798	3.2611	16.8693	20.9494	35.2178	11.5423	13.6720	10.0035	17.5225	1.7853	13.9101	1.8271	12.5705	3.8474	0.0499	8.6732
ครุภัณฑ์ : รายการปีเดียว	**การใช้จ่าย**	**พรบ**	81.5892	81.5892	-	-	81.5892	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	81.5892	81.5892	-	-	81.5892	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	80.6498	37.1116	3.2611	15.3663	18.4841	26.9504	9.1622	11.3743	6.4139	12.9709	-	11.7996	1.1713	3.6169	3.3313	0.0499	0.2357
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	**การใช้จ่าย**	**พรบ**	71.6219	71.6219	-	-	71.6219	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	71.6219	71.6219	-	-	71.6219	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	70.7018	34.0039	3.2611	15.3663	15.3764	21.1459	8.1282	10.0173	3.0004	11.9351	-	10.7638	1.1713	3.6169	3.3313	0.0499	0.2357
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ☐ รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) กรมส่งเสริมสหกรณ์ แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร [63 เครื่อง] ☐ <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	1.3860	1.3860	-	-	1.3860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	1.3860	1.3860	-	-	1.3860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	1.3797	-	-	-	-	1.3797	-	1.3797	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร [20 เครื่อง] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	0.4400	0.4400	-	-	0.4400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.4400	0.4400	-	-	0.4400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.4380	-	-	-	-	0.4380	-	0.4380	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร [6 เครื่อง]□ <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	0.1320	0.1320	-	-	0.1320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.1320	0.1320	-	-	0.1320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.1314	-	-	-	-	0.1314	-	0.1314	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร [13 เครื่อง]□ <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	0.2860	0.2860	-	-	0.2860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.2860	0.2860	-	-	0.2860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.2847	-	-	-	-	0.2847	-	0.2847	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ สหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี [2 เครื่อง]□ <จังหวัดปทุมธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%	100%														
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0440	0.0440	-	-	0.0440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0440	0.0440	-	-	0.0440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0440	0.0440	0.0440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ สหกรณ์ที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา [1 เครื่อง]□ <จังหวัดนครราชสีมา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%	100%	100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0220	0.0220	-	-	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0220	0.0220	-	-	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0220	0.0220	-	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ สหกรณ์ที่ 6 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา [1 เครื่อง]□ <จังหวัดนครราชสีมา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0220	0.0220	-	-	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0220	0.0220	-	-	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0220	0.0220	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ สหกรณ์ที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น [1 เครื่อง]□ <จังหวัดขอนแก่น>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0220	0.0220	-	-	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0220	0.0220	-	-	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0220	0.0220	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ สหกรณ์ที่ 8 จังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น [3 เครื่อง]□ <จังหวัดขอนแก่น>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%			100%												
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0660	0.0660	-	-	0.0660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0660	0.0660	-	-	0.0660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0660	0.0660	-	-	0.0660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ สหกรณ์ที่ 10 จังหวัดลำปาง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง [2 เครื่อง]□ <จังหวัดลำปาง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0440	0.0440	-	-	0.0440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0440	0.0440	-	-	0.0440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0440	0.0440	-	0.0440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 11 จังหวัดพิษณุโลก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก [3 เครื่อง] <จังหวัดพิษณุโลก>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%	100%														
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0660	0.0660	-	-	0.0660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0660	0.0660	-	-	0.0660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0660	0.0660	0.0660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12 จังหวัดพิษณุโลก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก [1 เครื่อง] <จังหวัดพิษณุโลก>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0220	0.0220	-	-	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0220	0.0220	-	-	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0220	0.0220	-	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 13 จังหวัดชัยนาท ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท [2 เครื่อง] <จังหวัดชัยนาท>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0440	0.0440	-	-	0.0440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0440	0.0440	-	-	0.0440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0440	0.0440	-	0.0440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 16 จังหวัดเพชรบุรี ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี [2 เครื่อง] <จังหวัดเพชรบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%	100%														
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0440	0.0440	-	-	0.0440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0440	0.0440	-	-	0.0440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0440	0.0440	0.0440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล กรมส่งเสริมสหกรณ์ แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร [17 เครื่อง]□ <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	0.3740	0.3740	-	-	0.3740	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.3740	0.3740	-	-	0.3740	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.3570	-	-	-	-	0.3570	-	0.3570	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร [6 เครื่อง]□ <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	0.1320	0.1320	-	-	0.1320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.1320	0.1320	-	-	0.1320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.1260	-	-	-	-	0.1260	-	0.1260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร [2 เครื่อง]□ <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0440	0.0440	-	-	0.0440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0440	0.0440	-	-	0.0440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0420	-	-	-	-	0.0420	-	0.0420	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร [2 เครื่อง]□ <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0440	0.0440	-	-	0.0440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0440	0.0440	-	-	0.0440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0420	-	-	-	-	0.0420	-	0.0420	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี [1 เครื่อง]□ <จังหวัดปทุมธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0220	0.0220	-	-	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0220	0.0220	-	-	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0220	0.0220	-	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี [1 เครื่อง]□ <จังหวัดปทุมธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%	100%														
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0220	0.0220	-	-	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0220	0.0220	-	-	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0220	0.0220	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา [1 เครื่อง]□ <จังหวัดนครราชสีมา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0220	0.0220	-	-	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0220	0.0220	-	-	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0220	0.0220	-	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 11 จังหวัดพิษณุโลก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก [2 เครื่อง]□ <จังหวัดพิษณุโลก>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%	100%														
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0440	0.0440	-	-	0.0440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0440	0.0440	-	-	0.0440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0440	0.0440	0.0440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย / รายการ	สถานภาพ	แผน / ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12 จังหวัดพิษณุโลก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก [1 เครื่อง] <จังหวัดพิษณุโลก>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0220	0.0220	-	-	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0220	0.0220	-	-	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0220	0.0220	-	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 13 จังหวัดชัยนาท ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท [1 เครื่อง] <จังหวัดชัยนาท>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0220	0.0220	-	-	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0220	0.0220	-	-	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0220	0.0220	-	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 16 จังหวัดเพชรบุรี ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี [1 เครื่อง] <จังหวัดเพชรบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%	100%														
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0220	0.0220	-	-	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0220	0.0220	-	-	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0220	0.0220	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17 จังหวัดสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา [1 เครื่อง] <จังหวัดสงขลา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0220	0.0220	-	-	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0220	0.0220	-	-	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0220	0.0220	-	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร [2 เครื่อง] <จังหวัดกำแพงเพชร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0440	0.0440	-	-	0.0440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0440	0.0440	-	-	0.0440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0440	0.0440	-	0.0440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี [1 เครื่อง] <จังหวัดจันทบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0220	0.0220	-	-	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0220	0.0220	-	-	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0220	0.0220	-	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา [1 เครื่อง] <จังหวัดฉะเชิงเทรา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0220	0.0220	-	-	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0220	0.0220	-	-	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0220	0.0220	-	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี [1 เครื่อง] <จังหวัดชลบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0220	0.0220	-	-	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0220	0.0220	-	-	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0212	-	-	-	-	0.0212	0.0212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ [2 เครื่อง]□ <จังหวัดชัยภูมิ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0440	0.0440	-	-	0.0440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0440	0.0440	-	-	0.0440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0440	0.0440	-	0.0440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย [1 เครื่อง]□ <จังหวัดเชียงราย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0220	0.0220	-	-	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0220	0.0220	-	-	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0220	0.0220	-	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง [1 เครื่อง]□ <จังหวัดตรัง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0220	0.0220	-	-	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0220	0.0220	-	-	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0123	0.0123	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก [2 เครื่อง]□ <จังหวัดนครนายก>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0440	0.0440	-	-	0.0440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0440	0.0440	-	-	0.0440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0440	0.0440	-	0.0440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม [1 เครื่อง]□ <จังหวัดนครปฐม>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0220	0.0220	-	-	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0220	0.0220	-	-	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0220	0.0220	-	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช [2 เครื่อง]□ <จังหวัดนครศรีธรรมราช>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%	100%														
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0440	0.0440	-	-	0.0440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0440	0.0440	-	-	0.0440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0392	0.0392	0.0392	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ [1 เครื่อง]□ <จังหวัดนครสวรรค์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0220	0.0220	-	-	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0220	0.0220	-	-	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0220	0.0220	-	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี [1 เครื่อง]□ <จังหวัดนนทบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0220	0.0220	-	-	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0220	0.0220	-	-	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0220	0.0220	-	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผนผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส [3 เครื่อง] <จังหวัดนราธิวาส>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0660	0.0660	-	-	0.0660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0660	0.0660	-	-	0.0660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0660	0.0660	-	-	0.0660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ [1 เครื่อง] <จังหวัดบึงกาฬ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0220	0.0220	-	-	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0220	0.0220	-	-	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0220	0.0220	-	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี [3 เครื่อง] <จังหวัดปทุมธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0660	0.0660	-	-	0.0660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0660	0.0660	-	-	0.0660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0660	0.0660	-	0.0660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [2 เครื่อง] <จังหวัดพระนครศรีอยุธยา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0440	0.0440	-	-	0.0440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0440	0.0440	-	-	0.0440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0440	0.0440	-	0.0440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา ตำบลนบปริง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา [1 เครื่อง]□ <จังหวัดพังงา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0220	0.0220	-	-	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0220	0.0220	-	-	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0220	0.0220	-	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง [1 เครื่อง]□ <จังหวัดพัทลุง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0220	0.0220	-	-	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0220	0.0220	-	-	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0220	0.0220	-	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร [2 เครื่อง]□ <จังหวัดพิจิตร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%			100%												
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0440	0.0440	-	-	0.0440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0440	0.0440	-	-	0.0440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0410	0.0410	-	-	0.0410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี [1 เครื่อง]□ <จังหวัดเพชรบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0220	0.0220	-	-	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0220	0.0220	-	-	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0220	0.0220	-	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ [1 เครื่อง]□ <จังหวัดเพชรบูรณ์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0220	0.0220	-	-	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0220	0.0220	-	-	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0220	0.0220	-	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ [2 เครื่อง]□ <จังหวัดแพร่>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0440	0.0440	-	-	0.0440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0440	0.0440	-	-	0.0440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0420	0.0420	-	0.0420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง [2 เครื่อง]□ <จังหวัดระยอง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0440	0.0440	-	-	0.0440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0440	0.0440	-	-	0.0440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0440	0.0440	-	0.0440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี [1 เครื่อง]□ <จังหวัดราชบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0220	0.0220	-	-	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0220	0.0220	-	-	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0220	0.0220	-	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง [1 เครื่อง]□ <จังหวัดลำปาง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0220	0.0220	-	-	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0220	0.0220	-	-	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0220	0.0220	-	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน [1 เครื่อง]□ <จังหวัดลำพูน>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0220	0.0220	-	-	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0220	0.0220	-	-	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0220	0.0220	-	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา [1 เครื่อง]□ <จังหวัดสงขลา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%	100%														
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0220	0.0220	-	-	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0220	0.0220	-	-	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0220	0.0220	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล [2 เครื่อง]□ <จังหวัดสตูล>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%	100%														
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0440	0.0440	-	-	0.0440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0440	0.0440	-	-	0.0440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0440	0.0440	0.0440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร [1 เครื่อง]□ <จังหวัดสมุทรสาคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0220	0.0220	-	-	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0220	0.0220	-	-	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0210	0.0210	-	0.0210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว [1 เครื่อง]□ <จังหวัดสระแก้ว>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0220	0.0220	-	-	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0220	0.0220	-	-	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0220	0.0220	-	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี [2 เครื่อง]□ <จังหวัดสระบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%	100%														
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0440	0.0440	-	-	0.0440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0440	0.0440	-	-	0.0440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0440	0.0440	0.0440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี [1 เครื่อง]□ <จังหวัดสิงห์บุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%			100%												
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0220	0.0220	-	-	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0220	0.0220	-	-	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0220	0.0220	-	-	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี [2 เครื่อง] <จังหวัดสุพรรณบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0440	0.0440	-	-	0.0440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0440	0.0440	-	-	0.0440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0440	0.0440	-	0.0440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี [2 เครื่อง] <จังหวัดสุราษฎร์ธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0440	0.0440	-	-	0.0440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0440	0.0440	-	-	0.0440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0440	0.0440	-	0.0440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น [1 ชุด] <จังหวัดขอนแก่น>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0120	0.0120	-	-	0.0120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0120	0.0120	-	-	0.0120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0120	0.0120	-	0.0120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ [1 เครื่อง] <จังหวัดอุตรดิตถ์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0220	0.0220	-	-	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0220	0.0220	-	-	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0220	0.0220	-	-	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี [3 เครื่อง] <จังหวัดอุบลราชธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%	100%														
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0660	0.0660	-	-	0.0660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0660	0.0660	-	-	0.0660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0660	0.0660	0.0660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) กรมส่งเสริมสหกรณ์ แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร [43 เครื่อง] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.1720	0.1720	-	-	0.1720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.1720	0.1720	-	-	0.1720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.1720	0.1720	-	0.1720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร [18 เครื่อง] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0720	0.0720	-	-	0.0720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0720	0.0720	-	-	0.0720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0720	0.0720	-	0.0720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี [3 เครื่อง] <จังหวัดปทุมธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0120	0.0120	-	-	0.0120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0120	0.0120	-	-	0.0120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0120	0.0120	-	0.0120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี [5 เครื่อง] <จังหวัดปทุมธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%	100%														
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0200	0.0200	-	-	0.0200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0200	0.0200	-	-	0.0200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0200	0.0200	0.0200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา [1 เครื่อง] <จังหวัดนครราชสีมา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0040	0.0040	-	-	0.0040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0040	0.0040	-	-	0.0040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0040	0.0040	-	0.0040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา [1 เครื่อง] <จังหวัดนครราชสีมา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%	100%														
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0040	0.0040	-	-	0.0040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0040	0.0040	-	-	0.0040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0040	0.0040	0.0040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น [1 เครื่อง] <จังหวัดขอนแก่น>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0040	0.0040	-	-	0.0040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0040	0.0040	-	-	0.0040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0040	0.0040	-	0.0040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 8 จังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น [3 เครื่อง] <จังหวัดขอนแก่น>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%			100%												
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0120	0.0120	-	-	0.0120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0120	0.0120	-	-	0.0120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0120	0.0120	-	0.0120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 11 จังหวัดพิษณุโลก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก [2 เครื่อง] <จังหวัดพิษณุโลก>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%	100%														
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0080	0.0080	-	-	0.0080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0080	0.0080	-	-	0.0080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0080	0.0080	0.0080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12 จังหวัดพิษณุโลก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก [1 เครื่อง] <จังหวัดพิษณุโลก>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0040	0.0040	-	-	0.0040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0040	0.0040	-	-	0.0040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0040	0.0040	-	0.0040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 13 จังหวัดชัยนาท ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท [1 เครื่อง] <จังหวัดชัยนาท>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0040	0.0040	-	-	0.0040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0040	0.0040	-	-	0.0040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0040	0.0040	-	0.0040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 16 จังหวัดเพชรบุรี ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี [3 เครื่อง] <จังหวัดเพชรบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%	100%														
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0120	0.0120	-	-	0.0120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0120	0.0120	-	-	0.0120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0120	0.0120	0.0120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17 จังหวัดสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา [1 เครื่อง] <จังหวัดสงขลา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0040	0.0040	-	-	0.0040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0040	0.0040	-	-	0.0040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0040	0.0040	-	0.0040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 18 จังหวัดสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา [2 เครื่อง] <จังหวัดสงขลา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0080	0.0080	-	-	0.0080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0080	0.0080	-	-	0.0080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0080	0.0080	-	0.0080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 19 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี [1 เครื่อง] <จังหวัดสุราษฎร์ธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0040	0.0040	-	-	0.0040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0040	0.0040	-	-	0.0040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0040	0.0040	-	0.0040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย / รายการ	สถานภาพ	แผนผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย กรมส่งเสริมสหกรณ์ แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร [80 ชุด] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	0.3040	0.3040	-	-	0.3040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.3040	0.3040	-	-	0.3040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.3040	-	-	-	-	0.3040	-	0.3040	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร [26 ชุด] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0988	0.0988	-	-	0.0988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0988	0.0988	-	-	0.0988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0988	-	-	-	-	0.0988	-	0.0988	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี [1 ชุด] <จังหวัดปทุมธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0038	0.0038	-	-	0.0038	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0038	0.0038	-	-	0.0038	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0038	0.0038	-	0.0038	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี [3 ชุด] <จังหวัดปทุมธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	100%	100%	100%														
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0114	0.0114	-	-	0.0114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0114	0.0114	-	-	0.0114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0114	0.0114	0.0114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา [2 ชุด]<จังหวัดนครราชสีมา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0076	0.0076	-	-	0.0076	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0076	0.0076	-	-	0.0076	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0076	0.0076	-	0.0076	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา [1 ชุด]<จังหวัดนครราชสีมา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%	100%														
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0038	0.0038	-	-	0.0038	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0038	0.0038	-	-	0.0038	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0038	0.0038	0.0038	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น [1 ชุด]□ <จังหวัดขอนแก่น>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0038	0.0038	-	-	0.0038	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0038	0.0038	-	-	0.0038	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0038	0.0038	-	0.0038	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 8 จังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น [3 ชุด]□ <จังหวัดขอนแก่น>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%			100%												
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0114	0.0114	-	-	0.0114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0114	0.0114	-	-	0.0114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0114	0.0114	-	-	0.0114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย / รายการ	สถานภาพ	แผนผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□																			
รายการ : ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 10 จังหวัดลำปาง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง [2 ชุด]□	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
<จังหวัดลำปาง>[*งานจ้างเหมา]	การใช้จ่าย	พรบ	0.0076	0.0076	-	-	0.0076	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0076	0.0076	-	-	0.0076	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0076	0.0076	-	0.0076	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□																			
รายการ : ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 11 จังหวัดพิษณุโลก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก [5 ชุด]□	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%	100%														
<จังหวัดพิษณุโลก>[*งานจ้างเหมา]	การใช้จ่าย	พรบ	0.0190	0.0190	-	-	0.0190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0190	0.0190	-	-	0.0190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0190	0.0190	0.0190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□																			
รายการ : ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12 จังหวัดพิษณุโลก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก [2 ชุด]□	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
<จังหวัดพิษณุโลก>[*งานจ้างเหมา]	การใช้จ่าย	พรบ	0.0076	0.0076	-	-	0.0076	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0076	0.0076	-	-	0.0076	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0076	0.0076	-	0.0076	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□																			
รายการ : ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 13 จังหวัดชัยนาท ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท [3 ชุด]□	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%													100%			100%
<จังหวัดชัยนาท>[*งานจ้างเหมา]	การใช้จ่าย	พรบ	0.0114	0.0114	-	-	0.0114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0114	0.0114	-	-	0.0114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0114	0.0114	-	0.0114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1 ต.ค.	 พ.ย.	 ธ.ค.	ไตรมาส 2	ไตรมาส 2 ม.ค.	 ก.พ.	 มี.ค.	ไตรมาส 3	ไตรมาส 3 เม.ย.	 พ.ค.	 มิ.ย.	ไตรมาส 4	ไตรมาส 4 ก.ค.	 ส.ค.	 ก.ย.
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 16 จังหวัดเพชรบุรี ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี [3 ชุด]□ <จังหวัดเพชรบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%	100%														
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0114	0.0114	-	-	0.0114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0114	0.0114	-	-	0.0114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0114	0.0114	0.0114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17 จังหวัดสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา [1 ชุด]□ <จังหวัดสงขลา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0038	0.0038	-	-	0.0038	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0038	0.0038	-	-	0.0038	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0038	0.0038	-	0.0038	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 8 จังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น [3 ชุด]□ <จังหวัดขอนแก่น>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%			100%												
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0360	0.0360	-	-	0.0360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0360	0.0360	-	-	0.0360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0360	0.0360	-	-	0.0360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 10 จังหวัดลำปาง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง [2 ชุด]□ <จังหวัดลำปาง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0240	0.0240	-	-	0.0240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0240	0.0240	-	-	0.0240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0240	0.0240	-	0.0240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย กรมส่งเสริมสหกรณ์ แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร [95 ชุด] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	1.1400	1.1400	-	-	1.1400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	1.1400	1.1400	-	-	1.1400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.4156	-	-	-	-	0.4156	-	-	0.4156	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร [26 ชุด] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	0.3120	0.3120	-	-	0.3120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.3120	0.3120	-	-	0.3120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.1138	-	-	-	-	0.1138	-	-	0.1138	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี [1 ชุด] <จังหวัดปทุมธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0120	0.0120	-	-	0.0120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0120	0.0120	-	-	0.0120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0120	0.0120	-	0.0120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี [3 ชุด] <จังหวัดปทุมธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%	100%														
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0360	0.0360	-	-	0.0360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0360	0.0360	-	-	0.0360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0360	0.0360	0.0360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา [2 ชุด]□ <จังหวัดนครราชสีมา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%													100%			100%
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0240	0.0240	-	-	0.0240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0240	0.0240	-	-	0.0240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0240	0.0240	-	0.0240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา [1 ชุด]□ <จังหวัดนครราชสีมา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%	100%														
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0120	0.0120	-	-	0.0120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0120	0.0120	-	-	0.0120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0120	0.0120	0.0120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 11 จังหวัดพิษณุโลก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก [5 ชุด]□ <จังหวัดพิษณุโลก>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%	100%														
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0600	0.0600	-	-	0.0600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0600	0.0600	-	-	0.0600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0600	0.0600	0.0600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12 จังหวัดพิษณุโลก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก [2 ชุด]□ <จังหวัดพิษณุโลก>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0240	0.0240	-	-	0.0240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0240	0.0240	-	-	0.0240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0240	0.0240	-	0.0240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 13 จังหวัดชัยนาท ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท [3 ชุด] <จังหวัดชัยนาท>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0360	0.0360	-	-	0.0360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0360	0.0360	-	-	0.0360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0360	0.0360	-	0.0360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 16 จังหวัดเพชรบุรี ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี [3 ชุด] <จังหวัดเพชรบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%	100%														
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0360	0.0360	-	-	0.0360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0360	0.0360	-	-	0.0360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0360	0.0360	0.0360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17 จังหวัดสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา [1 ชุด] <จังหวัดสงขลา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0120	0.0120	-	-	0.0120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0120	0.0120	-	-	0.0120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0120	0.0120	-	0.0120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) สำหรับรองรับหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 16 แกนหลัก (16 Core) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย กรมส่งเสริมสหกรณ์ แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร [15 ชุด] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	0.4200	0.4200	-	-	0.4200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.4200	0.4200	-	-	0.4200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.4200	-	-	-	-	0.4200	0.4200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย / รายการ	สถานภาพ	แผน / ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบบที่ 2 กรมส่งเสริมสหกรณ์ แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร [15 เครื่อง] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	5.2500	5.2500	-	-	5.2500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	5.2500	5.2500	-	-	5.2500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	5.2269	-	-	-	-	-	-	-	-	5.2269	-	5.2269	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ [4 เครื่อง] <จังหวัดกระบี่>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0880	0.0880	-	-	0.0880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0880	0.0880	-	-	0.0880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0876	0.0876	-	-	0.0876	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ [2 เครื่อง] <จังหวัดกาฬสินธุ์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0440	0.0440	-	-	0.0440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0440	0.0440	-	-	0.0440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0440	0.0440	-	0.0440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร [1 เครื่อง] <จังหวัดกำแพงเพชร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0220	0.0220	-	-	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0220	0.0220	-	-	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0220	0.0220	-	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี [7 เครื่อง] <จังหวัดจันทบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.1540	0.1540	-	-	0.1540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.1540	0.1540	-	-	0.1540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.1540	0.1540	-	0.1540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา [3 เครื่อง] <จังหวัดฉะเชิงเทรา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0660	0.0660	-	-	0.0660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0660	0.0660	-	-	0.0660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0660	0.0660	-	0.0660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี [2 เครื่อง] <จังหวัดชลบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0440	0.0440	-	-	0.0440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0440	0.0440	-	-	0.0440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0426	-	-	-	-	0.0426	0.0426	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ [8 เครื่อง] <จังหวัดชัยภูมิ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.1760	0.1760	-	-	0.1760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.1760	0.1760	-	-	0.1760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.1760	0.1760	-	0.1760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1 ต.ค.	 พ.ย.	 ธ.ค.	ไตรมาส 2	ไตรมาส 2 ม.ค.	 ก.พ.	 มี.ค.	ไตรมาส 3	ไตรมาส 3 เม.ย.	 พ.ค.	 มิ.ย.	ไตรมาส 4	ไตรมาส 4 ก.ค.	 ส.ค.	 ก.ย.
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร [28 เครื่อง] <จังหวัดชุมพร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	0.6160	0.6160	-	-	0.6160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.6160	0.6160	-	-	0.6160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.5880	0.5880	-	-	0.5880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย [4 เครื่อง] <จังหวัดเชียงราย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0880	0.0880	-	-	0.0880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0880	0.0880	-	-	0.0880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0880	0.0880	-	0.0880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง [13 เครื่อง] <จังหวัดตรัง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	0.2860	0.2860	-	-	0.2860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.2860	0.2860	-	-	0.2860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.1386	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1386	0.1386	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก [2 เครื่อง] <จังหวัดตาก>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0440	0.0440	-	-	0.0440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0440	0.0440	-	-	0.0440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0440	0.0440	-	0.0440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก [2 เครื่อง]□ <จังหวัดนครนายก>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0440	0.0440	-	-	0.0440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0440	0.0440	-	-	0.0440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0440	0.0440	-	0.0440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม [4 เครื่อง]□ <จังหวัดนครปฐม>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0880	0.0880	-	-	0.0880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0880	0.0880	-	-	0.0880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0880	0.0880	-	0.0880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม ตำบลหนองแสง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม [5 เครื่อง]□ <จังหวัดนครพนม>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%	100%														
	การใช้จ่าย	พรบ	0.1100	0.1100	-	-	0.1100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.1100	0.1100	-	-	0.1100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.1100	0.1100	0.1100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา [3 เครื่อง]□ <จังหวัดนครราชสีมา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0660	0.0660	-	-	0.0660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0660	0.0660	-	-	0.0660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0660	0.0660	-	0.0660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ [3 เครื่อง]□ <จังหวัดนครสวรรค์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0660	0.0660	-	-	0.0660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0660	0.0660	-	-	0.0660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0660	0.0660	-	0.0660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี [7 เครื่อง]□ <จังหวัดนนทบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.1540	0.1540	-	-	0.1540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.1540	0.1540	-	-	0.1540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.1540	0.1540	-	0.1540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส [4 เครื่อง]□ <จังหวัดนราธิวาส>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0880	0.0880	-	-	0.0880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0880	0.0880	-	-	0.0880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0880	0.0880	-	-	0.0880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน [9 เครื่อง]□ <จังหวัดน่าน>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.1980	0.1980	-	-	0.1980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.1980	0.1980	-	-	0.1980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.1980	0.1980	-	0.1980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ [5 เครื่อง] <จังหวัดบึงกาฬ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.1100	0.1100	-	-	0.1100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.1100	0.1100	-	-	0.1100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.1100	0.1100	-	0.1100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ [6 เครื่อง] <จังหวัดบุรีรัมย์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.1320	0.1320	-	-	0.1320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.1320	0.1320	-	-	0.1320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.1320	0.1320	-	0.1320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี [9 เครื่อง] <จังหวัดปทุมธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.1980	0.1980	-	-	0.1980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.1980	0.1980	-	-	0.1980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.1980	0.1980	-	0.1980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [7 เครื่อง] <จังหวัดประจวบคีรีขันธ์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.1540	0.1540	-	-	0.1540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.1540	0.1540	-	-	0.1540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.1540	0.1540	-	0.1540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1 ต.ค.	 พ.ย.	 ธ.ค.	ไตรมาส 2	ไตรมาส 2 ม.ค.	 ก.พ.	 มี.ค.	ไตรมาส 3	ไตรมาส 3 เม.ย.	 พ.ค.	 มิ.ย.	ไตรมาส 4	ไตรมาส 4 ก.ค.	 ส.ค.	 ก.ย.
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี [4 เครื่อง]□ <จังหวัดปราจีนบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%	100%														
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0880	0.0880	-	-	0.0880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0880	0.0880	-	-	0.0880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0880	0.0880	0.0880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [4 เครื่อง]□ <จังหวัดพระนครศรีอยุธยา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0880	0.0880	-	-	0.0880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0880	0.0880	-	-	0.0880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0880	0.0880	-	0.0880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา [4 เครื่อง]□ <จังหวัดพะเยา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0880	0.0880	-	-	0.0880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0880	0.0880	-	-	0.0880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0880	0.0880	-	0.0880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา ตำบลนบปริง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา [4 เครื่อง]□ <จังหวัดพังงา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0880	0.0880	-	-	0.0880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0880	0.0880	-	-	0.0880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0880	0.0880	-	0.0880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1 ต.ค.	 พ.ย.	 ธ.ค.	ไตรมาส 2	ไตรมาส 2 ม.ค.	 ก.พ.	 มี.ค.	ไตรมาส 3	ไตรมาส 3 เม.ย.	 พ.ค.	 มิ.ย.	ไตรมาส 4	ไตรมาส 4 ก.ค.	 ส.ค.	 ก.ย.
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง [4 เครื่อง]□ <จังหวัดพัทลุง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0880	0.0880	-	-	0.0880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0880	0.0880	-	-	0.0880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0880	0.0880	-	0.0880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร [10 เครื่อง]□ <จังหวัดพิจิตร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%			100%												
	การใช้จ่าย	พรบ	0.2200	0.2200	-	-	0.2200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.2200	0.2200	-	-	0.2200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.2150	0.2150	-	-	0.2150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก [8 เครื่อง]□ <จังหวัดพิษณุโลก>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.1760	0.1760	-	-	0.1760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.1760	0.1760	-	-	0.1760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.1760	0.1760	-	0.1760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี [5 เครื่อง]□ <จังหวัดเพชรบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.1100	0.1100	-	-	0.1100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.1100	0.1100	-	-	0.1100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.1100	0.1100	-	0.1100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ [3 เครื่อง] <จังหวัดเพชรบูรณ์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0660	0.0660	-	-	0.0660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0660	0.0660	-	-	0.0660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0660	0.0660	-	0.0660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ [5 เครื่อง] <จังหวัดแพร่>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.1100	0.1100	-	-	0.1100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.1100	0.1100	-	-	0.1100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.1095	0.1095	-	0.1095	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต [4 เครื่อง] <จังหวัดภูเก็ต>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0880	0.0880	-	-	0.0880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0880	0.0880	-	-	0.0880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0880	0.0880	-	0.0880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม [3 เครื่อง] <จังหวัดมหาสารคาม>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%	100%														
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0660	0.0660	-	-	0.0660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0660	0.0660	-	-	0.0660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0660	0.0660	0.0660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร [15 เครื่อง] <จังหวัดมุกดาหาร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	0.3300	0.3300	-	-	0.3300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.3300	0.3300	-	-	0.3300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.1875	-	-	-	-	0.1875	-	0.1875	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน [3 เครื่อง] <จังหวัดแม่ฮ่องสอน>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0660	0.0660	-	-	0.0660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0660	0.0660	-	-	0.0660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0657	0.0657	-	0.0657	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร [3 เครื่อง] <จังหวัดยโสธร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0660	0.0660	-	-	0.0660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0660	0.0660	-	-	0.0660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0660	0.0660	-	0.0660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด [7 เครื่อง] <จังหวัดร้อยเอ็ด>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%	100%														
	การใช้จ่าย	พรบ	0.1540	0.1540	-	-	0.1540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.1540	0.1540	-	-	0.1540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.1540	0.1540	0.1540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย / รายการ	สถานภาพ	แผน / ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง [2 เครื่อง] <จังหวัดระนอง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0440	0.0440	-	-	0.0440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0440	0.0440	-	-	0.0440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0440	0.0440	-	0.0440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง [5 เครื่อง] <จังหวัดระยอง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.1100	0.1100	-	-	0.1100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.1100	0.1100	-	-	0.1100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.1100	0.1100	-	0.1100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี [3 เครื่อง] <จังหวัดราชบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0660	0.0660	-	-	0.0660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0660	0.0660	-	-	0.0660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0660	0.0660	-	0.0660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง [9 เครื่อง] <จังหวัดลำปาง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.1980	0.1980	-	-	0.1980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.1980	0.1980	-	-	0.1980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.1980	0.1980	-	0.1980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน [3 เครื่อง]□ <จังหวัดลำพูน>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0660	0.0660	-	-	0.0660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0660	0.0660	-	-	0.0660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0660	0.0660	-	0.0660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย [3 เครื่อง]□ <จังหวัดเลย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0660	0.0660	-	-	0.0660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0660	0.0660	-	-	0.0660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0660	0.0660	-	0.0660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ [6 เครื่อง]□ <จังหวัดศรีสะเกษ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%	100%														
	การใช้จ่าย	พรบ	0.1320	0.1320	-	-	0.1320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.1320	0.1320	-	-	0.1320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.1290	0.1290	0.1290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร [1 เครื่อง]□ <จังหวัดสกลนคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0220	0.0220	-	-	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0220	0.0220	-	-	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0220	0.0220	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1 ต.ค.	 พ.ย.	 ธ.ค.	ไตรมาส 2	ไตรมาส 2 ม.ค.	 ก.พ.	 มี.ค.	ไตรมาส 3	ไตรมาส 3 เม.ย.	 พ.ค.	 มิ.ย.	ไตรมาส 4	ไตรมาส 4 ก.ค.	 ส.ค.	 ก.ย.
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา [2 เครื่อง] <จังหวัดสงขลา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%	100%														
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0440	0.0440	-	-	0.0440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0440	0.0440	-	-	0.0440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0440	0.0440	0.0440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล [2 เครื่อง] <จังหวัดสตูล>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%	100%														
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0440	0.0440	-	-	0.0440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0440	0.0440	-	-	0.0440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0440	0.0440	0.0440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร [7 เครื่อง] <จังหวัดสมุทรสาคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.1540	0.1540	-	-	0.1540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.1540	0.1540	-	-	0.1540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.1505	0.1505	-	0.1505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว [6 เครื่อง] <จังหวัดสระแก้ว>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.1320	0.1320	-	-	0.1320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.1320	0.1320	-	-	0.1320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.1320	0.1320	-	0.1320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1 ต.ค.	 พ.ย.	 ธ.ค.	ไตรมาส 2	ไตรมาส 2 ม.ค.	 ก.พ.	 มี.ค.	ไตรมาส 3	ไตรมาส 3 เม.ย.	 พ.ค.	 มิ.ย.	ไตรมาส 4	ไตรมาส 4 ก.ค.	 ส.ค.	 ก.ย.
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี [6 เครื่อง]□ <จังหวัดสระบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%	100%														
	การใช้จ่าย	พรบ	0.1320	0.1320	-	-	0.1320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.1320	0.1320	-	-	0.1320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.1320	0.1320	0.1320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี [4 เครื่อง]□ <จังหวัดสิงห์บุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%			100%												
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0880	0.0880	-	-	0.0880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0880	0.0880	-	-	0.0880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0880	0.0880	-	-	0.0880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี [11 เครื่อง]□ <จังหวัดสุพรรณบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.2420	0.2420	-	-	0.2420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.2420	0.2420	-	-	0.2420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.2420	0.2420	-	0.2420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี [3 เครื่อง]□ <จังหวัดสุราษฎร์ธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0660	0.0660	-	-	0.0660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0660	0.0660	-	-	0.0660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0660	0.0660	-	0.0660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย / รายการ	สถานภาพ	แผน / ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ [4 เครื่อง] <จังหวัดสุรินทร์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0880	0.0880	-	-	0.0880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0880	0.0880	-	-	0.0880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0880	0.0880	-	0.0880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย [3 เครื่อง] <จังหวัดหนองคาย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0660	0.0660	-	-	0.0660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0660	0.0660	-	-	0.0660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0660	0.0660	-	0.0660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู [6 เครื่อง] <จังหวัดหนองบัวลำภู>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	C	C		C													
			100%	100%			100%												
	การใช้จ่าย	พรบ	0.1320	0.1320	-	-	0.1320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.1320	0.1320	-	-	0.1320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.1320	0.1320	-	-	0.1320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ [5 เครื่อง] <จังหวัดอำนาจเจริญ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%	100%														
	การใช้จ่าย	พรบ	0.1100	0.1100	-	-	0.1100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.1100	0.1100	-	-	0.1100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.1100	0.1100	0.1100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ [6 เครื่อง]□ <จังหวัดอุตรดิตถ์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	0.1320	0.1320	-	-	0.1320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.1320	0.1320	-	-	0.1320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.1320	0.1320	-	-	0.1320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี [8 เครื่อง]□ <จังหวัดอุทัยธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.1760	0.1760	-	-	0.1760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.1760	0.1760	-	-	0.1760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.1760	0.1760	-	0.1760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี [2 เครื่อง]□ <จังหวัดอุบลราชธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	100%	100%	100%														
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0440	0.0440	-	-	0.0440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0440	0.0440	-	-	0.0440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0440	0.0440	0.0440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร [6 เครื่อง]□ <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0240	0.0240	-	-	0.0240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0240	0.0240	-	-	0.0240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0240	0.0240	-	0.0240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย / รายการ	สถานภาพ	แผน / ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร [7 เครื่อง] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0280	0.0280	-	-	0.0280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0280	0.0280	-	-	0.0280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0280	0.0280	-	0.0280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ [5 เครื่อง] <จังหวัดกระบี่>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0200	0.0200	-	-	0.0200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0200	0.0200	-	-	0.0200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0200	0.0200	-	-	0.0200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ [1 เครื่อง] <จังหวัดกาฬสินธุ์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0040	0.0040	-	-	0.0040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0040	0.0040	-	-	0.0040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0040	0.0040	-	0.0040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร [4 เครื่อง] <จังหวัดกำแพงเพชร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0160	0.0160	-	-	0.0160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0160	0.0160	-	-	0.0160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0160	0.0160	-	0.0160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี [6 เครื่อง] <จังหวัดจันทบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0240	0.0240	-	-	0.0240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0240	0.0240	-	-	0.0240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0240	0.0240	-	0.0240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา [4 เครื่อง] <จังหวัดฉะเชิงเทรา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0160	0.0160	-	-	0.0160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0160	0.0160	-	-	0.0160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0160	0.0160	-	0.0160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี [5 เครื่อง] <จังหวัดชลบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0200	0.0200	-	-	0.0200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0200	0.0200	-	-	0.0200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0200	-	-	-	-	0.0200	0.0200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ [1 เครื่อง] <จังหวัดชัยภูมิ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0040	0.0040	-	-	0.0040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0040	0.0040	-	-	0.0040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0040	0.0040	-	0.0040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร [1 เครื่อง] <จังหวัดชุมพร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0040	0.0040	-	-	0.0040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0040	0.0040	-	-	0.0040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0036	0.0036	-	-	0.0036	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง [7 เครื่อง] <จังหวัดตรัง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0280	0.0280	-	-	0.0280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0280	0.0280	-	-	0.0280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0230	0.0230	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก [2 เครื่อง] <จังหวัดนครนายก>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0080	0.0080	-	-	0.0080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0080	0.0080	-	-	0.0080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0080	0.0080	-	0.0080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม [2 เครื่อง] <จังหวัดนครปฐม>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0080	0.0080	-	-	0.0080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0080	0.0080	-	-	0.0080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0080	0.0080	-	0.0080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1 ต.ค.	 พ.ย.	 ธ.ค.	ไตรมาส 2	ไตรมาส 2 ม.ค.	 ก.พ.	 มี.ค.	ไตรมาส 3	ไตรมาส 3 เม.ย.	 พ.ค.	 มิ.ย.	ไตรมาส 4	ไตรมาส 4 ก.ค.	 ส.ค.	 ก.ย.
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม ตำบลหนองแสง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม [7 เครื่อง] <จังหวัดนครพนม>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%	100%														
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0280	0.0280	-	-	0.0280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0280	0.0280	-	-	0.0280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0280	0.0280	0.0280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา [4 เครื่อง] <จังหวัดนครราชสีมา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0160	0.0160	-	-	0.0160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0160	0.0160	-	-	0.0160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0160	0.0160	-	0.0160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช [5 เครื่อง] <จังหวัดนครศรีธรรมราช>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%	100%														
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0200	0.0200	-	-	0.0200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0200	0.0200	-	-	0.0200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0200	0.0200	0.0200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ [3 เครื่อง] <จังหวัดนครสวรรค์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0120	0.0120	-	-	0.0120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0120	0.0120	-	-	0.0120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0120	0.0120	-	0.0120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี [5 เครื่อง]□ <จังหวัดนนทบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0200	0.0200	-	-	0.0200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0200	0.0200	-	-	0.0200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0200	0.0200	-	0.0200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน [1 เครื่อง]□ <จังหวัดน่าน>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0040	0.0040	-	-	0.0040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0040	0.0040	-	-	0.0040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0040	0.0040	-	0.0040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ [2 เครื่อง]□ <จังหวัดบึงกาฬ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0080	0.0080	-	-	0.0080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0080	0.0080	-	-	0.0080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0080	0.0080	-	0.0080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ [3 เครื่อง]□ <จังหวัดบุรีรัมย์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0120	0.0120	-	-	0.0120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0120	0.0120	-	-	0.0120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0120	0.0120	-	0.0120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี [1 เครื่อง] <จังหวัดปราจีนบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%	100%														
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0040	0.0040	-	-	0.0040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0040	0.0040	-	-	0.0040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0040	0.0040	0.0040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร [10 เครื่อง] <จังหวัดพิจิตร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%			100%												
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0400	0.0400	-	-	0.0400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0400	0.0400	-	-	0.0400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0399	0.0399	-	-	0.0399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก [5 เครื่อง] <จังหวัดพิษณุโลก>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0200	0.0200	-	-	0.0200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0200	0.0200	-	-	0.0200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0200	0.0200	-	0.0200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ [9 เครื่อง] <จังหวัดเพชรบูรณ์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0360	0.0360	-	-	0.0360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0360	0.0360	-	-	0.0360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0360	0.0360	-	0.0360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ [2 เครื่อง]□ <จังหวัดแพร่>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0080	0.0080	-	-	0.0080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0080	0.0080	-	-	0.0080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0080	0.0080	-	0.0080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต [4 เครื่อง]□ <จังหวัดภูเก็ต>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0160	0.0160	-	-	0.0160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0160	0.0160	-	-	0.0160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0160	0.0160	-	0.0160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร [14 เครื่อง]□ <จังหวัดมุกดาหาร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0560	0.0560	-	-	0.0560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0560	0.0560	-	-	0.0560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0560	0.0560	-	0.0560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด [5 เครื่อง]□ <จังหวัดร้อยเอ็ด>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%	100%														
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0200	0.0200	-	-	0.0200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0200	0.0200	-	-	0.0200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0200	0.0200	0.0200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง [8 เครื่อง]□ <จังหวัดระยอง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0320	0.0320	-	-	0.0320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0320	0.0320	-	-	0.0320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0320	0.0320	-	0.0320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี [2 เครื่อง]□ <จังหวัดราชบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0080	0.0080	-	-	0.0080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0080	0.0080	-	-	0.0080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0080	0.0080	-	0.0080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง [7 เครื่อง]□ <จังหวัดลำปาง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0280	0.0280	-	-	0.0280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0280	0.0280	-	-	0.0280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0280	0.0280	-	0.0280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน [2 เครื่อง]□ <จังหวัดลำพูน>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0080	0.0080	-	-	0.0080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0080	0.0080	-	-	0.0080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0080	0.0080	-	0.0080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ [4 เครื่อง] <จังหวัดศรีสะเกษ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%	100%														
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0160	0.0160	-	-	0.0160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0160	0.0160	-	-	0.0160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0158	0.0158	0.0158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล [2 เครื่อง] <จังหวัดสตูล>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%	100%														
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0080	0.0080	-	-	0.0080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0080	0.0080	-	-	0.0080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0080	0.0080	0.0080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ [4 เครื่อง] <จังหวัดสมุทรปราการ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0160	0.0160	-	-	0.0160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0160	0.0160	-	-	0.0160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0160	0.0160	-	0.0160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร [2 เครื่อง] <จังหวัดสมุทรสาคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0080	0.0080	-	-	0.0080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0080	0.0080	-	-	0.0080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0078	0.0078	-	0.0078	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย / รายการ	สถานภาพ	แผนผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว [7 เครื่อง] <จังหวัดสระแก้ว>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0280	0.0280	-	-	0.0280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0280	0.0280	-	-	0.0280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0280	0.0280	-	0.0280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี [9 เครื่อง] <จังหวัดสระบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%	100%														
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0360	0.0360	-	-	0.0360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0360	0.0360	-	-	0.0360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0360	0.0360	0.0360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี [4 เครื่อง] <จังหวัดสิงห์บุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%			100%												
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0160	0.0160	-	-	0.0160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0160	0.0160	-	-	0.0160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0160	0.0160	-	-	0.0160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี [6 เครื่อง] <จังหวัดสุพรรณบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0240	0.0240	-	-	0.0240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0240	0.0240	-	-	0.0240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0240	0.0240	-	0.0240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี [3 เครื่อง]□ <จังหวัดสุราษฎร์ธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0120	0.0120	-	-	0.0120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0120	0.0120	-	-	0.0120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0120	0.0120	-	0.0120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ [4 เครื่อง]□ <จังหวัดสุรินทร์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0160	0.0160	-	-	0.0160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0160	0.0160	-	-	0.0160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0160	0.0160	-	0.0160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู [3 เครื่อง]□ <จังหวัดหนองบัวลำภู>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%			100%												
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0120	0.0120	-	-	0.0120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0120	0.0120	-	-	0.0120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0120	0.0120	-	-	0.0120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ [1 เครื่อง]□ <จังหวัดอำนาจเจริญ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%	100%														
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0040	0.0040	-	-	0.0040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0040	0.0040	-	-	0.0040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0040	0.0040	0.0040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย / รายการ	สถานภาพ	แผนผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี [7 เครื่อง] <จังหวัดอุทัยธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%	100%														
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0280	0.0280	-	-	0.0280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0280	0.0280	-	-	0.0280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0280	0.0280	-	0.0280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี [7 เครื่อง] <จังหวัดอุบลราชธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%	100%														
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0280	0.0280	-	-	0.0280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0280	0.0280	-	-	0.0280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0280	0.0280	0.0280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร [8 ชุด] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0304	0.0304	-	-	0.0304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0304	0.0304	-	-	0.0304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0304	-	-	-	-	0.0304	-	0.0304	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร [15 ชุด] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0570	0.0570	-	-	0.0570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0570	0.0570	-	-	0.0570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0570	-	-	-	-	0.0570	-	0.0570	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ [4 ชุด]□ <จังหวัดกระบี่>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0152	0.0152	-	-	0.0152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0152	0.0152	-	-	0.0152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0152	0.0152	-	-	0.0152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ [2 ชุด]□ <จังหวัดกาฬสินธุ์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0076	0.0076	-	-	0.0076	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0076	0.0076	-	-	0.0076	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0076	0.0076	-	0.0076	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร [3 ชุด]□ <จังหวัดกำแพงเพชร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0114	0.0114	-	-	0.0114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0114	0.0114	-	-	0.0114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0114	0.0114	-	0.0114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี [8 ชุด]□ <จังหวัดจันทบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0304	0.0304	-	-	0.0304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0304	0.0304	-	-	0.0304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0304	0.0304	-	0.0304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา [4 ชุด]□ <จังหวัดฉะเชิงเทรา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0152	0.0152	-	-	0.0152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0152	0.0152	-	-	0.0152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0152	0.0152	-	0.0152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี [3 ชุด]□ <จังหวัดชลบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0114	0.0114	-	-	0.0114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0114	0.0114	-	-	0.0114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0112	-	-	-	-	0.0112	0.0112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ [10 ชุด]□ <จังหวัดชัยภูมิ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0380	0.0380	-	-	0.0380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0380	0.0380	-	-	0.0380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0380	0.0380	-	0.0380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร [28 ชุด]□ <จังหวัดชุมพร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	0.1064	0.1064	-	-	0.1064	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.1064	0.1064	-	-	0.1064	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.1064	0.1064	-	-	0.1064	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผนผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย [5 ชุด]□ <จังหวัดเชียงราย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0190	0.0190	-	-	0.0190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0190	0.0190	-	-	0.0190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0190	0.0190	-	0.0190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง [14 ชุด]□ <จังหวัดตรัง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0532	0.0532	-	-	0.0532	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0532	0.0532	-	-	0.0532	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0293	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0293	0.0293	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก [2 ชุด]□ <จังหวัดตาก>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0076	0.0076	-	-	0.0076	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0076	0.0076	-	-	0.0076	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0076	0.0076	-	0.0076	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก [4 ชุด]□ <จังหวัดนครนายก>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0152	0.0152	-	-	0.0152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0152	0.0152	-	-	0.0152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0152	0.0152	-	0.0152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม [5 ชุด]□ <จังหวัดนครปฐม>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0190	0.0190	-	-	0.0190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0190	0.0190	-	-	0.0190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0190	0.0190	-	0.0190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม ตำบลหนองแสง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม [5 ชุด]□ <จังหวัดนครพนม>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%	100%														
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0190	0.0190	-	-	0.0190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0190	0.0190	-	-	0.0190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0190	0.0190	0.0190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา [3 ชุด]□ <จังหวัดนครราชสีมา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0114	0.0114	-	-	0.0114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0114	0.0114	-	-	0.0114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0114	0.0114	-	0.0114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช [2 ชุด]□ <จังหวัดนครศรีธรรมราช>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0076	0.0076	-	-	0.0076	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0076	0.0076	-	-	0.0076	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ [4 ชุด]□ <จังหวัดนครสวรรค์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0152	0.0152	-	-	0.0152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0152	0.0152	-	-	0.0152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0152	0.0152	-	0.0152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี [8 ชุด]□ <จังหวัดนนทบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0304	0.0304	-	-	0.0304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0304	0.0304	-	-	0.0304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0304	0.0304	-	0.0304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส [7 ชุด]□ <จังหวัดนราธิวาส>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0266	0.0266	-	-	0.0266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0266	0.0266	-	-	0.0266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0266	0.0266	-	-	0.0266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน [9 ชุด]□ <จังหวัดน่าน>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0342	0.0342	-	-	0.0342	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0342	0.0342	-	-	0.0342	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0342	0.0342	-	0.0342	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ [6 ชุด]□ <จังหวัดบึงกาฬ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0228	0.0228	-	-	0.0228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0228	0.0228	-	-	0.0228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0228	0.0228	-	0.0228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ [6 ชุด]□ <จังหวัดบุรีรัมย์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0228	0.0228	-	-	0.0228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0228	0.0228	-	-	0.0228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0228	0.0228	-	0.0228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี [12 ชุด]□ <จังหวัดปทุมธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0456	0.0456	-	-	0.0456	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0456	0.0456	-	-	0.0456	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0456	0.0456	-	0.0456	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [7 ชุด]□ <จังหวัดประจวบคีรีขันธ์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0266	0.0266	-	-	0.0266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0266	0.0266	-	-	0.0266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0266	0.0266	-	0.0266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี [4 ชุด]□ <จังหวัดปราจีนบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%	100%														
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0152	0.0152	-	-	0.0152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0152	0.0152	-	-	0.0152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0152	0.0152	0.0152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [6 ชุด]□ <จังหวัดพระนครศรีอยุธยา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0228	0.0228	-	-	0.0228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0228	0.0228	-	-	0.0228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0228	0.0228	-	0.0228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา [4 ชุด]□ <จังหวัดพะเยา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0152	0.0152	-	-	0.0152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0152	0.0152	-	-	0.0152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0152	0.0152	-	0.0152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา ตำบลนบปริง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา [5 ชุด]□ <จังหวัดพังงา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0190	0.0190	-	-	0.0190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0190	0.0190	-	-	0.0190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0190	0.0190	-	0.0190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง [5 ชุด]□ <จังหวัดพัทลุง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0190	0.0190	-	-	0.0190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0190	0.0190	-	-	0.0190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0190	0.0190	-	0.0190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร [12 ชุด]□ <จังหวัดพิจิตร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%			100%												
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0456	0.0456	-	-	0.0456	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0456	0.0456	-	-	0.0456	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0456	0.0456	-	-	0.0456	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก [8 ชุด]□ <จังหวัดพิษณุโลก>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0304	0.0304	-	-	0.0304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0304	0.0304	-	-	0.0304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0304	0.0304	-	0.0304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี [6 ชุด]□ <จังหวัดเพชรบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0228	0.0228	-	-	0.0228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0228	0.0228	-	-	0.0228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0228	0.0228	-	0.0228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ [4 ชุด]□ <จังหวัดเพชรบูรณ์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0152	0.0152	-	-	0.0152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0152	0.0152	-	-	0.0152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0152	0.0152	-	0.0152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ [7 ชุด]□ <จังหวัดแพร่>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0266	0.0266	-	-	0.0266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0266	0.0266	-	-	0.0266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0266	0.0266	-	0.0266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต [4 ชุด]□ <จังหวัดภูเก็ต>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0152	0.0152	-	-	0.0152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0152	0.0152	-	-	0.0152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0152	0.0152	-	0.0152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม [3 ชุด]□ <จังหวัดมหาสารคาม>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%	100%														
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0114	0.0114	-	-	0.0114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0114	0.0114	-	-	0.0114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0114	0.0114	0.0114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร [15 ชุด]□ <จังหวัดมุกดาหาร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0570	0.0570	-	-	0.0570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0570	0.0570	-	-	0.0570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0130	-	-	-	-	0.0130	-	0.0130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน [3 ชุด]□ <จังหวัดแม่ฮ่องสอน>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0114	0.0114	-	-	0.0114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0114	0.0114	-	-	0.0114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0114	0.0114	-	0.0114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร [3 ชุด]□ <จังหวัดยโสธร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0114	0.0114	-	-	0.0114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0114	0.0114	-	-	0.0114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0114	0.0114	-	0.0114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด [7 ชุด]□ <จังหวัดร้อยเอ็ด>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	100%	100%	100%														
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0266	0.0266	-	-	0.0266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0266	0.0266	-	-	0.0266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0266	0.0266	0.0266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง [2 ชุด]□ <จังหวัดระนอง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0076	0.0076	-	-	0.0076	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0076	0.0076	-	-	0.0076	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0076	0.0076	-	0.0076	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง [7 ชุด]□ <จังหวัดระยอง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0266	0.0266	-	-	0.0266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0266	0.0266	-	-	0.0266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0259	0.0259	-	0.0259	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี [4 ชุด]□ <จังหวัดราชบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0152	0.0152	-	-	0.0152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0152	0.0152	-	-	0.0152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0152	0.0152	-	0.0152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง [10 ชุด]□ <จังหวัดลำปาง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0380	0.0380	-	-	0.0380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0380	0.0380	-	-	0.0380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0380	0.0380	-	0.0380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน [4 ชุด]□ <จังหวัดลำพูน>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0152	0.0152	-	-	0.0152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0152	0.0152	-	-	0.0152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0152	0.0152	-	0.0152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย [3 ชุด]□ <จังหวัดเลย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0114	0.0114	-	-	0.0114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0114	0.0114	-	-	0.0114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0114	0.0114	-	0.0114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ [6 ชุด]□ <จังหวัดศรีสะเกษ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%	100%														
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0228	0.0228	-	-	0.0228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0228	0.0228	-	-	0.0228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0228	0.0228	0.0228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร [1 ชุด]□ <จังหวัดสกลนคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0038	0.0038	-	-	0.0038	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0038	0.0038	-	-	0.0038	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0038	0.0038	-	0.0038	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย / รายการ	สถานภาพ	แผน / ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา [3 ชุด] <จังหวัดสงขลา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	100%	100%	100%														
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0114	0.0114	-	-	0.0114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0114	0.0114	-	-	0.0114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0114	0.0114	0.0114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล [4 ชุด] <จังหวัดสตูล>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	100%	100%	100%														
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0152	0.0152	-	-	0.0152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0152	0.0152	-	-	0.0152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0152	0.0152	0.0152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร [8 ชุด] <จังหวัดสมุทรสาคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0304	0.0304	-	-	0.0304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0304	0.0304	-	-	0.0304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0288	0.0288	-	0.0288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว [7 ชุด] <จังหวัดสระแก้ว>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0266	0.0266	-	-	0.0266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0266	0.0266	-	-	0.0266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0266	0.0266	-	0.0266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี [8 ชุด]□ <จังหวัดสระบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%	100%														
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0304	0.0304	-	-	0.0304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0304	0.0304	-	-	0.0304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0304	0.0304	0.0304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี [5 ชุด]□ <จังหวัดสิงห์บุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%			100%												
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0190	0.0190	-	-	0.0190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0190	0.0190	-	-	0.0190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0190	0.0190	-	-	0.0190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี [13 ชุด]□ <จังหวัดสุพรรณบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0494	0.0494	-	-	0.0494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0494	0.0494	-	-	0.0494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0494	0.0494	-	0.0494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี [5 ชุด]□ <จังหวัดสุราษฎร์ธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0190	0.0190	-	-	0.0190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0190	0.0190	-	-	0.0190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0190	0.0190	-	0.0190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ [4 ชุด]□ <จังหวัดสุรินทร์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0152	0.0152	-	-	0.0152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0152	0.0152	-	-	0.0152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0152	0.0152	-	0.0152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย [3 ชุด]□ <จังหวัดหนองคาย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0114	0.0114	-	-	0.0114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0114	0.0114	-	-	0.0114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0114	0.0114	-	0.0114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู [6 ชุด]□ <จังหวัดหนองบัวลำภู>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%			100%												
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0228	0.0228	-	-	0.0228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0228	0.0228	-	-	0.0228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0228	0.0228	-	-	0.0228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ [5 ชุด]□ <จังหวัดอำนาจเจริญ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%	100%														
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0190	0.0190	-	-	0.0190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0190	0.0190	-	-	0.0190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0190	0.0190	0.0190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ [7 ชุด] <จังหวัดอุตรดิตถ์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0266	0.0266	-	-	0.0266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0266	0.0266	-	-	0.0266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0266	0.0266	-	-	0.0266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี [8 ชุด] <จังหวัดอุทัยธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0304	0.0304	-	-	0.0304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0304	0.0304	-	-	0.0304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0304	0.0304	-	0.0304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี [5 ชุด] <จังหวัดอุบลราชธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%	100%														
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0190	0.0190	-	-	0.0190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0190	0.0190	-	-	0.0190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0190	0.0190	0.0190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร [8 ชุด] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0960	0.0960	-	-	0.0960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0960	0.0960	-	-	0.0960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0350	-	-	-	-	0.0350	-	-	0.0350	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร [15 ชุด] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	0.1800	0.1800	-	-	0.1800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.1800	0.1800	-	-	0.1800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0656	-	-	-	-	0.0656	-	-	0.0656	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ [4 ชุด] <จังหวัดกระบี่>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0480	0.0480	-	-	0.0480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0480	0.0480	-	-	0.0480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0480	0.0480	-	-	0.0480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ [2 ชุด] <จังหวัดกาฬสินธุ์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0240	0.0240	-	-	0.0240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0240	0.0240	-	-	0.0240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0240	0.0240	-	0.0240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร [3 ชุด] <จังหวัดกำแพงเพชร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0360	0.0360	-	-	0.0360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0360	0.0360	-	-	0.0360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0360	0.0360	-	0.0360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย / รายการ	สถานภาพ	แผน / ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี [8 ชุด] <จังหวัดจันทบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0960	0.0960	-	-	0.0960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0960	0.0960	-	-	0.0960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0960	0.0960	-	0.0960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา [4 ชุด] <จังหวัดฉะเชิงเทรา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0480	0.0480	-	-	0.0480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0480	0.0480	-	-	0.0480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0480	0.0480	-	0.0480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี [3 ชุด] <จังหวัดชลบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0360	0.0360	-	-	0.0360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0360	0.0360	-	-	0.0360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0353	-	-	-	-	0.0353	0.0353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ [10 ชุด] <จังหวัดชัยภูมิ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.1200	0.1200	-	-	0.1200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.1200	0.1200	-	-	0.1200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.1200	0.1200	-	0.1200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร [28 ชุด] <จังหวัดชุมพร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	0.3360	0.3360	-	-	0.3360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.3360	0.3360	-	-	0.3360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.3360	0.3360	-	-	0.3360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย [5 ชุด] <จังหวัดเชียงราย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0600	0.0600	-	-	0.0600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0600	0.0600	-	-	0.0600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0600	0.0600	-	0.0600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง [14 ชุด] <จังหวัดตรัง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	0.1680	0.1680	-	-	0.1680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.1680	0.1680	-	-	0.1680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0787	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0787	0.0787	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก [2 ชุด] <จังหวัดตาก>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0240	0.0240	-	-	0.0240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0240	0.0240	-	-	0.0240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0240	0.0240	-	0.0240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก [4 ชุด] <จังหวัดนครนายก>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0480	0.0480	-	-	0.0480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0480	0.0480	-	-	0.0480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0480	0.0480	-	0.0480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม [5 ชุด] <จังหวัดนครปฐม>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0600	0.0600	-	-	0.0600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0600	0.0600	-	-	0.0600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0600	0.0600	-	0.0600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม ตำบลหนองแสง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม [5 ชุด] <จังหวัดนครพนม>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%	100%														
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0600	0.0600	-	-	0.0600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0600	0.0600	-	-	0.0600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0600	0.0600	0.0600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา [3 ชุด] <จังหวัดนครราชสีมา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0360	0.0360	-	-	0.0360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0360	0.0360	-	-	0.0360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0360	0.0360	-	0.0360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช [2 ชุด]□ <จังหวัดนครศรีธรรมราช>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%	100%														
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0240	0.0240	-	-	0.0240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0240	0.0240	-	-	0.0240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0240	0.0240	0.0240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ [4 ชุด]□ <จังหวัดนครสวรรค์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0480	0.0480	-	-	0.0480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0480	0.0480	-	-	0.0480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0480	0.0480	-	0.0480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี [8 ชุด]□ <จังหวัดนนทบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0960	0.0960	-	-	0.0960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0960	0.0960	-	-	0.0960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0960	0.0960	-	0.0960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส [7 ชุด]□ <จังหวัดนราธิวาส>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0840	0.0840	-	-	0.0840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0840	0.0840	-	-	0.0840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0840	0.0840	-	-	0.0840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน [9 ชุด] <จังหวัดน่าน>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.1080	0.1080	-	-	0.1080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.1080	0.1080	-	-	0.1080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.1080	0.1080	-	0.1080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ [6 ชุด] <จังหวัดบึงกาฬ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0720	0.0720	-	-	0.0720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0720	0.0720	-	-	0.0720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0720	0.0720	-	0.0720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ [6 ชุด] <จังหวัดบุรีรัมย์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0720	0.0720	-	-	0.0720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0720	0.0720	-	-	0.0720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0720	0.0720	-	0.0720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี [12 ชุด] <จังหวัดปทุมธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.1440	0.1440	-	-	0.1440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.1440	0.1440	-	-	0.1440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.1440	0.1440	-	0.1440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [7 ชุด]□ <จังหวัดประจวบคีรีขันธ์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0840	0.0840	-	-	0.0840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0840	0.0840	-	-	0.0840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0840	0.0840	-	0.0840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี [4 ชุด]□ <จังหวัดปราจีนบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%	100%														
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0480	0.0480	-	-	0.0480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0480	0.0480	-	-	0.0480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0480	0.0480	0.0480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [6 ชุด]□ <จังหวัดพระนครศรีอยุธยา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0720	0.0720	-	-	0.0720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0720	0.0720	-	-	0.0720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0720	0.0720	-	0.0720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา [4 ชุด]□ <จังหวัดพะเยา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0480	0.0480	-	-	0.0480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0480	0.0480	-	-	0.0480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0480	0.0480	-	0.0480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา ตำบลนบปริง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา [5 ชุด]□ <จังหวัดพังงา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0600	0.0600	-	-	0.0600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0600	0.0600	-	-	0.0600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0600	0.0600	-	0.0600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง [5 ชุด]□ <จังหวัดพัทลุง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0600	0.0600	-	-	0.0600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0600	0.0600	-	-	0.0600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0600	0.0600	-	0.0600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร [12 ชุด]□ <จังหวัดพิจิตร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%			100%												
	การใช้จ่าย	พรบ	0.1440	0.1440	-	-	0.1440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.1440	0.1440	-	-	0.1440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.1427	0.1427	-	-	0.1427	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก [8 ชุด]□ <จังหวัดพิษณุโลก>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0960	0.0960	-	-	0.0960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0960	0.0960	-	-	0.0960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0960	0.0960	-	0.0960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี [6 ชุด]□ <จังหวัดเพชรบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0720	0.0720	-	-	0.0720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0720	0.0720	-	-	0.0720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0720	0.0720	-	0.0720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ [4 ชุด]□ <จังหวัดเพชรบูรณ์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0480	0.0480	-	-	0.0480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0480	0.0480	-	-	0.0480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0480	0.0480	-	0.0480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ [7 ชุด]□ <จังหวัดแพร่>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0840	0.0840	-	-	0.0840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0840	0.0840	-	-	0.0840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0840	0.0840	-	0.0840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต [4 ชุด]□ <จังหวัดภูเก็ต>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0480	0.0480	-	-	0.0480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0480	0.0480	-	-	0.0480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0480	0.0480	-	0.0480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม [3 ชุด]□ <จังหวัดมหาสารคาม>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%	100%														
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0360	0.0360	-	-	0.0360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0360	0.0360	-	-	0.0360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0360	0.0360	0.0360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร [15 ชุด]□ <จังหวัดมุกดาหาร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	0.1800	0.1800	-	-	0.1800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.1800	0.1800	-	-	0.1800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0203	-	-	-	-	0.0203	-	0.0203	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน [3 ชุด]□ <จังหวัดแม่ฮ่องสอน>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0360	0.0360	-	-	0.0360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0360	0.0360	-	-	0.0360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0345	0.0345	-	0.0345	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร [3 ชุด]□ <จังหวัดยโสธร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0360	0.0360	-	-	0.0360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0360	0.0360	-	-	0.0360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0360	0.0360	-	0.0360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด [7 ชุด]□ <จังหวัดร้อยเอ็ด>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%	100%														
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0840	0.0840	-	-	0.0840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0840	0.0840	-	-	0.0840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0840	0.0840	0.0840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง [2 ชุด]□ <จังหวัดระนอง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0240	0.0240	-	-	0.0240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0240	0.0240	-	-	0.0240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0240	0.0240	-	0.0240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง [7 ชุด]□ <จังหวัดระยอง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0840	0.0840	-	-	0.0840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0840	0.0840	-	-	0.0840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0819	0.0819	-	0.0819	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี [4 ชุด]□ <จังหวัดราชบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0480	0.0480	-	-	0.0480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0480	0.0480	-	-	0.0480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0480	0.0480	-	0.0480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง [10 ชุด]□ <จังหวัดลำปาง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.1200	0.1200	-	-	0.1200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.1200	0.1200	-	-	0.1200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.1200	0.1200	-	0.1200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน [4 ชุด]□ <จังหวัดลำพูน>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0480	0.0480	-	-	0.0480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0480	0.0480	-	-	0.0480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0480	0.0480	-	0.0480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย [3 ชุด]□ <จังหวัดเลย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0360	0.0360	-	-	0.0360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0360	0.0360	-	-	0.0360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0360	0.0360	-	0.0360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ [6 ชุด]□ <จังหวัดศรีสะเกษ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%	100%														
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0720	0.0720	-	-	0.0720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0720	0.0720	-	-	0.0720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0701	0.0701	0.0701	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร [1 ชุด]□ <จังหวัดสกลนคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0120	0.0120	-	-	0.0120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0120	0.0120	-	-	0.0120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0120	0.0120	-	0.0120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา [3 ชุด]□ <จังหวัดสงขลา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%	100%														
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0360	0.0360	-	-	0.0360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0360	0.0360	-	-	0.0360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0360	0.0360	0.0360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล [4 ชุด]□ <จังหวัดสตูล>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%	100%														
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0480	0.0480	-	-	0.0480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0480	0.0480	-	-	0.0480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0480	0.0480	0.0480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร [8 ชุด]□ <จังหวัดสมุทรสาคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0960	0.0960	-	-	0.0960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0960	0.0960	-	-	0.0960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0920	0.0920	-	0.0920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว [7 ชุด] <จังหวัดสระแก้ว>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0840	0.0840	-	-	0.0840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0840	0.0840	-	-	0.0840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0840	0.0840	-	0.0840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี [8 ชุด] <จังหวัดสระบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%	100%														
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0960	0.0960	-	-	0.0960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0960	0.0960	-	-	0.0960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0960	0.0960	0.0960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี [5 ชุด] <จังหวัดสิงห์บุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%			100%												
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0600	0.0600	-	-	0.0600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0600	0.0600	-	-	0.0600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0600	0.0600	-	-	0.0600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี [13 ชุด] <จังหวัดสุพรรณบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.1560	0.1560	-	-	0.1560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.1560	0.1560	-	-	0.1560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.1560	0.1560	-	0.1560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี [5 ชุด] <จังหวัดสุราษฎร์ธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0600	0.0600	-	-	0.0600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0600	0.0600	-	-	0.0600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0600	0.0600	-	0.0600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ [4 ชุด] <จังหวัดสุรินทร์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0480	0.0480	-	-	0.0480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0480	0.0480	-	-	0.0480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0480	0.0480	-	0.0480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย [3 ชุด] <จังหวัดหนองคาย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0360	0.0360	-	-	0.0360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0360	0.0360	-	-	0.0360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0360	0.0360	-	0.0360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู [6 ชุด] <จังหวัดหนองบัวลำภู>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%			100%												
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0720	0.0720	-	-	0.0720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0720	0.0720	-	-	0.0720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0720	0.0720	-	-	0.0720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ [5 ชุด]□ <จังหวัดอำนาจเจริญ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%	100%														
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0600	0.0600	-	-	0.0600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0600	0.0600	-	-	0.0600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0600	0.0600	0.0600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ [7 ชุด]□ <จังหวัดอุตรดิตถ์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0840	0.0840	-	-	0.0840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0840	0.0840	-	-	0.0840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0840	0.0840	-	-	0.0840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี [8 ชุด]□ <จังหวัดอุทัยธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0960	0.0960	-	-	0.0960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0960	0.0960	-	-	0.0960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0960	0.0960	-	0.0960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี [5 ชุด]□ <จังหวัดอุบลราชธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%	100%														
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0600	0.0600	-	-	0.0600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0600	0.0600	-	-	0.0600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0600	0.0600	0.0600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : ชุดอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับการประชุม (กล้อง ไมค์ ลำโพง) สำหรับ PC Desktop กรมส่งเสริมสหกรณ์ แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร [63 ชุด] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%										100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0945	0.0945	-	-	0.0945	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0945	0.0945	-	-	0.0945	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0945	0.0945	-	0.0945	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : ชุดอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับการประชุม (กล้อง ไมค์ ลำโพง) สำหรับ PC Desktop สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร [20 ชุด] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0300	0.0300	-	-	0.0300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0300	0.0300	-	-	0.0300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0300	0.0300	-	0.0300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : ชุดอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับการประชุม (กล้อง ไมค์ ลำโพง) สำหรับ PC Desktop สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร [6 ชุด] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0090	0.0090	-	-	0.0090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0090	0.0090	-	-	0.0090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0090	0.0090	-	0.0090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : ชุดอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับการประชุม (กล้อง ไมค์ ลำโพง) สำหรับ PC Desktop สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร [13 ชุด] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0195	0.0195	-	-	0.0195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0195	0.0195	-	-	0.0195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0195	0.0195	-	0.0195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : ชุดอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับการประชุม (กล้อง ไมค์ ลำโพง) สำหรับ PC Desktop ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี [2 ชุด] <จังหวัดปทุมธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%	100%														
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0030	0.0030	-	-	0.0030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0030	0.0030	-	-	0.0030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0030	0.0030	0.0030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : ชุดอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับการประชุม (กล้อง ไมค์ ลำโพง) สำหรับ PC Desktop ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา [1 ชุด] <จังหวัดนครราชสีมา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0015	0.0015	-	-	0.0015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0015	0.0015	-	-	0.0015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0015	0.0015	-	0.0015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : ชุดอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับการประชุม (กล้อง ไมค์ ลำโพง) สำหรับ PC Desktop ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา [1 ชุด] <จังหวัดนครราชสีมา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%	100%														
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0015	0.0015	-	-	0.0015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0015	0.0015	-	-	0.0015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0015	0.0015	0.0015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : ชุดอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับการประชุม (กล้อง ไมค์ ลำโพง) สำหรับ PC Desktop ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น [1 ชุด] <จังหวัดขอนแก่น>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0015	0.0015	-	-	0.0015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0015	0.0015	-	-	0.0015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0015	0.0015	-	0.0015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับการประชุม (กล้อง ไมค์ ลำโพง) สำหรับ PC Desktop ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 8 จังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น [3 ชุด]□ <จังหวัดขอนแก่น>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0045	0.0045	-	-	0.0045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0045	0.0045	-	-	0.0045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0045	0.0045	-	-	0.0045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับการประชุม (กล้อง ไมค์ ลำโพง) สำหรับ PC Desktop ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 10 จังหวัดลำปาง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง [2 ชุด]□ <จังหวัดลำปาง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0030	0.0030	-	-	0.0030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0030	0.0030	-	-	0.0030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0030	0.0030	-	0.0030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับการประชุม (กล้อง ไมค์ ลำโพง) สำหรับ PC Desktop ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 11 จังหวัดพิษณุโลก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก [3 ชุด]□ <จังหวัดพิษณุโลก>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%	100%														
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0045	0.0045	-	-	0.0045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0045	0.0045	-	-	0.0045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0045	0.0045	0.0045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับการประชุม (กล้อง ไมค์ ลำโพง) สำหรับ PC Desktop ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12 จังหวัดพิษณุโลก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก [1 ชุด]□ <จังหวัดพิษณุโลก>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0015	0.0015	-	-	0.0015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0015	0.0015	-	-	0.0015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0015	0.0015	-	0.0015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับการประชุม (กล้อง ไมค์ ลำโพง) สำหรับ PC Desktop ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 13 จังหวัดชัยนาท ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท [2 ชุด]□ <จังหวัดชัยนาท>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0030	0.0030	-	-	0.0030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0030	0.0030	-	-	0.0030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0030	0.0030	-	0.0030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับการประชุม (กล้อง ไมค์ ลำโพง) สำหรับ PC Desktop ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 16 จังหวัดเพชรบุรี ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี [2 ชุด]□ <จังหวัดเพชรบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%	100%														
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0030	0.0030	-	-	0.0030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0030	0.0030	-	-	0.0030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0030	0.0030	0.0030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับการประชุม (กล้อง ไมค์ ลำโพง) สำหรับ PC Desktop สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ [4 ชุด]□ <จังหวัดกระบี่>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0060	0.0060	-	-	0.0060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0060	0.0060	-	-	0.0060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0060	0.0060	-	-	0.0060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับการประชุม (กล้อง ไมค์ ลำโพง) สำหรับ PC Desktop สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ [2 ชุด]□ <จังหวัดกาฬสินธุ์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0030	0.0030	-	-	0.0030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0030	0.0030	-	-	0.0030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0030	0.0030	-	0.0030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1 ต.ค.	 พ.ย.	 ธ.ค.	ไตรมาส 2	ไตรมาส 2 ม.ค.	 ก.พ.	 มี.ค.	ไตรมาส 3	ไตรมาส 3 เม.ย.	 พ.ค.	 มิ.ย.	ไตรมาส 4	ไตรมาส 4 ก.ค.	 ส.ค.	 ก.ย.
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับการประชุม (กล้อง ไมค์ ลำโพง) สำหรับ PC Desktop สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร [1 ชุด]□ <จังหวัดกำแพงเพชร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%			100%												
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0015	0.0015	-	-	0.0015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0015	0.0015	-	-	0.0015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0015	0.0015	-	0.0015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับการประชุม (กล้อง ไมค์ ลำโพง) สำหรับ PC Desktop สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี [7 ชุด]□ <จังหวัดจันทบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0105	0.0105	-	-	0.0105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0105	0.0105	-	-	0.0105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0105	0.0105	-	0.0105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับการประชุม (กล้อง ไมค์ ลำโพง) สำหรับ PC Desktop สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา [3 ชุด]□ <จังหวัดฉะเชิงเทรา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0045	0.0045	-	-	0.0045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0045	0.0045	-	-	0.0045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0045	0.0045	-	0.0045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับการประชุม (กล้อง ไมค์ ลำโพง) สำหรับ PC Desktop สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี [2 ชุด]□ <จังหวัดชลบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0030	0.0030	-	-	0.0030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0030	0.0030	-	-	0.0030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0030	-	-	-	-	0.0030	0.0030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย / รายการ	สถานภาพ	แผน / ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : ชุดอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับการประชุม (กล้อง ไมค์ ลำโพง) สำหรับ PC Desktop สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ [8 ชุด] <จังหวัดชัยภูมิ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%										100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0120	0.0120	-	-	0.0120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0120	0.0120	-	-	0.0120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0120	0.0120	-	0.0120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : ชุดอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับการประชุม (กล้อง ไมค์ ลำโพง) สำหรับ PC Desktop สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร [28 ชุด] <จังหวัดชุมพร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0420	0.0420	-	-	0.0420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0420	0.0420	-	-	0.0420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0420	0.0420	-	-	0.0420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : ชุดอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับการประชุม (กล้อง ไมค์ ลำโพง) สำหรับ PC Desktop สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย [4 ชุด] <จังหวัดเชียงราย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0060	0.0060	-	-	0.0060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0060	0.0060	-	-	0.0060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0060	0.0060	-	0.0060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : ชุดอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับการประชุม (กล้อง ไมค์ ลำโพง) สำหรับ PC Desktop สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง [13 ชุด] <จังหวัดตรัง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0195	0.0195	-	-	0.0195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0195	0.0195	-	-	0.0195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0143	0.0143	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : ชุดอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับการประชุม (กล้อง ไมค์ ลำโพง) สำหรับ PC Desktop สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก [2 ชุด] <จังหวัดตาก>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0030	0.0030	-	-	0.0030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0030	0.0030	-	-	0.0030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0030	0.0030	-	0.0030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : ชุดอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับการประชุม (กล้อง ไมค์ ลำโพง) สำหรับ PC Desktop สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก [2 ชุด] <จังหวัดนครนายก>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0030	0.0030	-	-	0.0030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0030	0.0030	-	-	0.0030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0030	0.0030	-	0.0030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : ชุดอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับการประชุม (กล้อง ไมค์ ลำโพง) สำหรับ PC Desktop สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม [4 ชุด] <จังหวัดนครปฐม>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0060	0.0060	-	-	0.0060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0060	0.0060	-	-	0.0060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0060	0.0060	-	0.0060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : ชุดอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับการประชุม (กล้อง ไมค์ ลำโพง) สำหรับ PC Desktop สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม ตำบลหนองแสง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม [5 ชุด] <จังหวัดนครพนม>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%	100%														
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0075	0.0075	-	-	0.0075	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0075	0.0075	-	-	0.0075	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0075	0.0075	0.0075	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1 ต.ค.	 พ.ย.	 ธ.ค.	ไตรมาส 2	ไตรมาส 2 ม.ค.	 ก.พ.	 มี.ค.	ไตรมาส 3	ไตรมาส 3 เม.ย.	 พ.ค.	 มิ.ย.	ไตรมาส 4	ไตรมาส 4 ก.ค.	 ส.ค.	 ก.ย.
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับการประชุม (กล้อง ไมค์ ลำโพง) สำหรับ PC Desktop สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา [3 ชุด]□ <จังหวัดนครราชสีมา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0045	0.0045	-	-	0.0045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0045	0.0045	-	-	0.0045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0045	0.0045	-	0.0045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับการประชุม (กล้อง ไมค์ ลำโพง) สำหรับ PC Desktop สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ [3 ชุด]□ <จังหวัดนครสวรรค์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0045	0.0045	-	-	0.0045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0045	0.0045	-	-	0.0045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0045	0.0045	-	0.0045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับการประชุม (กล้อง ไมค์ ลำโพง) สำหรับ PC Desktop สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี [7 ชุด]□ <จังหวัดนนทบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0105	0.0105	-	-	0.0105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0105	0.0105	-	-	0.0105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0105	0.0105	-	0.0105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับการประชุม (กล้อง ไมค์ ลำโพง) สำหรับ PC Desktop สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส [4 ชุด]□ <จังหวัดนราธิวาส>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0060	0.0060	-	-	0.0060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0060	0.0060	-	-	0.0060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0060	0.0060	-	-	0.0060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : ชุดอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับการประชุม (กล้อง ไมค์ ลำโพง) สำหรับ PC Desktop สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน [9 ชุด] <จังหวัดน่าน>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0135	0.0135	-	-	0.0135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0135	0.0135	-	-	0.0135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0135	0.0135	-	0.0135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : ชุดอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับการประชุม (กล้อง ไมค์ ลำโพง) สำหรับ PC Desktop สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ [5 ชุด] <จังหวัดบึงกาฬ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0075	0.0075	-	-	0.0075	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0075	0.0075	-	-	0.0075	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0075	0.0075	-	0.0075	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : ชุดอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับการประชุม (กล้อง ไมค์ ลำโพง) สำหรับ PC Desktop สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ [6 ชุด] <จังหวัดบุรีรัมย์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0090	0.0090	-	-	0.0090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0090	0.0090	-	-	0.0090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0090	0.0090	-	0.0090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : ชุดอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับการประชุม (กล้อง ไมค์ ลำโพง) สำหรับ PC Desktop สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี [9 ชุด] <จังหวัดปทุมธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0135	0.0135	-	-	0.0135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0135	0.0135	-	-	0.0135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0135	0.0135	-	0.0135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1 ต.ค.	 พ.ย.	 ธ.ค.	ไตรมาส 2	ไตรมาส 2 ม.ค.	 ก.พ.	 มี.ค.	ไตรมาส 3	ไตรมาส 3 เม.ย.	 พ.ค.	 มิ.ย.	ไตรมาส 4	ไตรมาส 4 ก.ค.	 ส.ค.	 ก.ย.
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับการประชุม (กล้อง ไมค์ ลำโพง) สำหรับ PC Desktop สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [7 ชุด]□ <จังหวัดประจวบคีรีขันธ์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0105	0.0105	-	-	0.0105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0105	0.0105	-	-	0.0105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0105	0.0105	-	0.0105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับการประชุม (กล้อง ไมค์ ลำโพง) สำหรับ PC Desktop สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี [4 ชุด]□ <จังหวัดปราจีนบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%	100%														
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0060	0.0060	-	-	0.0060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0060	0.0060	-	-	0.0060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0060	0.0060	0.0060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับการประชุม (กล้อง ไมค์ ลำโพง) สำหรับ PC Desktop สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [4 ชุด]□ <จังหวัดพระนครศรีอยุธยา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0060	0.0060	-	-	0.0060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0060	0.0060	-	-	0.0060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0060	0.0060	-	0.0060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับการประชุม (กล้อง ไมค์ ลำโพง) สำหรับ PC Desktop สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา [4 ชุด]□ <จังหวัดพะเยา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0060	0.0060	-	-	0.0060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0060	0.0060	-	-	0.0060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0060	0.0060	-	0.0060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1 ต.ค.	 พ.ย.	 ธ.ค.	ไตรมาส 2	ไตรมาส 2 ม.ค.	 ก.พ.	 มี.ค.	ไตรมาส 3	ไตรมาส 3 เม.ย.	 พ.ค.	 มิ.ย.	ไตรมาส 4	ไตรมาส 4 ก.ค.	 ส.ค.	 ก.ย.
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับการประชุม (กล้อง ไมค์ ลำโพง) สำหรับ PC Desktop สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา ตำบลนบปริง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา [4 ชุด]□ <จังหวัดพังงา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0060	0.0060	-	-	0.0060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0060	0.0060	-	-	0.0060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0060	0.0060	-	0.0060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับการประชุม (กล้อง ไมค์ ลำโพง) สำหรับ PC Desktop สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง [4 ชุด]□ <จังหวัดพัทลุง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0060	0.0060	-	-	0.0060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0060	0.0060	-	-	0.0060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0060	0.0060	-	0.0060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับการประชุม (กล้อง ไมค์ ลำโพง) สำหรับ PC Desktop สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร [10 ชุด]□ <จังหวัดพิจิตร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%			100%												
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0150	0.0150	-	-	0.0150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0150	0.0150	-	-	0.0150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0148	0.0148	-	-	0.0148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับการประชุม (กล้อง ไมค์ ลำโพง) สำหรับ PC Desktop สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก [8 ชุด]□ <จังหวัดพิษณุโลก>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0120	0.0120	-	-	0.0120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0120	0.0120	-	-	0.0120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0120	0.0120	-	0.0120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับการประชุม (กล้อง ไมค์ ลำโพง) สำหรับ PC Desktop สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี [5 ชุด]□ <จังหวัดเพชรบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0075	0.0075	-	-	0.0075	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0075	0.0075	-	-	0.0075	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0075	0.0075	-	0.0075	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับการประชุม (กล้อง ไมค์ ลำโพง) สำหรับ PC Desktop สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ [3 ชุด]□ <จังหวัดเพชรบูรณ์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0045	0.0045	-	-	0.0045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0045	0.0045	-	-	0.0045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0045	0.0045	-	0.0045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับการประชุม (กล้อง ไมค์ ลำโพง) สำหรับ PC Desktop สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ [5 ชุด]□ <จังหวัดแพร่>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0075	0.0075	-	-	0.0075	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0075	0.0075	-	-	0.0075	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0075	0.0075	-	0.0075	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับการประชุม (กล้อง ไมค์ ลำโพง) สำหรับ PC Desktop สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต [4 ชุด]□ <จังหวัดภูเก็ต>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0060	0.0060	-	-	0.0060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0060	0.0060	-	-	0.0060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0060	0.0060	-	0.0060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : ชุดอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับการประชุม (กล้อง ไมค์ ลำโพง) สำหรับ PC Desktop สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม [3 ชุด] <จังหวัดมหาสารคาม>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%	100%														
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0045	0.0045	-	-	0.0045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0045	0.0045	-	-	0.0045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0045	0.0045	0.0045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : ชุดอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับการประชุม (กล้อง ไมค์ ลำโพง) สำหรับ PC Desktop สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร [15 ชุด] <จังหวัดมุกดาหาร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0225	0.0225	-	-	0.0225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0225	0.0225	-	-	0.0225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0225	0.0225	-	0.0225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : ชุดอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับการประชุม (กล้อง ไมค์ ลำโพง) สำหรับ PC Desktop สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน [3 ชุด] <จังหวัดแม่ฮ่องสอน>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0045	0.0045	-	-	0.0045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0045	0.0045	-	-	0.0045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0045	0.0045	-	0.0045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : ชุดอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับการประชุม (กล้อง ไมค์ ลำโพง) สำหรับ PC Desktop สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร [3 ชุด] <จังหวัดยโสธร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0045	0.0045	-	-	0.0045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0045	0.0045	-	-	0.0045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0045	0.0045	-	0.0045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1 ต.ค.	 พ.ย.	 ธ.ค.	ไตรมาส 2	ไตรมาส 2 ม.ค.	 ก.พ.	 มี.ค.	ไตรมาส 3	ไตรมาส 3 เม.ย.	 พ.ค.	 มิ.ย.	ไตรมาส 4	ไตรมาส 4 ก.ค.	 ส.ค.	 ก.ย.
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับการประชุม (กล้อง ไมค์ ลำโพง) สำหรับ PC Desktop สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด [7 ชุด]□ <จังหวัดร้อยเอ็ด>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%	100%														
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0105	0.0105	-	-	0.0105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0105	0.0105	-	-	0.0105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0105	0.0105	0.0105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับการประชุม (กล้อง ไมค์ ลำโพง) สำหรับ PC Desktop สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง [2 ชุด]□ <จังหวัดระนอง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0030	0.0030	-	-	0.0030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0030	0.0030	-	-	0.0030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0030	0.0030	-	0.0030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับการประชุม (กล้อง ไมค์ ลำโพง) สำหรับ PC Desktop สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง [5 ชุด]□ <จังหวัดระยอง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0075	0.0075	-	-	0.0075	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0075	0.0075	-	-	0.0075	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0075	0.0075	-	0.0075	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับการประชุม (กล้อง ไมค์ ลำโพง) สำหรับ PC Desktop สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี [3 ชุด]□ <จังหวัดราชบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0045	0.0045	-	-	0.0045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0045	0.0045	-	-	0.0045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0045	0.0045	-	0.0045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : ชุดอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับการประชุม (กล้อง ไมค์ ลำโพง) สำหรับ PC Desktop สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง [9 ชุด] <จังหวัดลำปาง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0135	0.0135	-	-	0.0135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0135	0.0135	-	-	0.0135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0135	0.0135	-	0.0135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : ชุดอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับการประชุม (กล้อง ไมค์ ลำโพง) สำหรับ PC Desktop สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน [3 ชุด] <จังหวัดลำพูน>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0045	0.0045	-	-	0.0045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0045	0.0045	-	-	0.0045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0045	0.0045	-	0.0045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : ชุดอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับการประชุม (กล้อง ไมค์ ลำโพง) สำหรับ PC Desktop สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย [3 ชุด] <จังหวัดเลย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0045	0.0045	-	-	0.0045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0045	0.0045	-	-	0.0045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0045	0.0045	-	0.0045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : ชุดอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับการประชุม (กล้อง ไมค์ ลำโพง) สำหรับ PC Desktop สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ [6 ชุด] <จังหวัดศรีสะเกษ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%	100%														
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0090	0.0090	-	-	0.0090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0090	0.0090	-	-	0.0090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0090	0.0090	0.0090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1 ต.ค.	 พ.ย.	 ธ.ค.	ไตรมาส 2	ไตรมาส 2 ม.ค.	 ก.พ.	 มี.ค.	ไตรมาส 3	ไตรมาส 3 เม.ย.	 พ.ค.	 มิ.ย.	ไตรมาส 4	ไตรมาส 4 ก.ค.	 ส.ค.	 ก.ย.
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : ชุดอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับการประชุม (กล้อง ไมค์ ลำโพง) สำหรับ PC Desktop สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร [1 ชุด] <จังหวัดสกลนคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0015	0.0015	-	-	0.0015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0015	0.0015	-	-	0.0015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0015	0.0015	-	0.0015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : ชุดอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับการประชุม (กล้อง ไมค์ ลำโพง) สำหรับ PC Desktop สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา [2 ชุด] <จังหวัดสงขลา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%	100%														
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0030	0.0030	-	-	0.0030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0030	0.0030	-	-	0.0030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0030	0.0030	0.0030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : ชุดอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับการประชุม (กล้อง ไมค์ ลำโพง) สำหรับ PC Desktop สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล [2 ชุด] <จังหวัดสตูล>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%	100%														
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0030	0.0030	-	-	0.0030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0030	0.0030	-	-	0.0030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0030	0.0030	0.0030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : ชุดอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับการประชุม (กล้อง ไมค์ ลำโพง) สำหรับ PC Desktop สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร [7 ชุด] <จังหวัดสมุทรสาคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0105	0.0105	-	-	0.0105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0105	0.0105	-	-	0.0105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0098	0.0098	-	0.0098	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1 ต.ค.	 พ.ย.	 ธ.ค.	ไตรมาส 2	ไตรมาส 2 ม.ค.	 ก.พ.	 มี.ค.	ไตรมาส 3	ไตรมาส 3 เม.ย.	 พ.ค.	 มิ.ย.	ไตรมาส 4	ไตรมาส 4 ก.ค.	 ส.ค.	 ก.ย.
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : ชุดอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับการประชุม (กล้อง ไมค์ ลำโพง) สำหรับ PC Desktop สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว [6 ชุด] <จังหวัดสระแก้ว>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0090	0.0090	-	-	0.0090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0090	0.0090	-	-	0.0090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0090	0.0090	-	0.0090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : ชุดอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับการประชุม (กล้อง ไมค์ ลำโพง) สำหรับ PC Desktop สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี [6 ชุด] <จังหวัดสระบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%	100%														
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0090	0.0090	-	-	0.0090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0090	0.0090	-	-	0.0090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0090	0.0090	0.0090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : ชุดอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับการประชุม (กล้อง ไมค์ ลำโพง) สำหรับ PC Desktop สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี [4 ชุด] <จังหวัดสิงห์บุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%			100%												
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0060	0.0060	-	-	0.0060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0060	0.0060	-	-	0.0060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0060	0.0060	-	-	0.0060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : ชุดอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับการประชุม (กล้อง ไมค์ ลำโพง) สำหรับ PC Desktop สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี [11 ชุด] <จังหวัดสุพรรณบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0165	0.0165	-	-	0.0165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0165	0.0165	-	-	0.0165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0165	0.0165	-	0.0165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : ชุดอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับการประชุม (กล้อง ไมค์ ลำโพง) สำหรับ PC Desktop สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี [3 ชุด] <จังหวัดสุราษฎร์ธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0045	0.0045	-	-	0.0045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0045	0.0045	-	-	0.0045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0045	0.0045	-	0.0045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : ชุดอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับการประชุม (กล้อง ไมค์ ลำโพง) สำหรับ PC Desktop สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ [4 ชุด] <จังหวัดสุรินทร์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0060	0.0060	-	-	0.0060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0060	0.0060	-	-	0.0060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0060	0.0060	-	0.0060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : ชุดอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับการประชุม (กล้อง ไมค์ ลำโพง) สำหรับ PC Desktop สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย [3 ชุด] <จังหวัดหนองคาย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0045	0.0045	-	-	0.0045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0045	0.0045	-	-	0.0045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0045	0.0045	-	0.0045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : ชุดอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับการประชุม (กล้อง ไมค์ ลำโพง) สำหรับ PC Desktop สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู [6 ชุด] <จังหวัดหนองบัวลำภู>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%			100%												
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0090	0.0090	-	-	0.0090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0090	0.0090	-	-	0.0090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0090	0.0090	-	-	0.0090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับการประชุม (กล้อง ไมค์ ลำโพง) สำหรับ PC Desktop สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ [5 ชุด]□ <จังหวัดอำนาจเจริญ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%	100%														
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0075	0.0075	-	-	0.0075	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0075	0.0075	-	-	0.0075	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0075	0.0075	0.0075	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับการประชุม (กล้อง ไมค์ ลำโพง) สำหรับ PC Destop สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ [6 ชุด]□ <จังหวัดอุตรดิตถ์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0090	0.0090	-	-	0.0090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0090	0.0090	-	-	0.0090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0090	0.0090	-	-	0.0090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับการประชุม (กล้อง ไมค์ ลำโพง) สำหรับ PC Desktop สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี [8 ชุด]□ <จังหวัดอุทัยธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0120	0.0120	-	-	0.0120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0120	0.0120	-	-	0.0120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0120	0.0120	-	0.0120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับการประชุม (กล้อง ไมค์ ลำโพง) สำหรับ PC Desktop สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี [2 ชุด]□ <จังหวัดอุบลราชธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%	100%														
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0030	0.0030	-	-	0.0030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0030	0.0030	-	-	0.0030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0030	0.0030	0.0030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 1 นิคมสหกรณ์พนา ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ [0 เครื่อง]□ <จังหวัดอำนาจเจริญ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C													C			C
			100%													100%			100%
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0660	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0660	-	-	0.0660	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย นิคมสหกรณ์พนา ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ [0 ชุด]□ <จังหวัดอำนาจเจริญ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C													C			C
			100%													100%			100%
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0114	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0114	-	-	0.0114	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย นิคมสหกรณ์พนา ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ [0 ชุด]□ <จังหวัดอำนาจเจริญ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C													C			C
			100%													100%			100%
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0330	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0330	-	-	0.0330	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) นิคมสหกรณ์พนา ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ [0 เครื่อง]□ <จังหวัดอำนาจเจริญ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C													C			C
			100%													100%			100%
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0123	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0123	-	-	0.0123	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร□ รายการ : เครื่องพิมพ์ multifunction เลเซอร์ขาวดำ นิคมสหกรณ์พนา ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ [0 เครื่อง]□ <จังหวัดอำนาจเจริญ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C													C			C
			100%													100%			100%
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0100	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0100	-	-	0.0100	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร□ รายการ : เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี [1 เครื่อง]□ <จังหวัดกาญจนบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.1200	0.1200	-	-	0.1200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.1200	0.1200	-	-	0.1200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.1080	0.1080	-	0.1080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร□ รายการ : เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส [1 เครื่อง]□ <จังหวัดนราธิวาส>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%													100%			100%
	การใช้จ่าย	พรบ	0.1200	0.1200	-	-	0.1200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.1200	0.1200	-	-	0.1200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.1200	0.1200	-	-	0.1200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร□ รายการ : เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี [1 เครื่อง]□ <จังหวัดปราจีนบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	C	C	C														
			100%	100%	100%														
	การใช้จ่าย	พรบ	0.1200	0.1200	-	-	0.1200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.1200	0.1200	-	-	0.1200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.1200	0.1200	0.1200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร [1 เครื่อง] <จังหวัดพิจิตร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.1200	0.1200	-	-	0.1200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.1200	0.1200	-	-	0.1200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.1200	0.1200	-	0.1200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร [1 เครื่อง] <จังหวัดสมุทรสาคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.1200	0.1200	-	-	0.1200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.1200	0.1200	-	-	0.1200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.1150	0.1150	-	0.1150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 4 จังหวัดนครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก [1 เครื่อง] <จังหวัดนครนายก>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%	100%														
	การใช้จ่าย	พรบ	0.1200	0.1200	-	-	0.1200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.1200	0.1200	-	-	0.1200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.1200	0.1200	0.1200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 8 จังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น [1 เครื่อง] <จังหวัดขอนแก่น>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.1200	0.1200	-	-	0.1200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.1200	0.1200	-	-	0.1200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.1200	0.1200	-	0.1200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย / รายการ	สถานภาพ	แผน / ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 10 จังหวัดลำปาง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง [1 เครื่อง] <จังหวัดลำปาง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.1200	0.1200	-	-	0.1200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.1200	0.1200	-	-	0.1200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.1200	0.1200	-	0.1200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 13 จังหวัดชัยนาท ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท [1 เครื่อง] <จังหวัดชัยนาท>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.1200	0.1200	-	-	0.1200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.1200	0.1200	-	-	0.1200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0896	0.0896	-	0.0896	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร [1 เครื่อง] <จังหวัดกำแพงเพชร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0235	0.0235	-	-	0.0235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0235	0.0235	-	-	0.0235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0235	0.0235	-	0.0235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล [1 เครื่อง] <จังหวัดสตูล>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%	100%														
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0235	0.0235	-	-	0.0235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0235	0.0235	-	-	0.0235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0235	0.0235	0.0235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร□ รายการ : เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [9 เครื่อง]□ <จังหวัดประจวบคีรีขันธ์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.2448	0.2448	-	-	0.2448	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.2448	0.2448	-	-	0.2448	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.2430	0.2430	-	0.2430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร□ รายการ : เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี [1 เครื่อง]□ <จังหวัดลพบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0272	0.0272	-	-	0.0272	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0272	0.0272	-	-	0.0272	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0272	0.0272	-	0.0272	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร□ รายการ : เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู กรมส่งเสริมสหกรณ์ แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร [1 เครื่อง]□ <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%									100%		100%					
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0322	0.0322	-	-	0.0322	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0322	0.0322	-	-	0.0322	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0300	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0300	-	0.0300	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร□ รายการ : เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด [2 เครื่อง]□ <จังหวัดร้อยเอ็ด>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%	100%														
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0644	0.0644	-	-	0.0644	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0644	0.0644	-	-	0.0644	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0644	0.0644	0.0644	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา [2 เครื่อง] <จังหวัดยะลา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0644	0.0644	-	-	0.0644	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0644	0.0644	-	-	0.0644	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0644	0.0644	-	0.0644	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี [2 เครื่อง] <จังหวัดสุราษฎร์ธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0644	0.0644	-	-	0.0644	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0644	0.0644	-	-	0.0644	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0614	0.0614	-	0.0614	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน [5 เครื่อง] <จังหวัดน่าน>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.1610	0.1610	-	-	0.1610	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.1610	0.1610	-	-	0.1610	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.1585	0.1585	-	0.1585	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม [7 เครื่อง] <จังหวัดมหาสารคาม>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%													100%			100%
	การใช้จ่าย	พรบ	0.2541	0.2541	-	-	0.2541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.2541	0.2541	-	-	0.2541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.2520	0.2520	-	-	0.2520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี [2 เครื่อง] <จังหวัดลพบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0726	0.0726	-	-	0.0726	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0726	0.0726	-	-	0.0726	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0726	0.0726	-	0.0726	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 13 จังหวัดชัยนาท ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท [1 เครื่อง] <จังหวัดชัยนาท>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0363	0.0363	-	-	0.0363	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0363	0.0363	-	-	0.0363	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0363	0.0363	-	0.0363	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ [7 เครื่อง] <จังหวัดบึงกาฬ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.2541	0.2541	-	-	0.2541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.2541	0.2541	-	-	0.2541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.2541	0.2541	-	0.2541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู นิคมสหกรณ์นครชุม ตำบลทรงธรรม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร [2 เครื่อง] <จังหวัดกำแพงเพชร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0830	0.0830	-	-	0.0830	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0830	0.0830	-	-	0.0830	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0830	0.0830	-	0.0830	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม [13 เครื่อง] <จังหวัดมหาสารคาม>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%													100%		100%	
	การใช้จ่าย	พรบ	0.5395	0.5395	-	-	0.5395	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.5395	0.5395	-	-	0.5395	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.5356	0.5356	-	-	0.5356	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู นิคมสหกรณ์หนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย [1 เครื่อง] <จังหวัดสุโขทัย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%													100%		100%	
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0430	0.0430	-	-	0.0430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0430	0.0430	-	-	0.0430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0420	0.0420	-	-	0.0420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี [6 เครื่อง] <จังหวัดอุทัยธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.2730	0.2730	-	-	0.2730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.2730	0.2730	-	-	0.2730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.2730	0.2730	-	0.2730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [1 เครื่อง] <จังหวัดประจวบคีรีขันธ์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0455	0.0455	-	-	0.0455	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0455	0.0455	-	-	0.0455	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0450	0.0450	-	0.0450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย / รายการ	สถานภาพ	แผนผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู กรมส่งเสริมสหกรณ์ แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร [6 เครื่อง] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%									100%		100%					
	การใช้จ่าย	พรบ	0.2730	0.2730	-	-	0.2730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.2730	0.2730	-	-	0.2730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.2364	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2364	-	0.2364	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 44,000 บีทียู นิคมสหกรณ์หนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย [1 เครื่อง] <จังหวัดสุโขทัย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%			100%												
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0520	0.0520	-	-	0.0520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0520	0.0520	-	-	0.0520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0518	0.0518	-	-	0.0518	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 13,000 บีทียู นิคมสหกรณ์พระร่วง ตำบลนาทุ่ง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย [2 เครื่อง] <จังหวัดสุโขทัย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%			100%												
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0618	0.0618	-	-	0.0618	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0618	0.0618	-	-	0.0618	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0596	0.0596	-	-	0.0596	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู นิคมสหกรณ์สวรรคโลก ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย [1 เครื่อง] <จังหวัดสุโขทัย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%			100%												
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0335	0.0335	-	-	0.0335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0335	0.0335	-	-	0.0335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0330	0.0330	-	-	0.0330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 20,000 บีทียู สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม ตำบลหนองแสง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม [5 เครื่อง] <จังหวัดนครพนม>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.1775	0.1775	-	-	0.1775	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.1775	0.1775	-	-	0.1775	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.1775	0.1775	-	0.1775	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด [5 เครื่อง] <จังหวัดร้อยเอ็ด>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%	100%														
	การใช้จ่าย	พรบ	0.2045	0.2045	-	-	0.2045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.2045	0.2045	-	-	0.2045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.2045	0.2045	0.2045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ [4 เครื่อง] <จังหวัดสุรินทร์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.1636	0.1636	-	-	0.1636	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.1636	0.1636	-	-	0.1636	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.1636	0.1636	-	0.1636	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม ตำบลหนองแสง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม [1 เครื่อง] <จังหวัดนครพนม>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0409	0.0409	-	-	0.0409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0409	0.0409	-	-	0.0409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0409	0.0409	-	0.0409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู นิคมสหกรณ์สวรรคโลก ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย [2 เครื่อง] <จังหวัดสุโขทัย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	100%													100%		100%	
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0944	0.0944	-	-	0.0944	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0944	0.0944	-	-	0.0944	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0850	0.0850	-	-	0.0850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู กรมส่งเสริมสหกรณ์ แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร [9 เครื่อง] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	100%									100%		100%					
	การใช้จ่าย	พรบ	0.4248	0.4248	-	-	0.4248	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.4248	0.4248	-	-	0.4248	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.4023	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4023	-	0.4023	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา [5 เครื่อง] <จังหวัดฉะเชิงเทรา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.2680	0.2680	-	-	0.2680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.2680	0.2680	-	-	0.2680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.2680	0.2680	-	0.2680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู กรมส่งเสริมสหกรณ์ แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร [9 เครื่อง] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	100%									100%		100%					
	การใช้จ่าย	พรบ	0.4824	0.4824	-	-	0.4824	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.4824	0.4824	-	-	0.4824	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.4508	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4508	-	0.4508	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย / รายการ	สถานภาพ	แผน / ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก [2 เครื่อง] <จังหวัดตาก>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.1072	0.1072	-	-	0.1072	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.1072	0.1072	-	-	0.1072	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.1072	0.1072	-	0.1072	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ [2 เครื่อง] <จังหวัดสมุทรปราการ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%			100%												
	การใช้จ่าย	พรบ	0.1072	0.1072	-	-	0.1072	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.1072	0.1072	-	-	0.1072	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.1072	0.1072	-	-	0.1072	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 40,000 บีทียู สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม [3 เครื่อง] <จังหวัดสมุทรสงคราม>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.1755	0.1755	-	-	0.1755	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.1755	0.1755	-	-	0.1755	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.1740	0.1740	-	0.1740	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 10 จังหวัดลำปาง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง [1 เครื่อง] <จังหวัดลำปาง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0215	0.0215	-	-	0.0215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0215	0.0215	-	-	0.0215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0215	0.0215	-	0.0215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 13 จังหวัดชัยนาท ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท [2 เครื่อง] <จังหวัดชัยนาท>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0430	0.0430	-	-	0.0430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0430	0.0430	-	-	0.0430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0430	0.0430	-	0.0430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 10 จังหวัดลำปาง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง [5 เครื่อง] <จังหวัดลำปาง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.1245	0.1245	-	-	0.1245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.1245	0.1245	-	-	0.1245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.1245	0.1245	-	0.1245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร [1 คัน] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%													100%		100%	
	การใช้จ่าย	พรบ	0.8859	0.8859	-	-	0.8859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.8859	0.8859	-	-	0.8859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.8264	-	-	-	-	0.8264	0.8264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี [1 คัน]<จังหวัดปทุมธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%													100%		100%	
	การใช้จ่าย	พรบ	0.8859	0.8859	-	-	0.8859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.8859	0.8859	-	-	0.8859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.8856	0.8856	-	-	0.8856	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 4 จังหวัดนครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก [1 คัน] <จังหวัดนครนายก>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	100%													100%		100%	
	การใช้จ่าย	พรบ	0.8859	0.8859	-	-	0.8859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.8859	0.8859	-	-	0.8859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.8820	0.8820	-	-	0.8820	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา [1 คัน]<จังหวัดนครราชสีมา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	100%													100%		100%	
	การใช้จ่าย	พรบ	0.8859	0.8859	-	-	0.8859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.8859	0.8859	-	-	0.8859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.8850	-	-	-	-	0.8850	0.8850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา [1 คัน]<จังหวัดนครราชสีมา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	100%													100%		100%	
	การใช้จ่าย	พรบ	0.8859	0.8859	-	-	0.8859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.8859	0.8859	-	-	0.8859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.8170	0.8170	-	-	0.8170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 8 จังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น [2 คัน] <จังหวัดขอนแก่น>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	100%													100%		100%	
	การใช้จ่าย	พรบ	1.7718	1.7718	-	-	1.7718	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	1.7718	1.7718	-	-	1.7718	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	1.6218	-	-	-	-	1.6218	-	1.6218	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผนผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 10 จังหวัดลำปาง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง [1 คัน] <จังหวัดลำปาง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%													100%		100%	
	การใช้จ่าย	พรบ	0.8859	0.8859	-	-	0.8859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.8859	0.8859	-	-	0.8859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.8213	-	-	-	-	0.8213	-	-	0.8213	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 11 จังหวัดพิษณุโลก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก [1 คัน] <จังหวัดพิษณุโลก>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%													100%		100%	
	การใช้จ่าย	พรบ	0.8859	0.8859	-	-	0.8859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.8859	0.8859	-	-	0.8859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.8160	-	-	-	-	0.8160	-	0.8160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17 จังหวัดสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา [1 คัน] <จังหวัดสงขลา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%			100%												
	การใช้จ่าย	พรบ	0.8859	0.8859	-	-	0.8859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.8859	0.8859	-	-	0.8859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.8782	0.8782	-	-	0.8782	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี [1 คัน] <จังหวัดจันทบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.8859	0.8859	-	-	0.8859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.8859	0.8859	-	-	0.8859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.8630	0.8630	-	0.8630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา [1 คัน] <จังหวัดฉะเชิงเทรา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%		100%													
	การใช้จ่าย	พรบ	0.8859	0.8859	-	-	0.8859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.8859	0.8859	-	-	0.8859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.8780	0.8780	-	0.8780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี [2 คัน] <จังหวัดชลบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%									100%		100%					
	การใช้จ่าย	พรบ	1.7718	1.7718	-	-	1.7718	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	1.7718	1.7718	-	-	1.7718	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	1.7600	-	-	-	-	-	-	-	-	1.7600	-	1.7600	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท [2 คัน] <จังหวัดชัยนาท>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%													100%		100%	
	การใช้จ่าย	พรบ	1.7718	1.7718	-	-	1.7718	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	1.7718	1.7718	-	-	1.7718	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	1.5800	1.5800	-	-	1.5800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ [2 คัน] <จังหวัดเชียงใหม่>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%									100%		100%					
	การใช้จ่าย	พรบ	1.7718	1.7718	-	-	1.7718	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	1.7718	1.7718	-	-	1.7718	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	1.7716	-	-	-	-	-	-	-	-	1.7716	-	1.7716	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย / รายการ	สถานภาพ	แผน / ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม [1 คัน] <จังหวัดนครปฐม>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%													100%		100%	
	การใช้จ่าย	พรบ	0.8859	0.8859	-	-	0.8859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.8859	0.8859	-	-	0.8859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.8400	-	-	-	-	0.8400	0.8400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา [3 คัน] <จังหวัดนครราชสีมา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%													100%		100%	
	การใช้จ่าย	พรบ	2.6577	2.6577	-	-	2.6577	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	2.6577	2.6577	-	-	2.6577	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	2.6550	2.6550	-	-	2.6550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ [2 คัน] <จังหวัดบุรีรัมย์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%													100%		100%	
	การใช้จ่าย	พรบ	1.7718	1.7718	-	-	1.7718	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	1.7718	1.7718	-	-	1.7718	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	1.6370	-	-	-	-	1.6370	-	1.6370	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี [1 คัน] <จังหวัดปัตตานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%			100%												
	การใช้จ่าย	พรบ	0.8859	0.8859	-	-	0.8859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.8859	0.8859	-	-	0.8859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.8850	0.8850	-	-	0.8850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย / รายการ	สถานภาพ	แผน / ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง [1 คัน] <จังหวัดพัทลุง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%													100%		100%	
	การใช้จ่าย	พรบ	0.8859	0.8859	-	-	0.8859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.8859	0.8859	-	-	0.8859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.7870	-	-	-	-	0.7870	-	0.7870	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง [2 คัน] <จังหวัดระยอง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%													100%		100%	
	การใช้จ่าย	พรบ	1.7718	1.7718	-	-	1.7718	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	1.7718	1.7718	-	-	1.7718	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	1.7110	-	-	-	-	1.7110	1.7110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี [1 คัน] <จังหวัดราชบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%													100%		100%	
	การใช้จ่าย	พรบ	0.8859	0.8859	-	-	0.8859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.8859	0.8859	-	-	0.8859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.8048	-	-	-	-	0.8048	-	0.8048	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ [1 คัน] <จังหวัดสมุทรปราการ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%													100%		100%	
	การใช้จ่าย	พรบ	0.8859	0.8859	-	-	0.8859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.8859	0.8859	-	-	0.8859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.8790	0.8790	-	-	0.8790	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว [1 คัน] <จังหวัดสระแก้ว>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%													100%		100%	
	การใช้จ่าย	พรบ	0.8859	0.8859	-	-	0.8859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.8859	0.8859	-	-	0.8859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.8838	-	-	-	-	0.8838	-	-	0.8838	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี [1 คัน] <จังหวัดสระบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%													100%		100%	
	การใช้จ่าย	พรบ	0.8859	0.8859	-	-	0.8859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.8859	0.8859	-	-	0.8859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.8698	0.8698	-	-	0.8698	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย [1 คัน] <จังหวัดสุโขทัย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	0.8859	0.8859	-	-	0.8859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.8859	0.8859	-	-	0.8859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.8690	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8690	0.8690	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี [1 คัน] <จังหวัดอุดรธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%													100%		100%	
	การใช้จ่าย	พรบ	0.8859	0.8859	-	-	0.8859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.8859	0.8859	-	-	0.8859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.8100	-	-	-	-	0.8100	0.8100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี [1 คัน] <จังหวัดอุทัยธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%													100%		100%	
	การใช้จ่าย	พรบ	0.8859	0.8859	-	-	0.8859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.8859	0.8859	-	-	0.8859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.8180	-	-	-	-	0.8180	0.8180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก นิคมสหกรณ์อ่าวลึก ตำบลคีรีวง อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ [1 คัน] <จังหวัดกระบี่>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%													100%		100%	
	การใช้จ่าย	พรบ	0.8859	0.8859	-	-	0.8859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.8859	0.8859	-	-	0.8859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.8290	-	-	-	-	0.8290	0.8290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก นิคมสหกรณ์แม่แตง ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ [1 คัน] <จังหวัดเชียงใหม่>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%									100%		100%					
	การใช้จ่าย	พรบ	0.8859	0.8859	-	-	0.8859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.8859	0.8859	-	-	0.8859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.8858	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8858	-	0.8858	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก นิคมสหกรณ์ปิเหล็ง ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส [1 คัน] <จังหวัดนราธิวาส>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%													100%		100%	
	การใช้จ่าย	พรบ	0.8859	0.8859	-	-	0.8859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.8859	0.8859	-	-	0.8859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.8859	0.8859	-	-	0.8859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก นิคมสหกรณ์บางสะพาน ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [1 คัน] <จังหวัดประจวบคีรีขันธ์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%													100%		100%	
	การใช้จ่าย	พรบ	0.8859	0.8859	-	-	0.8859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.8859	0.8859	-	-	0.8859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.8390	-	-	-	-	0.8390	-	0.8390	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก นิคมสหกรณ์ชะแวะ ตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง [1 คัน] <จังหวัดระยอง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%													100%		100%	
	การใช้จ่าย	พรบ	0.8859	0.8859	-	-	0.8859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.8859	0.8859	-	-	0.8859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.8555	-	-	-	-	0.8555	0.8555	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก นิคมสหกรณ์นครเดิฐ ตำบลนครเดิฐ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย [1 คัน] <จังหวัดสุโขทัย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	0.8859	0.8859	-	-	0.8859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.8859	0.8859	-	-	0.8859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.8690	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8690	0.8690	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก นิคมสหกรณ์หนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย [1 คัน] <จังหวัดสุโขทัย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	0.8859	0.8859	-	-	0.8859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.8859	0.8859	-	-	0.8859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.8690	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8690	0.8690	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้วสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง [0 เครื่อง] <จังหวัดระนอง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C													C			C
			100%													100%			100%
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0241	-	-	-	-	0.0241	-	-	0.0241	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,500 ANSI Lumens สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง [0 เครื่อง] <จังหวัดระนอง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C													C			C
			100%													100%			100%
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0459	-	-	-	-	0.0459	-	-	0.0459	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : ผ้าม่านจีบพร้อมอุปกรณ์และติดตั้งสำหรับห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง [0 ชุด] <จังหวัดระนอง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C													C			C
			100%													100%			100%
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0404	-	-	-	-	0.0404	-	-	0.0404	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : โต๊ะประชุม ขนาด 60*150*75 ซม. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง [0 ตัว] <จังหวัดระนอง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C													C			C
			100%													100%			100%
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0663	-	-	-	-	0.0663	-	-	0.0663	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย / รายการ	สถานภาพ	แผน / ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : เก้าอี้ห้องประชุม (ประธาน) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง [0 ตัว] <จังหวัดระนอง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C													C			C
			100%													100%			100%
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0039	-	-	-	-	0.0039	-	-	0.0039	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : เก้าอี้ห้องประชุม (ผู้เข้าร่วม) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง [0 ตัว] <จังหวัดระนอง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C													C			C
			100%													100%			100%
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.1140	-	-	-	-	0.1140	-	-	0.1140	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง [0 เครื่อง] <จังหวัดระนอง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C													C			C
			100%													100%			100%
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.1660	-	-	-	-	0.1660	-	-	0.1660	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : ชุดโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ 6 ที่นั่ง กรมส่งเสริมสหกรณ์ อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร [0 ชุด] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C													C			C
			100%													100%			100%
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0359	-	-	-	-	0.0359	-	-	0.0359	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : ชุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ ชุดขยายเสียงและลำโพง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง [0 ชุด] <จังหวัดระนอง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C													C			C
			100%													100%			100%
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.1688	-	-	-	-	0.1688	-	-	0.1688	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู นิคมสหกรณ์พนา ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ [0 เครื่อง] <จังหวัดอำนาจเจริญ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C													C			C
			100%													100%			100%
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0910	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0910	-	-	0.0910	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ [0 เครื่อง] <จังหวัดกระบี่>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C													C			C
			100%													100%			100%
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.1240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1240	0.1240	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ [0 ชุด] <จังหวัดกระบี่>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C													C			C
			100%													100%			100%
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.1452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1452	0.1452	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : ชุดเก้าอี้ห้องประชุม 15 ที่นั่ง กรมส่งเสริมสหกรณ์ แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร [0 ชุด] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C													C			C
			100%													100%			100%
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0529	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0529	-	-	0.0529	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำบลหอรัตนไชย อำเภอระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [0 เครื่อง] <จังหวัดพระนครศรีอยุธยา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C													C			C
			100%													100%			100%
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0758	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0758	-	-	0.0758	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร [0 ชุด]<จังหวัดสมุทรสาคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C													C			C
			100%													100%			100%
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.1799	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1799	-	-	0.1799	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : ม่านม้วน Blackout พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี [0 ชุด]<จังหวัดนนทบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C													C			C
			100%													100%			100%
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0174	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0174	-	-	0.0174	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ [0 เครื่อง] <จังหวัดกระบี่>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C													C			C
			100%													100%			100%
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0475	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0475	0.0475	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : โทรทัศน์แอล อีดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 98 นิ้ว สำหรับห้องประชุมขนาด 10-20 คน กรมส่งเสริมสหกรณ์ แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร [0 เครื่อง] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C													C			C
			100%													100%			100%
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.3400	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3400	-	-	0.3400	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,500 ANSI Lumens สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต [0 เครื่อง] <จังหวัดภูเก็ต>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C													C			C
			100%													100%			100%
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0270	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0270	-	-	0.0270	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : ไฟวาบ (แฟลช) กรมส่งเสริมสหกรณ์ แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร [0 ตัว] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C													C			C
			100%													100%			100%
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0235	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0235	-	-	0.0235	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : ชุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ ชุดขยายเสียงและลำโพง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ [0 ชุด] <จังหวัดกระบี่>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C													C			C
			100%													100%			100%
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.1115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1115	0.1115	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : ชุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม เครื่องควบคุมและอุปกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร [0 ชุด] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C													C			C
			100%													100%			100%
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.1601	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1601	-	-	0.1601	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร [0 เครื่อง] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C													C			C
			100%													100%			100%
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0710	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0710	-	-	0.0710	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ [0 เครื่อง] <จังหวัดนครสวรรค์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C													C			C
			100%													100%			100%
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0499	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0499	-	0.0499	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : โต๊ะทำงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย [0] <จังหวัดหนองคาย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C													C			C
			100%													100%			100%
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0200	-	-	0.0200
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : เก้าอี้ทำงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย [0] <จังหวัดหนองคาย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C													C			C
			100%													100%			100%
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0120	-	-	0.0120
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็นแบบใช้ขวด กรมส่งเสริมสหกรณ์ แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร [0] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C													C			C
			100%													100%			100%
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0080	-	-	0.0080
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : เก้าอี้สำนักงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน [0] <จังหวัดลำพูน>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C													C			C
			100%													100%			100%
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0294	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0294	-	-	0.0294
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร□ รายการ : เก้าอี้ทำงาน มีเท้าแขน ขาพลาสติก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร [0]□ <จังหวัดพิจิตร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C													C			C
			100%													100%			100%
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0069	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0069	-	-	0.0069
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร□ รายการ : เก้าอี้ทำงาน มีเท้าแขน ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร [0]□ <จังหวัดพิจิตร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C													C			C
			100%													100%			100%
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0030	-	-	0.0030
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร□ รายการ : โต๊ะทำงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร [0]□ <จังหวัดพิจิตร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C													C			C
			100%													100%			100%
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0050	-	-	0.0050
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร□ รายการ : โต๊ะทำงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด [0]□ <จังหวัดร้อยเอ็ด>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C													C			C
			100%													100%			100%
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0200	-	-	0.0200
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1 ต.ค.	 พ.ย.	 ธ.ค.	ไตรมาส 2	ไตรมาส 2 ม.ค.	 ก.พ.	 มี.ค.	ไตรมาส 3	ไตรมาส 3 เม.ย.	 พ.ค.	 มิ.ย.	ไตรมาส 4	ไตรมาส 4 ก.ค.	 ส.ค.	 ก.ย.
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : เก้าอี้บุผ้า ขาชุบโครเมี่ยม มีพนักพิง หมุนได้ หลังระบาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด [0]<จังหวัดร้อยเอ็ด>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C													C			C
			100%													100%			100%
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0080	-	-	0.0080
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : ชุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ชุดขยายเสียงและลำโพง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี [0] <จังหวัดสุราษฎร์ธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C													C			C
			100%													100%			100%
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.1234	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1234	-	-	0.1234
หมายเหตุ																			
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	**การใช้จ่าย**	**พรบ**	**9.9673**	**9.9673**	**-**	**-**	**9.9673**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		บริหาร	**9.9673**	**9.9673**	**-**	**-**	**9.9673**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		ผล	**9.9480**	**3.1077**	**-**	**-**	**3.1077**	**5.8045**	**1.0340**	**1.3570**	**3.4135**	**1.0358**	**-**	**1.0358**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ [1 คัน] <จังหวัดเชียงใหม่>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%									100%		100%					
	การใช้จ่าย	พรบ	1.0359	1.0359	-	-	1.0359	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	1.0359	1.0359	-	-	1.0359	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	1.0358	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0358	-	1.0358	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส [1 คัน] <จังหวัดนราธิวาส>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%													100%		100%	
	การใช้จ่าย	พรบ	1.0359	1.0359	-	-	1.0359	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	1.0359	1.0359	-	-	1.0359	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	1.0359	1.0359	-	-	1.0359	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน [1 คัน] <จังหวัดน่าน>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%	100%			100%												
	การใช้จ่าย	พรบ	1.0359	1.0359	-	-	1.0359	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	1.0359	1.0359	-	-	1.0359	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	1.0359	1.0359	-	-	1.0359	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว [1 คัน] <จังหวัดสระแก้ว>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%													100%		100%	
	การใช้จ่าย	พรบ	1.0359	1.0359	-	-	1.0359	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	1.0359	1.0359	-	-	1.0359	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	1.0287	-	-	-	-	1.0287	-	-	1.0287	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู [1 คัน] <จังหวัดหนองบัวลำภู>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%													100%		100%	
	การใช้จ่าย	พรบ	1.0359	1.0359	-	-	1.0359	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	1.0359	1.0359	-	-	1.0359	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	1.0288	-	-	-	-	1.0288	-	-	1.0288	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี [1 คัน] <จังหวัดอุดรธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%													100%		100%	
	การใช้จ่าย	พรบ	1.0359	1.0359	-	-	1.0359	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	1.0359	1.0359	-	-	1.0359	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	1.0340	-	-	-	-	1.0340	1.0340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย / รายการ	สถานภาพ	แผน / ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก นิคมสหกรณ์บาเจาะ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส [1 คัน] <จังหวัดนราธิวาส>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	100%													100%		100%	
	การใช้จ่าย	พรบ	1.0359	1.0359	-	-	1.0359	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	1.0359	1.0359	-	-	1.0359	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	1.0359	1.0359	-	-	1.0359	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา [1 คัน] <จังหวัดนครราชสีมา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	100%													100%		100%	
	การใช้จ่าย	พรบ	1.3580	1.3580	-	-	1.3580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	1.3580	1.3580	-	-	1.3580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	1.3570	-	-	-	-	1.3570	-	1.3570	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี [1 คัน] <จังหวัดอุบลราชธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	100%													100%		100%	
	การใช้จ่าย	พรบ	1.3580	1.3580	-	-	1.3580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	1.3580	1.3580	-	-	1.3580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	1.3560	-	-	-	-	1.3560	-	-	1.3560	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : ผูกพัน ใหม่	**การใช้จ่าย**	**พรบ**	8.8130	1.7626	0.5876	0.5875	0.5875	2.9964	0.9988	0.9988	0.9988	2.9964	0.9988	0.9988	0.9988	1.0576	0.3526	0.3525	0.3525
		บริหาร	8.8130	1.7626	0.5876	0.5875	0.5875	2.9964	0.9988	0.9988	0.9988	2.9964	0.9988	0.9988	0.9988	1.0576	0.3526	0.3525	0.3525
		ผล	8.0010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0010	-	-	8.0010
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป	**การใช้จ่าย**	**พรบ**	8.8130	1.7626	0.5876	0.5875	0.5875	2.9964	0.9988	0.9988	0.9988	2.9964	0.9988	0.9988	0.9988	1.0576	0.3526	0.3525	0.3525
		บริหาร	8.8130	1.7626	0.5876	0.5875	0.5875	2.9964	0.9988	0.9988	0.9988	2.9964	0.9988	0.9988	0.9988	1.0576	0.3526	0.3525	0.3525
		ผล	8.0010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0010	-	-	8.0010
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : ก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาสพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส [1 แห่ง]<จังหวัดนราธิวาส>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	C													C	C		
			76% - 99%													76% -			76% -

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	การใช้จ่าย	พรบ	8.8130	1.7626	0.5876	0.5875	0.5875	2.9964	0.9988	0.9988	0.9988	2.9964	0.9988	0.9988	0.9988	1.0576	0.3526	0.3525	0.3525
		บริหาร	8.8130	1.7626	0.5876	0.5875	0.5875	2.9964	0.9988	0.9988	0.9988	2.9964	0.9988	0.9988	0.9988	1.0576	0.3526	0.3525	0.3525
		ผล	8.0010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0010	-	-	8.0010
หมายเหตุ																			
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : รายการปีเดียว	**การใช้จ่าย**	**พรบ**	**30.3196**	**6.0647**	**2.0226**	**2.0213**	**2.0208**	**10.3081**	**3.4380**	**3.4356**	**3.4345**	**10.3081**	**3.4380**	**3.4356**	**3.4345**	**3.6387**	**1.2143**	**1.2130**	**1.2114**
		บริหาร	**30.3196**	**6.0647**	**2.0226**	**2.0213**	**2.0208**	**10.3081**	**3.4380**	**3.4356**	**3.4345**	**10.3081**	**3.4380**	**3.4356**	**3.4345**	**3.6387**	**1.2143**	**1.2130**	**1.2114**
		ผล	**17.7398**	**3.9682**	**-**	**1.5030**	**2.4653**	**8.2674**	**2.3801**	**2.2977**	**3.5896**	**4.5516**	**1.7853**	**2.1105**	**0.6558**	**0.9526**	**0.5161**	**-**	**0.4365**
ที่ดินที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	**การใช้จ่าย**	**พรบ**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		บริหาร	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		ผล	**0.4604**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0.4604**	**0.4604**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : ปรับปรุงอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี [0 แห่ง] <จังหวัดสิงห์บุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C													C			C
			100%													100%			100%
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.4604	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4604	0.4604	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	**การใช้จ่าย**	**พรบ**	**30.3196**	**6.0647**	**2.0226**	**2.0213**	**2.0208**	**10.3081**	**3.4380**	**3.4356**	**3.4345**	**10.3081**	**3.4380**	**3.4356**	**3.4345**	**3.6387**	**1.2143**	**1.2130**	**1.2114**
		บริหาร	**30.3196**	**6.0647**	**2.0226**	**2.0213**	**2.0208**	**10.3081**	**3.4380**	**3.4356**	**3.4345**	**10.3081**	**3.4380**	**3.4356**	**3.4345**	**3.6387**	**1.2143**	**1.2130**	**1.2114**
		ผล	**17.2794**	**3.9682**	**-**	**1.5030**	**2.4653**	**8.2674**	**2.3801**	**2.2977**	**3.5896**	**4.0912**	**1.3249**	**2.1105**	**0.6558**	**0.9526**	**0.5161**	**-**	**0.4365**
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : ก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี [1 แห่ง] <จังหวัดอุบลราชธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	C													C			C
			1% - 25%													1% - 25%			1% - 25%
	การใช้จ่าย	พรบ	7.7371	1.5475	0.5159	0.5158	0.5158	2.6306	0.8769	0.8769	0.8768	2.6306	0.8769	0.8769	0.8768	0.9284	0.3095	0.3095	0.3094
		บริหาร	7.7371	1.5475	0.5159	0.5158	0.5158	2.6306	0.8769	0.8769	0.8768	2.6306	0.8769	0.8769	0.8768	0.9284	0.3095	0.3095	0.3094
		ผล	0.6788	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6788	-	0.6788	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : ก่อสร้างรั้วคอนกรีต พร้อมประตู 2 บาน ยาว 300 เมตร นิคมสหกรณ์ชะอำ ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี[1 แห่ง]<จังหวัดเพชรบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%													100%	100%		

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1 ต.ค.	 พ.ย.	 ธ.ค.	ไตรมาส 2	ไตรมาส 2 ม.ค.	 ก.พ.	 มี.ค.	ไตรมาส 3	ไตรมาส 3 เม.ย.	 พ.ค.	 มิ.ย.	ไตรมาส 4	ไตรมาส 4 ก.ค.	 ส.ค.	 ก.ย.
	การใช้จ่าย	พรบ	0.8197	0.1639	0.0547	0.0546	0.0546	0.2787	0.0929	0.0929	0.0929	0.2787	0.0929	0.0929	0.0929	0.0984	0.0328	0.0328	0.0328
		บริหาร	0.8197	0.1639	0.0547	0.0546	0.0546	0.2787	0.0929	0.0929	0.0929	0.2787	0.0929	0.0929	0.0929	0.0984	0.0328	0.0328	0.0328
		ผล	0.7890	-	-	-	-	0.2367	-	-	0.2367	0.2367	-	0.2367	-	0.3156	0.3156	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : ก่อสร้างรั้วสำนักงานกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน [1 แห่ง] <จังหวัดแม่ฮ่องสอน>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	0.4806	0.0963	0.0321	0.0321	0.0321	0.1633	0.0545	0.0544	0.0544	0.1633	0.0545	0.0544	0.0544	0.0577	0.0193	0.0192	0.0192
		บริหาร	0.4806	0.0963	0.0321	0.0321	0.0321	0.1633	0.0545	0.0544	0.0544	0.1633	0.0545	0.0544	0.0544	0.0577	0.0193	0.0192	0.0192
		ผล	0.4806	-	-	-	-	0.4806	0.4806	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร นิคมสหกรณ์เชียงคำ ตำบลเชียงแรง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา [1 แห่ง] <จังหวัดพะเยา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	0.4990	0.0999	0.0333	0.0333	0.0333	0.1696	0.0566	0.0565	0.0565	0.1696	0.0566	0.0565	0.0565	0.0599	0.0200	0.0200	0.0199
		บริหาร	0.4990	0.0999	0.0333	0.0333	0.0333	0.1696	0.0566	0.0565	0.0565	0.1696	0.0566	0.0565	0.0565	0.0599	0.0200	0.0200	0.0199
		ผล	0.4990	0.4990	-	-	0.4990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : ก่อสร้างผิวทางจราจร คสล. พร้อมตีเส้นจราจร และลาน คสล. ขนาด 1,161 ตารางเมตร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดกาญจนบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	0.7384	0.1477	0.0493	0.0492	0.0492	0.2510	0.0837	0.0837	0.0836	0.2510	0.0837	0.0837	0.0836	0.0887	0.0296	0.0296	0.0295
		บริหาร	0.7384	0.1477	0.0493	0.0492	0.0492	0.2510	0.0837	0.0837	0.0836	0.2510	0.0837	0.0837	0.0836	0.0887	0.0296	0.0296	0.0295
		ผล	0.6590	-	-	-	-	0.6590	0.6590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กผนังอิฐบล็อค ยาว 98 เมตร สูง 1.90 เมตร นิคมสหกรณ์หลังสวน ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร [1 แห่ง] <จังหวัดชุมพร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พรบ	0.3770	0.0754	0.0252	0.0251	0.0251	0.1282	0.0428	0.0427	0.0427	0.1282	0.0428	0.0427	0.0427	0.0452	0.0151	0.0151	0.0150
		บริหาร	0.3770	0.0754	0.0252	0.0251	0.0251	0.1282	0.0428	0.0427	0.0427	0.1282	0.0428	0.0427	0.0427	0.0452	0.0151	0.0151	0.0150
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย / รายการ	สถานภาพ	แผน / ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : ก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก ยาว 226 เมตร ไม่ตอกเสาเข็ม ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12 จังหวัดพิษณุโลก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก [1 แห่ง] <จังหวัดพิษณุโลก>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	0.4860	0.0972	0.0324	0.0324	0.0324	0.1652	0.0551	0.0551	0.0550	0.1652	0.0551	0.0551	0.0550	0.0584	0.0195	0.0195	0.0194
		บริหาร	0.4860	0.0972	0.0324	0.0324	0.0324	0.1652	0.0551	0.0551	0.0550	0.1652	0.0551	0.0551	0.0550	0.0584	0.0195	0.0195	0.0194
		ผล	0.4860	0.2430	-	-	0.2430	0.2430	0.2430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : ก่อสร้างรั้วคอนกรีต ยาว 115 เมตร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดกาญจนบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	0.3979	0.0796	0.0266	0.0265	0.0265	0.1352	0.0451	0.0451	0.0450	0.1352	0.0451	0.0451	0.0450	0.0479	0.0160	0.0160	0.0159
		บริหาร	0.3979	0.0796	0.0266	0.0265	0.0265	0.1352	0.0451	0.0451	0.0450	0.1352	0.0451	0.0451	0.0450	0.0479	0.0160	0.0160	0.0159
		ผล	0.3899	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3899	0.3899	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : ปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานนิคมสหกรณ์แม่แจ่ม ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ [1 หลัง] <จังหวัดเชียงใหม่>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	0.1600	0.0319	0.0107	0.0106	0.0106	0.0544	0.0182	0.0181	0.0181	0.0544	0.0182	0.0181	0.0181	0.0193	0.0065	0.0064	0.0064
		บริหาร	0.1600	0.0319	0.0107	0.0106	0.0106	0.0544	0.0182	0.0181	0.0181	0.0544	0.0182	0.0181	0.0181	0.0193	0.0065	0.0064	0.0064
		ผล	0.1600	0.1600	-	0.1600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : ปรับปรุงฝ้าเพดานอาคารสำนักงานนิคมสหกรณ์ดงเย็น ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร [1 หลัง] <จังหวัดมุกดาหาร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พรบ	0.1000	0.0200	0.0067	0.0067	0.0066	0.0340	0.0114	0.0113	0.0113	0.0340	0.0114	0.0113	0.0113	0.0120	0.0040	0.0040	0.0040
		บริหาร	0.1000	0.0200	0.0067	0.0067	0.0066	0.0340	0.0114	0.0113	0.0113	0.0340	0.0114	0.0113	0.0113	0.0120	0.0040	0.0040	0.0040
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผนผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : ปรับปรุงอาคารกรมหมื่นพิทยาลงกรณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร [1 หลัง] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พรบ	1.0554	0.2109	0.0703	0.0703	0.0703	0.3589	0.1197	0.1196	0.1196	0.3589	0.1197	0.1196	0.1196	0.1267	0.0423	0.0422	0.0422
		บริหาร	1.0554	0.2109	0.0703	0.0703	0.0703	0.3589	0.1197	0.1196	0.1196	0.3589	0.1197	0.1196	0.1196	0.1267	0.0423	0.0422	0.0422
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : ปรับปรุงอาคารสำนักงานนิคมสหกรณ์ท่าแซะ ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร [1 หลัง] <จังหวัดชุมพร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	0.3380	0.0675	0.0225	0.0225	0.0225	0.1150	0.0384	0.0383	0.0383	0.1150	0.0384	0.0383	0.0383	0.0405	0.0135	0.0135	0.0135
		บริหาร	0.3380	0.0675	0.0225	0.0225	0.0225	0.1150	0.0384	0.0383	0.0383	0.1150	0.0384	0.0383	0.0383	0.0405	0.0135	0.0135	0.0135
		ผล	0.2863	0.2863	-	-	0.2863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : ปรับปรุงอาคารที่ทำการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย [1 หลัง] <จังหวัดเชียงราย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	C													C	C		
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	0.3400	0.0679	0.0227	0.0226	0.0226	0.1156	0.0386	0.0385	0.0385	0.1156	0.0386	0.0385	0.0385	0.0409	0.0137	0.0136	0.0136
		บริหาร	0.3400	0.0679	0.0227	0.0226	0.0226	0.1156	0.0386	0.0385	0.0385	0.1156	0.0386	0.0385	0.0385	0.0409	0.0137	0.0136	0.0136
		ผล	0.3400	0.3400	-	-	0.3400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : ปรับปรุงอาคารหอประชุม ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 4 จังหวัดนครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก [1 หลัง] <จังหวัดนครนายก>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	C													C	C		
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	0.8660	0.1732	0.0578	0.0577	0.0577	0.2944	0.0982	0.0981	0.0981	0.2944	0.0982	0.0981	0.0981	0.1040	0.0347	0.0347	0.0346
		บริหาร	0.8660	0.1732	0.0578	0.0577	0.0577	0.2944	0.0982	0.0981	0.0981	0.2944	0.0982	0.0981	0.0981	0.1040	0.0347	0.0347	0.0346
		ผล	0.7850	-	-	-	-	0.7850	-	-	0.7850	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : ปรับปรุงอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม ตำบลหนองแสง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม [1 หลัง] <จังหวัดนครพนม>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	1.3616	0.2724	0.0908	0.0908	0.0908	0.4629	0.1543	0.1543	0.1543	0.4629	0.1543	0.1543	0.1543	0.1634	0.0545	0.0545	0.0544
		บริหาร	1.3616	0.2724	0.0908	0.0908	0.0908	0.4629	0.1543	0.1543	0.1543	0.4629	0.1543	0.1543	0.1543	0.1634	0.0545	0.0545	0.0544
		ผล	1.1950	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1950	-	1.1950	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : ปรับปรุงอาคารสำนักงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี [1 หลัง] <จังหวัดปทุมธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	C													C	C		
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	1.4300	0.2860	0.0954	0.0953	0.0953	0.4862	0.1621	0.1621	0.1620	0.4862	0.1621	0.1621	0.1620	0.1716	0.0572	0.0572	0.0572
		บริหาร	1.4300	0.2860	0.0954	0.0953	0.0953	0.4862	0.1621	0.1621	0.1620	0.4862	0.1621	0.1621	0.1620	0.1716	0.0572	0.0572	0.0572
		ผล	1.1100	-	-	-	-	1.1100	-	0.4440	0.6660	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : ปรับปรุงอาคารศูนย์จำหน่ายข้าวสารและสินค้าเกษตรปลอดภัย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี [1 หลัง] <จังหวัดปทุมธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พรบ	0.8445	0.1689	0.0563	0.0563	0.0563	0.2871	0.0957	0.0957	0.0957	0.2871	0.0957	0.0957	0.0957	0.1014	0.0338	0.0338	0.0338
		บริหาร	0.8445	0.1689	0.0563	0.0563	0.0563	0.2871	0.0957	0.0957	0.0957	0.2871	0.0957	0.0957	0.0957	0.1014	0.0338	0.0338	0.0338
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : ปรับปรุงอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี [1 หลัง] <จังหวัดปทุมธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	C													C	C		
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	0.4788	0.0957	0.0319	0.0319	0.0319	0.1628	0.0543	0.0543	0.0542	0.1628	0.0543	0.0543	0.0542	0.0575	0.0192	0.0192	0.0191
		บริหาร	0.4788	0.0957	0.0319	0.0319	0.0319	0.1628	0.0543	0.0543	0.0542	0.1628	0.0543	0.0543	0.0542	0.0575	0.0192	0.0192	0.0191
		ผล	0.4788	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4788	-	-	0.4788	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ [1 หลัง] <จังหวัดเพชรบูรณ์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	C													C	C		
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	0.9290	0.1860	0.0620	0.0620	0.0620	0.3158	0.1053	0.1053	0.1052	0.3158	0.1053	0.1053	0.1052	0.1114	0.0372	0.0371	0.0371
		บริหาร	0.9290	0.1860	0.0620	0.0620	0.0620	0.3158	0.1053	0.1053	0.1052	0.3158	0.1053	0.1053	0.1052	0.1114	0.0372	0.0371	0.0371
		ผล	0.7734	-	-	-	-	0.7734	-	0.7734	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : ปรับปรุงอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร [1 หลัง] <จังหวัดยโสธร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	C													C	C		
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	0.4450	0.0890	0.0297	0.0297	0.0296	0.1513	0.0505	0.0504	0.0504	0.1513	0.0505	0.0504	0.0504	0.0534	0.0178	0.0178	0.0178
		บริหาร	0.4450	0.0890	0.0297	0.0297	0.0296	0.1513	0.0505	0.0504	0.0504	0.1513	0.0505	0.0504	0.0504	0.0534	0.0178	0.0178	0.0178
		ผล	0.4300	0.4300	-	0.4300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : ปรับปรุงอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ [1 แห่ง] <จังหวัดศรีสะเกษ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	C													C	C		
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	0.6660	0.1333	0.0445	0.0444	0.0444	0.2264	0.0755	0.0755	0.0754	0.2264	0.0755	0.0755	0.0754	0.0799	0.0267	0.0266	0.0266
		บริหาร	0.6660	0.1333	0.0445	0.0444	0.0444	0.2264	0.0755	0.0755	0.0754	0.2264	0.0755	0.0755	0.0754	0.0799	0.0267	0.0266	0.0266
		ผล	0.5540	-	-	-	-	0.5540	-	0.1662	0.3878	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : ปรับปรุงอาคารหอประชุม นิคมสหกรณ์คีรีมาศ ตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย [1 หลัง] <จังหวัดสุโขทัย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	C													C	C		
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	0.4980	0.0996	0.0332	0.0332	0.0332	0.1693	0.0565	0.0564	0.0564	0.1693	0.0565	0.0564	0.0564	0.0598	0.0200	0.0199	0.0199
		บริหาร	0.4980	0.0996	0.0332	0.0332	0.0332	0.1693	0.0565	0.0564	0.0564	0.1693	0.0565	0.0564	0.0564	0.0598	0.0200	0.0199	0.0199
		ผล	0.4980	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4980	0.4980	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : ปรับปรุงสำนักงานนิคมสหกรณ์พิชัย ตำบลท่ามะเฟือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ [1 หลัง] <จังหวัดอุตรดิตถ์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	C													C	C		
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	0.4990	0.0999	0.0333	0.0333	0.0333	0.1696	0.0566	0.0565	0.0565	0.1696	0.0566	0.0565	0.0565	0.0599	0.0200	0.0200	0.0199
		บริหาร	0.4990	0.0999	0.0333	0.0333	0.0333	0.1696	0.0566	0.0565	0.0565	0.1696	0.0566	0.0565	0.0565	0.0599	0.0200	0.0200	0.0199
		ผล	0.4990	-	-	-	-	0.4990	0.2495	0.2495	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : ปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา [1 หลัง] <จังหวัดนครราชสีมา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	C													C	C		
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	0.2418	0.0483	0.0161	0.0161	0.0161	0.0823	0.0275	0.0274	0.0274	0.0823	0.0275	0.0274	0.0274	0.0289	0.0097	0.0096	0.0096
		บริหาร	0.2418	0.0483	0.0161	0.0161	0.0161	0.0823	0.0275	0.0274	0.0274	0.0823	0.0275	0.0274	0.0274	0.0289	0.0097	0.0096	0.0096
		ผล	0.2413	0.2413	-	0.2413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : ปรับปรุงต่อเติมห้องเก็บพัสดุ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ [1 แห่ง] <จังหวัดเพชรบูรณ์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	C													C	C		
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	0.4450	0.0890	0.0297	0.0297	0.0296	0.1513	0.0505	0.0504	0.0504	0.1513	0.0505	0.0504	0.0504	0.0534	0.0178	0.0178	0.0178
		บริหาร	0.4450	0.0890	0.0297	0.0297	0.0296	0.1513	0.0505	0.0504	0.0504	0.1513	0.0505	0.0504	0.0504	0.0534	0.0178	0.0178	0.0178
		ผล	0.3906	-	-	-	-	0.3906	-	0.3906	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : ปรับปรุงหลังคานิคมสหกรณ์พระร่วง ตำบลนาทุ่ง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย [1 หลัง] <จังหวัดสุโขทัย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	C													C	C		
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	0.2740	0.0549	0.0183	0.0183	0.0183	0.0931	0.0311	0.0310	0.0310	0.0931	0.0311	0.0310	0.0310	0.0329	0.0110	0.0110	0.0109
		บริหาร	0.2740	0.0549	0.0183	0.0183	0.0183	0.0931	0.0311	0.0310	0.0310	0.0931	0.0311	0.0310	0.0310	0.0329	0.0110	0.0110	0.0109
		ผล	0.2740	-	-	-	-	0.2740	-	0.2740	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย / รายการ	สถานภาพ	แผน / ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : ปรับปรุงโรงเก็บวัสดุ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ [1 หลัง] <จังหวัดอุตรดิตถ์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	C													C			C
			100%													100%			100%
	การใช้จ่าย	พรบ	0.3805	0.0762	0.0254	0.0254	0.0254	0.1294	0.0432	0.0431	0.0431	0.1294	0.0432	0.0431	0.0431	0.0455	0.0152	0.0152	0.0151
		บริหาร	0.3805	0.0762	0.0254	0.0254	0.0254	0.1294	0.0432	0.0431	0.0431	0.1294	0.0432	0.0431	0.0431	0.0455	0.0152	0.0152	0.0151
		ผล	0.3805	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3805	-	-	0.3805
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : ปรับปรุงรั้วและประตู ยาว 105 เมตร นิคมสหกรณ์พิชัย ตำบลท่ามะเฟือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ [1 แห่ง] <จังหวัดอุตรดิตถ์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	C													C	C		
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	0.4990	0.0999	0.0333	0.0333	0.0333	0.1696	0.0566	0.0565	0.0565	0.1696	0.0566	0.0565	0.0565	0.0599	0.0200	0.0200	0.0199
		บริหาร	0.4990	0.0999	0.0333	0.0333	0.0333	0.1696	0.0566	0.0565	0.0565	0.1696	0.0566	0.0565	0.0565	0.0599	0.0200	0.0200	0.0199
		ผล	0.4990	-	-	-	-	0.4990	0.4990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : ปรับปรุงถนนคอนกรีต ยาว 297 เมตร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ [1 แห่ง] <จังหวัดชัยภูมิ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	C													C	C		
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	0.3920	0.0783	0.0261	0.0261	0.0261	0.1333	0.0445	0.0444	0.0444	0.1333	0.0445	0.0444	0.0444	0.0471	0.0157	0.0157	0.0157
		บริหาร	0.3920	0.0783	0.0261	0.0261	0.0261	0.1333	0.0445	0.0444	0.0444	0.1333	0.0445	0.0444	0.0444	0.0471	0.0157	0.0157	0.0157
		ผล	0.3920	0.3920	-	-	0.3920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ยาว 561 เมตร นิคมสหกรณ์พิชัย ตำบลท่ามะเฟือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ [1 แห่ง] <จังหวัดอุตรดิตถ์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	C													C	C		
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	0.4980	0.0996	0.0332	0.0332	0.0332	0.1693	0.0565	0.0564	0.0564	0.1693	0.0565	0.0564	0.0564	0.0598	0.0200	0.0199	0.0199
		บริหาร	0.4980	0.0996	0.0332	0.0332	0.0332	0.1693	0.0565	0.0564	0.0564	0.1693	0.0565	0.0564	0.0564	0.0598	0.0200	0.0199	0.0199
		ผล	0.4980	0.2490	-	-	0.2490	0.2490	0.2490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย / รายการ	สถานภาพ	แผนผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 987 เมตร นิคมสหกรณ์ห้างฉัตร ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง [1 แห่ง] <จังหวัดลำปาง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พรบ	2.8570	0.5715	0.1905	0.1905	0.1905	0.9714	0.3238	0.3238	0.3238	0.9714	0.3238	0.3238	0.3238	0.3427	0.1143	0.1142	0.1142
		บริหาร	2.8570	0.5715	0.1905	0.1905	0.1905	0.9714	0.3238	0.3238	0.3238	0.9714	0.3238	0.3238	0.3238	0.3427	0.1143	0.1142	0.1142
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ [2 หลัง] <จังหวัดอำนาจเจริญ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	C													C	C		
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	0.4560	0.0912	0.0304	0.0304	0.0304	0.1550	0.0517	0.0517	0.0516	0.1550	0.0517	0.0517	0.0516	0.0548	0.0183	0.0183	0.0182
		บริหาร	0.4560	0.0912	0.0304	0.0304	0.0304	0.1550	0.0517	0.0517	0.0516	0.1550	0.0517	0.0517	0.0516	0.0548	0.0183	0.0183	0.0182
		ผล	0.4560	0.4560	-	-	0.4560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา [1 หลัง] <จังหวัดนครราชสีมา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	C													C	C		
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	0.4790	0.0958	0.0320	0.0319	0.0319	0.1628	0.0543	0.0543	0.0542	0.1628	0.0543	0.0543	0.0542	0.0576	0.0192	0.0192	0.0192
		บริหาร	0.4790	0.0958	0.0320	0.0319	0.0319	0.1628	0.0543	0.0543	0.0542	0.1628	0.0543	0.0543	0.0542	0.0576	0.0192	0.0192	0.0192
		ผล	0.4787	0.4787	-	0.4787	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : ปรับปรุงห้องน้ำภายในอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ [1 หลัง] <จังหวัดบุรีรัมย์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	C													C	C		
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	0.3170	0.0634	0.0212	0.0211	0.0211	0.1078	0.0360	0.0359	0.0359	0.1078	0.0360	0.0359	0.0359	0.0380	0.0127	0.0127	0.0126
		บริหาร	0.3170	0.0634	0.0212	0.0211	0.0211	0.1078	0.0360	0.0359	0.0359	0.1078	0.0360	0.0359	0.0359	0.0380	0.0127	0.0127	0.0126
		ผล	0.2897	-	-	-	-	0.2897	-	-	0.2897	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : ปรับปรุงห้องน้ำภายนอกอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ [1 หลัง] <จังหวัดบุรีรัมย์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	C													C	C		
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	0.4980	0.0996	0.0332	0.0332	0.0332	0.1693	0.0565	0.0564	0.0564	0.1693	0.0565	0.0564	0.0564	0.0598	0.0200	0.0199	0.0199
		บริหาร	0.4980	0.0996	0.0332	0.0332	0.0332	0.1693	0.0565	0.0564	0.0564	0.1693	0.0565	0.0564	0.0564	0.0598	0.0200	0.0199	0.0199
		ผล	0.4552	-	-	-	-	0.4552	-	-	0.4552	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : ปรับปรุงห้องน้ำบ้านพักข้าราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ [1 หลัง] <จังหวัดบุรีรัมย์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	C													C	C		
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	0.4193	0.0839	0.0280	0.0280	0.0279	0.1426	0.0476	0.0475	0.0475	0.1426	0.0476	0.0475	0.0475	0.0502	0.0168	0.0167	0.0167
		บริหาร	0.4193	0.0839	0.0280	0.0280	0.0279	0.1426	0.0476	0.0475	0.0475	0.1426	0.0476	0.0475	0.0475	0.0502	0.0168	0.0167	0.0167
		ผล	0.3833	-	-	-	-	0.3833	-	-	0.3833	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ นิคมสหกรณ์ห้างฉัตร ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง [1 หลัง] <จังหวัดลำปาง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	C													C	C		
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	0.4370	0.0875	0.0292	0.0292	0.0291	0.1486	0.0496	0.0495	0.0495	0.1486	0.0496	0.0495	0.0495	0.0523	0.0175	0.0174	0.0174
		บริหาร	0.4370	0.0875	0.0292	0.0292	0.0291	0.1486	0.0496	0.0495	0.0495	0.1486	0.0496	0.0495	0.0495	0.0523	0.0175	0.0174	0.0174
		ผล	0.4370	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4370	0.4370	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ นิคมสหกรณ์ศรีสำโรง ตำบลสามเรือน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย [1 หลัง] <จังหวัดสุโขทัย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พรบ	0.3860	0.0772	0.0258	0.0257	0.0257	0.1312	0.0438	0.0437	0.0437	0.1312	0.0438	0.0437	0.0437	0.0464	0.0155	0.0155	0.0154
		บริหาร	0.3860	0.0772	0.0258	0.0257	0.0257	0.1312	0.0438	0.0437	0.0437	0.1312	0.0438	0.0437	0.0437	0.0464	0.0155	0.0155	0.0154
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : ปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม ตำบลหนองแสง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม [1 แห่ง] <จังหวัดนครพนม>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	0.1930	0.0387	0.0129	0.0129	0.0129	0.0656	0.0219	0.0219	0.0218	0.0656	0.0219	0.0219	0.0218	0.0231	0.0077	0.0077	0.0077
		บริหาร	0.1930	0.0387	0.0129	0.0129	0.0129	0.0656	0.0219	0.0219	0.0218	0.0656	0.0219	0.0219	0.0218	0.0231	0.0077	0.0077	0.0077
		ผล	0.1930	0.1930	-	0.1930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : ปรับปรุงห้องเก็บของสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร [0 แห่ง] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C													C			C
			100%													100%			100%
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2005	0.2005	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ นิคมสหกรณ์ศรีสำโรง ตำบลสามเรือน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย [0 หลัง] <จังหวัดสุโขทัย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C													C			C
			100%													100%			100%
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.3860	-	-	-	-	0.3860	-	-	0.3860	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : ปรับปรุงอาคารสำนักงาน นิคมสหกรณ์พนา ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ [0 แห่ง] <จังหวัดอำนาจเจริญ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C													C			C
			100%													100%			100%
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.1770	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1770	-	-	0.1770	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการ : ปรับปรุงระบบท่อประปาภายในและภายนอกอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก [0] <จังหวัดนครนายก>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C													C			C
			100%													100%			100%
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0560	-	-	0.0560
หมายเหตุ																			

ผู้รายงาน.....

(นางสาวกนกวรรณ เผือกประพันธ์)

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา:19:10:00

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : จารุภัทร จิตราวิริยะกุล

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา:13:36:14

หมายเหตุ*

สถานภาพการดำเนินงาน
- A = ยังไม่ดำเนินการ
- B.1.1. = จ้างเหมา >> สำรวจออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec
- B.1.2. = จ้างเหมา >> แบบรูปรายการ /tor แล้วเสร็จ /กำหนดราคากลาง
- B.1.3. = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด /ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- B.1.4.= จ้างเหมา >> เปิดซอง /e-Auction ,e-market ,e-bidding
- B.1.5.= จ้างเหมา >> อนุมัติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)
- B.1.6.= จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา
- B.2..1.= งานดำเนินการเอง >> กำลังสำรวจออกแบบ /กำหนดแผนดำเนินการ
- B.2.2 = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว
- C. = เริ่มก่อสร้าง /เริ่มดำเนินการ
- D.1.1. = ยกเลิก-โอน >> โอนปลี่ยนแปลง สรก.
- D.1.2. = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สงป.
- D.1.3 = ยกเลิก-โอน >> ยกเลิก
- D.2. = เหลือจ่าย - D.2.1 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก.
- D.2.2. = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สงป.

Progress การดำเนินงาน
ยังไม่ดำเนินงาน
1% - 25%
26% - 50%
51% - 75%
76% - 99%
100%

ประเภทรายจ่าย / รายการ	สถานภาพ	แผน / ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สงป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ **รหัส : 07000** ☑ **ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ** ☐ **รายงานแผน**

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ **รหัส : 07012** ☐ **งบกลาง** ☑ **รายงานผล**

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **รหัส : 36**

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างความเสมอภาคและกระจายความเท่าเทียมทางสังคม ☐ **รหัส : A2**

ผลผลิต/โครงการ : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ **รหัส : 00-0442**

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ **รหัส : 36-010** **หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)**

ประเภทรายจ่าย / รายการ	สถานภาพ	แผน / ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	**การใช้จ่าย**	**พรบ**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ : รายการปีเดียว	**การใช้จ่าย**	**พรบ**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	**การใช้จ่าย**	**พรบ**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ☐ รายการ : เงินอุดหนุนสหกรณ์พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระ จำกัด ตำบลศรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ในการจัดหารถบรรทุก (ดีเซล) 4 ล้อ น้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา พร้อมติดตั้งตู้เย็นและช่วงล่าง [0 คัน] ☐ <จังหวัดตาก> ☐	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>หมายเหตุ</u>																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : รายการปีเดียว	**การใช้จ่าย**	**พรบ**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	**การใช้จ่าย**	**พรบ**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รายการ : เงินอุดหนุนก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่วิทยา ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง [0 แห่ง] <จังหวัดลำปาง>	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ผู้รายงาน.....

(นางสาวกนกวรรณ เผือกประพันธ์)

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา:19:10:00

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : จารุภัทร จิตราวิริยะกุล

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา:13:36:14

หมายเหตุ*

สถานภาพการดำเนินงาน
- A = ยังไม่ดำเนินการ
- B.1.1. = จ้างเหมา >> สำรวจออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec
- B.1.2. = จ้างเหมา >> แบบรูปรายการ /tor แล้วเสร็จ /กำหนดราคากลาง
- B.1.3. = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด /ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- B.1.4.= จ้างเหมา >> เปิดซอง /e-Auction ,e-market ,e-bidding
- B.1.5.= จ้างเหมา >> อนุมัติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)
- B.1.6.= จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา
- B.2..1.= งานดำเนินการเอง >> กำลังสำรวจออกแบบ /กำหนดแผนดำเนินการ
- B.2.2 = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว
- C. = เริ่มก่อสร้าง /เริ่มดำเนินการ
- D.1.1. = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก.
- D.1.2. = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สงป.
- D.1.3 = ยกเลิก-โอน >> ยกเลิก
- D.2. = เหลือจ่าย - D.2.1 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก.
- D.2.2. = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สงป.

Progress การดำเนินงาน
ยังไม่ดำเนินงาน
1% - 25%
26% - 50%
51% - 75%
76% - 99%
100%

[ev63revmis002_1_adj_sheet2] ข้อมูล ณ ขั้น 5D.7ขั้นแผน Ev เริ่มต้น >> ขั้นรายงานผล ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ :2566 กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรม: กรมส่งเสริมสหกรณ์

(ผู้พิมพ์รายงาน: จารุภัทร จิตราวิริยะกุล วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา:13:36:14)

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สงป.302/2 - รายละเอียด

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ **รหัส : 07000** ☑ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ☐ รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ **รหัส : 07012** ☐ งบกลาง ☑ รายงานผล

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **รหัส : 36**

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างความเสมอภาคและกระจายความเท่าเทียมทางสังคม ☐ **รหัส : A2**

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง **รหัส : 00-0420**

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ **รหัส : 36-005**

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย / รายการ	สถานภาพ	แผน / ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	**การใช้จ่าย**	**พรบ**	0.7840	0.1568	0.0523	0.0523	0.0522	0.2666	0.0889	0.0889	0.0888	0.2666	0.0889	0.0889	0.0888	0.0940	0.0314	0.0313	0.0313
		บริหาร	0.7840	0.1568	0.0523	0.0523	0.0522	0.2666	0.0889	0.0889	0.0888	0.2666	0.0889	0.0889	0.0888	0.0940	0.0314	0.0313	0.0313
		ผล	0.7609	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7259	-	0.7259	-	0.0350	0.0350	-	-
เงินอุดหนุน : รายการปีเดียว	**การใช้จ่าย**	**พรบ**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.7259	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7259	-	0.7259	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	**การใช้จ่าย**	**พรบ**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.7259	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7259	-	0.7259	-	-	-	-	-
กิจกรรม : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง ☐																			
รายการ : เงินอุดหนุนสหกรณ์พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระ จำกัด ตำบลตีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ในการจัดหารถบรรทุก (ดีเซล) 4 ล้อ น้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา พร้อมติดตั้งตู้เย็นและช่วงล่าง [0 คัน] ☐ <จังหวัดตาก>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C													C			C
			100%													100%			100%
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.7259	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7259	-	0.7259	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
เงินอุดหนุน : รายการปีเดียว	**การใช้จ่าย**	**พรบ**	0.7840	0.1568	0.0523	0.0523	0.0522	0.2666	0.0889	0.0889	0.0888	0.2666	0.0889	0.0889	0.0888	0.0940	0.0314	0.0313	0.0313
		บริหาร	0.7840	0.1568	0.0523	0.0523	0.0522	0.2666	0.0889	0.0889	0.0888	0.2666	0.0889	0.0889	0.0888	0.0940	0.0314	0.0313	0.0313
		ผล	0.0350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0350	0.0350	-	-
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	**การใช้จ่าย**	**พรบ**	0.7840	0.1568	0.0523	0.0523	0.0522	0.2666	0.0889	0.0889	0.0888	0.2666	0.0889	0.0889	0.0888	0.0940	0.0314	0.0313	0.0313
		บริหาร	0.7840	0.1568	0.0523	0.0523	0.0522	0.2666	0.0889	0.0889	0.0888	0.2666	0.0889	0.0889	0.0888	0.0940	0.0314	0.0313	0.0313
		ผล	0.0350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0350	0.0350	-	-

กิจกรรม : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง□ รายการ : เงินอุดหนุนสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงแม่สะเรียง จำกัด ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า 192 ตารางเมตร [1 แห่ง]□ <จังหวัดเชียงราย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C													
		ผล																		
	การใช้จ่าย	พรบ	0.7840	0.1568	0.0523	0.0523	0.0522	0.2666	0.0889	0.0889	0.0888	0.2666	0.0889	0.0889	0.0888	0.0940	0.0314	0.0313	0.0313
		บริหาร	0.7840	0.1568	0.0523	0.0523	0.0522	0.2666	0.0889	0.0889	0.0888	0.2666	0.0889	0.0889	0.0888	0.0940	0.0314	0.0313	0.0313
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง□ รายการ : เงินอุดหนุนสหกรณ์พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย จำกัด ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการก่อสร้างโรงเรือนพลาสติก ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 30 เมตร 1 โรงเรือง [0]□ <จังหวัดแม่ฮ่องสอน>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																		
		ผล	C													C			C	
			100%													100%			100%	
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0350	0.0350	-	-
หมายเหตุ																			

ผู้รายงาน.....

(นางสาวกนกวรรณ เผือกประพันธ์)

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา:19:10:00

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : จารุภัทร จิตราวิริยะกุล

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา:13:36:14

หมายเหตุ*

สถานภาพการดำเนินงาน
- A = ยังไม่ดำเนินการ
- B.1.1. = จ้างเหมา >> สำรวจออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec
- B.1.2. = จ้างเหมา >> แบบรูปรายการ /tor แล้วเสร็จ /กำหนดราคากลาง
- B.1.3. = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด /ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- B.1.4.= จ้างเหมา >> เปิดซอง /e-Auction ,e-market ,e-bidding
- B.1.5.= จ้างเหมา >> อนุมัติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)
- B.1.6.= จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา
- B.2..1.= งานดำเนินการเอง >> กำลังสำรวจออกแบบ /กำหนดแผนดำเนินการ
- B.2.2 = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว
- C. = เริ่มก่อสร้าง /เริ่มดำเนินการ
- D.1.1. = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก.
- D.1.2. = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สงป.
- D.1.3 = ยกเลิก-โอน >> ยกเลิก
- D.2. = เหลือจ่าย - D.2.1 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก.
- D.2.2. = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สงป.

Progress การดำเนินงาน
ยังไม่ดำเนินงาน
1% - 25%
26% - 50%
51% - 75%
76% - 99%
100%

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สงป.302/2 - รายละเอียด

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รหัส : 07000 [/] ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ [ ] รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ รหัส : 07012 [ ] งบกลาง [/] รายงานผล

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม รหัส : 36

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างความเสมอภาคและกระจายความเท่าเทียมทางสังคม[ ] รหัส : A2

ผลผลิต/โครงการ : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รหัส : 00-0442

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ รหัส : 36-010 หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย / รายการ	สถานภาพ	แผน / ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	**การใช้จ่าย**	**พรบ**	6.0071	1.2014	0.4011	0.4003	0.4000	2.0427	0.6818	0.6807	0.6802	2.0427	0.6818	0.6807	0.6802	0.7203	0.2406	0.2403	0.2394
		บริหาร	6.0071	1.2014	0.4011	0.4003	0.4000	2.0427	0.6818	0.6807	0.6802	2.0427	0.6818	0.6807	0.6802	0.7203	0.2406	0.2403	0.2394
		ผล	5.9011	2.7055	-	-	2.7055	0.7466	0.1546	0.5920	-	1.8340	-	0.6170	1.2170	0.6150	-	0.6150	-
เงินอุดหนุน : รายการปีเดียว	**การใช้จ่าย**	**พรบ**	6.0071	1.2014	0.4011	0.4003	0.4000	2.0427	0.6818	0.6807	0.6802	2.0427	0.6818	0.6807	0.6802	0.7203	0.2406	0.2403	0.2394
		บริหาร	6.0071	1.2014	0.4011	0.4003	0.4000	2.0427	0.6818	0.6807	0.6802	2.0427	0.6818	0.6807	0.6802	0.7203	0.2406	0.2403	0.2394
		ผล	5.9011	2.7055	-	-	2.7055	0.7466	0.1546	0.5920	-	1.8340	-	0.6170	1.2170	0.6150	-	0.6150	-
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	**การใช้จ่าย**	**พรบ**	6.0071	1.2014	0.4011	0.4003	0.4000	2.0427	0.6818	0.6807	0.6802	2.0427	0.6818	0.6807	0.6802	0.7203	0.2406	0.2403	0.2394
		บริหาร	6.0071	1.2014	0.4011	0.4003	0.4000	2.0427	0.6818	0.6807	0.6802	2.0427	0.6818	0.6807	0.6802	0.7203	0.2406	0.2403	0.2394
		ผล	5.9011	2.7055	-	-	2.7055	0.7466	0.1546	0.5920	-	1.8340	-	0.6170	1.2170	0.6150	-	0.6150	-
กิจกรรม : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ[ ]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
รายการ : เงินอุดหนุนก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 114 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน [1 แห่ง][ ]		ผล	C													C			C
			100%													100%			100%
<จังหวัดแม่ฮ่องสอน>[*งานจ้างเหมา]	การใช้จ่าย	พรบ	0.6460	0.1292	0.0431	0.0431	0.0430	0.2197	0.0733	0.0732	0.0732	0.2197	0.0733	0.0732	0.0732	0.0774	0.0258	0.0258	0.0258
		บริหาร	0.6460	0.1292	0.0431	0.0431	0.0430	0.2197	0.0733	0.0732	0.0732	0.2197	0.0733	0.0732	0.0732	0.0774	0.0258	0.0258	0.0258
		ผล	0.6300	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6300	-	-	0.6300	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ[ ]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
รายการ : เงินอุดหนุนก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพลเอกอรชุน พิบูลนครินทร์ ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน [1 แห่ง][ ]		ผล	C													C			C
			100%													100%			100%
<จังหวัดแม่ฮ่องสอน>[*งานจ้างเหมา]	การใช้จ่าย	พรบ	0.6460	0.1293	0.0431	0.0431	0.0431	0.2196	0.0732	0.0732	0.0732	0.2196	0.0732	0.0732	0.0732	0.0775	0.0259	0.0258	0.0258
		บริหาร	0.6460	0.1293	0.0431	0.0431	0.0431	0.2196	0.0732	0.0732	0.0732	0.2196	0.0732	0.0732	0.0732	0.0775	0.0259	0.0258	0.0258
		ผล	0.5870	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5870	-	-	0.5870	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

กิจกรรม : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ☐ รายการ : เงินอุดหนุนก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ ตำบลตะเสียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ [1 แห่ง]☐ <จังหวัดสุรินทร์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	C													C			C
			100%													100%			100%
	การใช้จ่าย	พรบ	0.6170	0.1233	0.0411	0.0411	0.0411	0.2098	0.0700	0.0699	0.0699	0.2098	0.0700	0.0699	0.0699	0.0741	0.0247	0.0247	0.0247
		บริหาร	0.6170	0.1233	0.0411	0.0411	0.0411	0.2098	0.0700	0.0699	0.0699	0.2098	0.0700	0.0699	0.0699	0.0741	0.0247	0.0247	0.0247
		ผล	0.5920	-	-	-	-	0.5920	-	0.5920	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ☐ รายการ : เงินอุดหนุนก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเกรียงไกร ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี [1 แห่ง]☐ <จังหวัดกาญจนบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พรบ	0.6170	0.1234	0.0412	0.0411	0.0411	0.2098	0.0700	0.0699	0.0699	0.2098	0.0700	0.0699	0.0699	0.0740	0.0247	0.0247	0.0246
		บริหาร	0.6170	0.1234	0.0412	0.0411	0.0411	0.2098	0.0700	0.0699	0.0699	0.2098	0.0700	0.0699	0.0699	0.0740	0.0247	0.0247	0.0246
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ☐ รายการ : เงินอุดหนุนก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพระยาประสาทธาตุการย์และคุณหญิงวาส (ประนิช) ตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก [1 แห่ง]☐ <จังหวัดตาก>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พรบ	0.6170	0.1234	0.0412	0.0411	0.0411	0.2098	0.0700	0.0699	0.0699	0.2098	0.0700	0.0699	0.0699	0.0740	0.0247	0.0247	0.0246
		บริหาร	0.6170	0.1234	0.0412	0.0411	0.0411	0.2098	0.0700	0.0699	0.0699	0.2098	0.0700	0.0699	0.0699	0.0740	0.0247	0.0247	0.0246
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ☐ รายการ : เงินอุดหนุนก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชูทิศวิทยา ตำบลหนองเทา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม [1 แห่ง]☐ <จังหวัดนครพนม>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	C													C			C
			100%													100%			100%
	การใช้จ่าย	พรบ	0.6170	0.1234	0.0412	0.0411	0.0411	0.2098	0.0700	0.0699	0.0699	0.2098	0.0700	0.0699	0.0699	0.0740	0.0247	0.0247	0.0246
		บริหาร	0.6170	0.1234	0.0412	0.0411	0.0411	0.2098	0.0700	0.0699	0.0699	0.2098	0.0700	0.0699	0.0699	0.0740	0.0247	0.0247	0.0246
		ผล	0.6160	0.6160	-	-	0.6160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ☐ รายการ : เงินอุดหนุนก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเค็ล ตำบลนาใน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม [1 แห่ง]☐ <จังหวัดนครพนม>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	C													C			C
			100%													100%			100%
	การใช้จ่าย	พรบ	0.6170	0.1234	0.0412	0.0411	0.0411	0.2098	0.0700	0.0699	0.0699	0.2098	0.0700	0.0699	0.0699	0.0740	0.0247	0.0247	0.0246
		บริหาร	0.6170	0.1234	0.0412	0.0411	0.0411	0.2098	0.0700	0.0699	0.0699	0.2098	0.0700	0.0699	0.0699	0.0740	0.0247	0.0247	0.0246
		ผล	0.6160	0.6160	-	-	0.6160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

กิจกรรม : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รายการ : เงินอุดหนุนก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายบ้านห้วยม้อง ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ [1 แห่ง] <จังหวัดอำนาจเจริญ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	C													C			C
			100%													100%			100%
	การใช้จ่าย	พรบ	0.6170	0.1234	0.0412	0.0411	0.0411	0.2098	0.0700	0.0699	0.0699	0.2098	0.0700	0.0699	0.0699	0.0740	0.0247	0.0247	0.0246
		บริหาร	0.6170	0.1234	0.0412	0.0411	0.0411	0.2098	0.0700	0.0699	0.0699	0.2098	0.0700	0.0699	0.0699	0.0740	0.0247	0.0247	0.0246
		ผล	0.6150	0.6150	-	-	0.6150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รายการ : เงินอุดหนุนปรับปรุงอาคารกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านพันวาล ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร [1 แห่ง] <จังหวัดชุมพร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	C													C			C
			100%													100%			100%
	การใช้จ่าย	พรบ	0.1546	0.0309	0.0103	0.0103	0.0103	0.0526	0.0176	0.0175	0.0175	0.0526	0.0176	0.0175	0.0175	0.0185	0.0062	0.0062	0.0061
		บริหาร	0.1546	0.0309	0.0103	0.0103	0.0103	0.0526	0.0176	0.0175	0.0175	0.0526	0.0176	0.0175	0.0175	0.0185	0.0062	0.0062	0.0061
		ผล	0.1546	-	-	-	-	0.1546	0.1546	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รายการ : เงินอุดหนุนปรับปรุงอาคารกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านพลเอก นวล-คุณหญิงบานชื่น จันทร์ตรี ตำบลธารศรี อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา [1 แห่ง] <จังหวัดสงขลา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	C													C			C
			100%													100%			100%
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0606	0.0121	0.0041	0.0040	0.0040	0.0206	0.0069	0.0069	0.0068	0.0206	0.0069	0.0069	0.0068	0.0073	0.0025	0.0024	0.0024
		บริหาร	0.0606	0.0121	0.0041	0.0040	0.0040	0.0206	0.0069	0.0069	0.0068	0.0206	0.0069	0.0069	0.0068	0.0073	0.0025	0.0024	0.0024
		ผล	0.0606	0.0606	-	-	0.0606	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รายการ : เงินอุดหนุนปรับปรุงอาคารกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชุมชนป่าหญ้าคา ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี [1 แห่ง] <จังหวัดอุบลราชธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	C													C			C
			100%													100%			100%
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0970	0.0195	0.0065	0.0065	0.0065	0.0329	0.0110	0.0110	0.0109	0.0329	0.0110	0.0110	0.0109	0.0117	0.0039	0.0039	0.0039
		บริหาร	0.0970	0.0195	0.0065	0.0065	0.0065	0.0329	0.0110	0.0110	0.0109	0.0329	0.0110	0.0110	0.0109	0.0117	0.0039	0.0039	0.0039
		ผล	0.0970	0.0970	-	-	0.0970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รายการ : เงินอุดหนุนปรับปรุงอาคารกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแก่งศรีโคตร ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี [1 แห่ง] <จังหวัดอุบลราชธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	C													C			C
			100%													100%			100%
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0299	0.0060	0.0020	0.0020	0.0020	0.0102	0.0034	0.0034	0.0034	0.0102	0.0034	0.0034	0.0034	0.0035	0.0012	0.0012	0.0011
		บริหาร	0.0299	0.0060	0.0020	0.0020	0.0020	0.0102	0.0034	0.0034	0.0034	0.0102	0.0034	0.0034	0.0034	0.0035	0.0012	0.0012	0.0011
		ผล	0.0299	0.0299	-	-	0.0299	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

กิจกรรม : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รายการ : เงินอุดหนุนปรับปรุงอาคารกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฮิลมาร์พาเบิล ตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม จังหวัดเลย [1 แห่ง] <จังหวัดเลย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พรบ	0.2170	0.0433	0.0145	0.0144	0.0144	0.0738	0.0246	0.0246	0.0246	0.0738	0.0246	0.0246	0.0246	0.0261	0.0087	0.0087	0.0087
		บริหาร	0.2170	0.0433	0.0145	0.0144	0.0144	0.0738	0.0246	0.0246	0.0246	0.0738	0.0246	0.0246	0.0246	0.0261	0.0087	0.0087	0.0087
		ผล	0.2170	0.2170	-	-	0.2170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รายการ : เงินอุดหนุนปรับปรุงอาคารกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ [1 แห่ง] <จังหวัดเพชรบูรณ์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0610	0.0121	0.0041	0.0040	0.0040	0.0208	0.0070	0.0069	0.0069	0.0208	0.0070	0.0069	0.0069	0.0073	0.0025	0.0024	0.0024
		บริหาร	0.0610	0.0121	0.0041	0.0040	0.0040	0.0208	0.0070	0.0069	0.0069	0.0208	0.0070	0.0069	0.0069	0.0073	0.0025	0.0024	0.0024
		ผล	0.0610	0.0610	-	-	0.0610	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รายการ : เงินอุดหนุนปรับปรุงอาคารกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอ ตำบลคลองท่อมเหนือ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ [1 แห่ง] <จังหวัดกระบี่>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0420	0.0084	0.0028	0.0028	0.0028	0.0143	0.0048	0.0048	0.0047	0.0143	0.0048	0.0048	0.0047	0.0050	0.0017	0.0017	0.0016
		บริหาร	0.0420	0.0084	0.0028	0.0028	0.0028	0.0143	0.0048	0.0048	0.0047	0.0143	0.0048	0.0048	0.0047	0.0050	0.0017	0.0017	0.0016
		ผล	0.0420	0.0420	-	-	0.0420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รายการ : เงินอุดหนุนปรับปรุงอาคารกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาอิสาน ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา [1 แห่ง] <จังหวัดฉะเชิงเทรา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0718	0.0144	0.0048	0.0048	0.0048	0.0244	0.0082	0.0081	0.0081	0.0244	0.0082	0.0081	0.0081	0.0086	0.0029	0.0029	0.0028
		บริหาร	0.0718	0.0144	0.0048	0.0048	0.0048	0.0244	0.0082	0.0081	0.0081	0.0244	0.0082	0.0081	0.0081	0.0086	0.0029	0.0029	0.0028
		ผล	0.0718	0.0718	-	-	0.0718	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รายการ : เงินอุดหนุนปรับปรุงอาคารกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา [1 แห่ง] <จังหวัดฉะเชิงเทรา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0300	0.0060	0.0020	0.0020	0.0020	0.0102	0.0034	0.0034	0.0034	0.0102	0.0034	0.0034	0.0034	0.0036	0.0012	0.0012	0.0012
		บริหาร	0.0300	0.0060	0.0020	0.0020	0.0020	0.0102	0.0034	0.0034	0.0034	0.0102	0.0034	0.0034	0.0034	0.0036	0.0012	0.0012	0.0012
		ผล	0.0300	0.0300	-	-	0.0300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

กิจกรรม : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รายการ : เงินอุดหนุนปรับปรุงอาคารกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งสบายใจ ตำบลทุ่งหมอ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา [1 แห่ง] <จังหวัดสงขลา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	C													C			C
			100%													100%			100%
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0447	0.0089	0.0030	0.0030	0.0029	0.0152	0.0051	0.0051	0.0050	0.0152	0.0051	0.0051	0.0050	0.0054	0.0018	0.0018	0.0018
		บริหาร	0.0447	0.0089	0.0030	0.0030	0.0029	0.0152	0.0051	0.0051	0.0050	0.0152	0.0051	0.0051	0.0050	0.0054	0.0018	0.0018	0.0018
		ผล	0.0447	0.0447	-	-	0.0447	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รายการ : เงินอุดหนุนปรับปรุงอาคารกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเหมือง ตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร [1 แห่ง] <จังหวัดชุมพร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	C													C			C
			100%													100%			100%
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0595	0.0120	0.0040	0.0040	0.0040	0.0203	0.0068	0.0068	0.0067	0.0203	0.0068	0.0068	0.0067	0.0069	0.0023	0.0023	0.0023
		บริหาร	0.0595	0.0120	0.0040	0.0040	0.0040	0.0203	0.0068	0.0068	0.0067	0.0203	0.0068	0.0068	0.0067	0.0069	0.0023	0.0023	0.0023
		ผล	0.0595	0.0595	-	-	0.0595	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รายการ : เงินอุดหนุนปรับปรุงอาคารกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ เนวิน สคริมชอว์ ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี [1 แห่ง] <จังหวัดอุบลราชธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	C													C			C
			100%													100%			100%
	การใช้จ่าย	พรบ	0.1050	0.0210	0.0070	0.0070	0.0070	0.0357	0.0119	0.0119	0.0119	0.0357	0.0119	0.0119	0.0119	0.0126	0.0042	0.0042	0.0042
		บริหาร	0.1050	0.0210	0.0070	0.0070	0.0070	0.0357	0.0119	0.0119	0.0119	0.0357	0.0119	0.0119	0.0119	0.0126	0.0042	0.0042	0.0042
		ผล	0.1050	0.1050	-	-	0.1050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รายการ : เงินอุดหนุนปรับปรุงอาคารกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 8 ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม [1 แห่ง] <จังหวัดนครพนม>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	C													C			C
			100%													100%			100%
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0400	0.0080	0.0027	0.0027	0.0026	0.0136	0.0046	0.0045	0.0045	0.0136	0.0046	0.0045	0.0045	0.0048	0.0016	0.0016	0.0016
		บริหาร	0.0400	0.0080	0.0027	0.0027	0.0026	0.0136	0.0046	0.0045	0.0045	0.0136	0.0046	0.0045	0.0045	0.0048	0.0016	0.0016	0.0016
		ผล	0.0400	0.0400	-	-	0.0400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รายการ : เงินอุดหนุนก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพระยาประสาทธาตุการย์และคุณหญิงวาส (ประนิช) ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ [0 แห่ง] <จังหวัดเชียงใหม่>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C													C			C
			100%													100%			100%
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.6150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6150	-	0.6150	-
หมายเหตุ																			

กิจกรรม : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รายการ : เงินอุดหนุนก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง [0 แห่ง] <จังหวัดลำปาง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C													C			C
			100%													100%			100%
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.6170	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6170	-	0.6170	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ผู้รายงาน.....

(นางสาวกนกวรรณ เผือกประพันธ์)

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา:19:10:00

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : จารุภัทร จิตราวิริยะกุล

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา:13:36:14

หมายเหตุ*

สถานภาพการดำเนินงาน
- A = ยังไม่ดำเนินการ
- B.1.1. = จ้างเหมา >> สำรวจออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec
- B.1.2. = จ้างเหมา >> แบบรูปรายการ /tor แล้วเสร็จ /กำหนดราคากลาง
- B.1.3. = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด /ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- B.1.4.= จ้างเหมา >> เปิดซอง /e-Auction ,e-market ,e-bidding
- B.1.5.= จ้างเหมา >> อนุมัติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)
- B.1.6.= จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา
- B.2..1.= งานดำเนินการเอง >> กำลังสำรวจออกแบบ /กำหนดแผนดำเนินการ
- B.2.2 = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว
- C. = เริ่มก่อสร้าง /เริ่มดำเนินการ
- D.1.1. = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก.
- D.1.2. = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สงป.
- D.1.3 = ยกเลิก-โอน >> ยกเลิก
- D.2. = เหลือจ่าย - D.2.1 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก.
- D.2.2. = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สงป.

Progress การดำเนินงาน
ยังไม่ดำเนินงาน
1% - 25%
26% - 50%
51% - 75%
76% - 99%
100%