



การประเมินผล โครงการสนับสนุนอุปกรณ์ แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์



จัดทำโดย

คณะทำงานติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
โครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
กรมส่งเสริมสหกรณ์



การประเมินผล

โครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์

จัดทำโดย

คณะทำงานติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

กรมส่งเสริมสหกรณ์

บทสรุปผู้บริหาร

รัฐบาลเล็งถึงปัญหาและให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการค้าผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมและสนับสนุนให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป็นผู้ซื้อ ผู้ขายสินค้าเกษตรรายใหญ่ในชุมชนสามารถรวมรวมผลผลิตจากเกษตรกรรายย่อยไปแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งช่วยเหลือเกษตรกรในท้องถิ่นให้สามารถขายสินค้าเกษตรได้ราคายุติธรรม บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรเรื่องราคาผลผลิตตกต่ำได้ กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้จัดทำโครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อให้สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรมีขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจแปรรูป ส่งผลให้เกิดการเชื่อมต่อกันเป็นห่วงโซ่อย่างครบวงจร ทั้งการผลิต การรวบรวม การแปรรูป และการตลาด เป็นเงินงบประมาณอุดหนุนโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ รวมทั้งสิ้น 404,219,27 บาท จำนวน 239 รายการ จัดสรรให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จำนวน 101 แห่ง ประกอบด้วย รายการโครงสร้างพื้นฐาน/อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูป การตลาดของสินค้าเกษตร 9 กลุ่มสินค้า ได้แก่ กาแฟ ข้าว โคนม ประมง ปศุสัตว์ ปาล์มน้ำมัน ผลไม้ ผัก และมันสำปะหลัง

การประเมินโครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ติดตามประเมินผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายการที่ได้รับการสนับสนุนว่าดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด 2) ติดตามประเมินผลการนำโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการและเป็นไปตามแผนที่กำหนด 3) ศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขอบเขตการประเมิน โดยประเมินสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ในโครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรจำนวน 101 แห่ง เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ข้อจำกัดในการประเมินครั้งนี้ คือ 1) ระยะเวลาจำกัดในการประเมินผลโครงการ 2) การลงสู่ตัวอย่างในพื้นที่ไม่ครอบคลุมทุกรายกลุ่มสินค้า มีวิธีการประเมิน ดังนี้ 1) การรวบรวมข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทุติยภูมิจากระบบติดตามงบประมาณไทยนิยม ยั่งยืน พ.ศ.2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562) ส่วนที่ 2 ข้อมูลปฐมภูมิจากแบบสอบถามการประเมินผลโครงการและการใช้ประโยชน์จากปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและเครื่องมืออุปกรณ์ของสหกรณ์ ของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับบอุดหนุนจากโครงการฯ จำนวน 101 แห่ง (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2562) ส่วนที่ 3 ข้อมูลปฐมภูมิจากการสุ่มลงพื้นที่สอบถามเจ้าหน้าที่จังหวัดและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562) 2) การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 1) ข้อมูลเชิงปริมาณเป็นวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา และเชิงสถิติโดยใช้ค่าร้อยละ 2) ข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา

สรุปผลการประเมินการประเมินโครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ดังนี้

1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์จำนวน 101 แห่ง มีรายการที่ได้รับการสนับสนุนรวม 239 รายการ ประกอบด้วย รายการโครงสร้างพื้นฐาน/อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูป การตลาด ของสินค้าเกษตร 9 กลุ่มสินค้า ได้แก่ กาแฟ ข้าว โคนม ประมง ปศุสัตว์

ปาล์มน้ำมัน ผลไม้ ผัก และมันสำปะหลัง โดยกลุ่มสินค้าที่ได้รับการสนับสนุนจำนวนรายการโครงสร้างพื้นฐาน/อุปกรณ์มากที่สุด คือ กลุ่มโคนม จำนวน 63 รายการ คิดเป็นร้อยละ 24.36 รองลงมา คือ กลุ่มปศุสัตว์ จำนวน 42 รายการ คิดเป็นร้อยละ 17.57 และน้อยที่สุด คือ กลุ่มปาล์มน้ำมัน จำนวน 4 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.67

2. ผลการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน/ติดตั้งอุปกรณ์ และการเบิกจ่ายงบประมาณ สรุปได้ ดังนี้

2.1) ผลการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน/ติดตั้งอุปกรณ์ มีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ที่ดำเนินการก่อสร้าง/ติดตั้งแล้วเสร็จ จำนวน 98 แห่ง 235 รายการ คิดเป็นร้อยละ 98.33 ดำเนินการแล้วเสร็จบางรายการ จำนวน 1 แห่ง 3 รายการ คือ สหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสน จำกัด จังหวัดนครปฐม และดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง 1 รายการ คือ สหกรณ์การเกษตรคลองขลุง จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร และกลุ่มสินค้าที่รายการโครงสร้างพื้นฐานดำเนินการเสร็จแล้วทุกรายการ ได้แก่ กาแฟ โคนม ประมง ปาล์มน้ำมัน ผลไม้ ผัก และมันสำปะหลัง ขณะที่รายการโครงสร้างพื้นฐาน/อุปกรณ์ที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา หรือยังติดตั้ง/ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จอยู่ในกลุ่มข้าว จำนวน 1 รายการ และกลุ่มปศุสัตว์ จำนวน 3 รายการ 2.2) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 101 แห่ง ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน จำนวน 404,219,278 บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุน จำนวน 392,718,981 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.15 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และทุกกลุ่มสินค้าเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุน เฉลี่ยอยู่ในช่วงร้อยละ 93 ขึ้นไป ทั้งนี้ การเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนได้น้อยกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร เนื่องจากมีรายการที่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ต่ำกว่าวงเงินที่เสนอขอตั้งงบประมาณ

3. การใช้ประโยชน์ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐาน/อุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนทุกรายการและบางรายการ จำนวน 86 แห่ง จำนวน 187 รายการ และยังไม่ได้ใช้ประโยชน์จำนวน 15 แห่ง จำนวน 52 รายการ โดยกลุ่มสินค้าที่มีการใช้ประโยชน์จากรายการโครงสร้างพื้นฐาน/อุปกรณ์ทุกรายการแล้ว ได้แก่ กลุ่มปาล์มน้ำมัน จำนวน 4 รายการ และกลุ่มผัก จำนวน 12 รายการ ขณะที่กลุ่มกาแฟ ข้าว โคนม ประมง ปศุสัตว์ ผลไม้ และมันสำปะหลังยังใช้ประโยชน์ไม่ครบทุกรายการ ทั้งนี้ เหตุผลที่สหกรณ์ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์รายการที่ได้รับการสนับสนุน สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประการ ได้แก่ 1) ขาดอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันในกระบวนการผลิต รวบรวม และ/หรือแปรรูป 2) อยู่ระหว่างดำเนินการหาช่องทางจำหน่ายสินค้า 3) อยู่ระหว่างขออนุญาต อย. และ/หรือมาตรฐานการผลิตสินค้า และปรับปรุงเพิ่มเติมสิ่งปลูกสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐาน 4) การก่อสร้างเสร็จหลังสิ้นสุดฤดูกาลผลิต

4. ปัญหาและอุปสรรค จากแบบสอบถามการประเมินผลโครงการฯ สรุปประเด็นปัญหาและอุปสรรค ดังนี้ (1) ด้านโครงการ/งบประมาณ เช่น โครงการเร่งด่วน มีระยะเวลาในการดำเนินการตามโครงการค่อนข้างน้อย และสหกรณ์ไม่มีความรู้ในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของทางราชการสหกรณ์ต้องจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมในกรณีที่จัดซื้อจัดจ้างโครงสร้างพื้นฐาน/อุปกรณ์ได้ในวงเงินที่สูงกว่างบประมาณที่ได้รับ (2) ด้านการผลิต รวบรวมและแปรรูป เช่น ปัญหาสภาพอากาศและภัยธรรมชาติ (ภัยแล้ง, น้ำท่วม, โรคระบาด) ทำให้ผลผลิตน้อยไม่สม่ำเสมอ สหกรณ์ไม่สามารถรวบรวมผลผลิตได้หรือรวบรวมได้น้อย

(3) ด้านการตลาด เช่น ผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ความต้องการของลูกค้ามีความผันแปรสูง บุคลากรขาดความรู้ ทางตลาดและการจัดการ เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบรรจุภัณฑ์ การใช้ระบบออนไลน์ในการจำหน่ายสินค้า (4) ด้านการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ เช่น สหกรณ์ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐาน/อุปกรณ์ ที่ได้รับอย่างเต็มประสิทธิภาพเนื่องจากขาดอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่จำเป็นหรือสำคัญในกระบวนการผลิต รวบรวม แปรรูป

5. ข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ (1) ด้านงบประมาณ ภาครัฐควรสนับสนุนงบประมาณให้มีความเพียงพอ สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ควรจัดทำแนวทางปฏิบัติในการของบประมาณให้ชัดเจน และให้ระยะเวลาในการขอสนับสนุนไม่เร่งรัดจนเกินไป เพื่อให้การของบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดขั้นตอนการดำเนินงานให้ลดลง (2) ด้านการผลิต รวบรวมและแปรรูป เช่น ควรมีการเพิ่มศักยภาพการแปรรูปอย่างครบวงจร (ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ) เช่น เพิ่มอุปกรณ์เสริมสำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ควรจัดหาวิทยากรเพื่อให้ความรู้และส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาผลผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การแปรรูปสินค้าให้ได้มาตรฐานตรงกับความต้องการของตลาด (3) ด้านการตลาด เช่น ควรจัดให้มีพื้นที่จำหน่ายสินค้าสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ส่วนราชการ เช่น ที่ศาลากลางจังหวัด รวมถึงจัดหาช่องทางการจำหน่ายอื่น และประชาสัมพันธ์สินค้าสหกรณ์ทางช่องทางต่าง ๆ ควรจัดทำโครงการความร่วมมือระหว่างสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรกับมหาวิทยาลัยและสถานศึกษาทั้งส่วนกลางและภูมิภาคในการกระตุ้นการใช้สินค้าสหกรณ์ และสร้างจุดจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ในมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษา เช่น Product Exhibition Corner of Cooperative ในการจำหน่ายสินค้าให้สหกรณ์ (4) ด้านการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ เช่น ควรส่งเสริมสนับสนุนให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีเครือข่ายในการให้บริการและใช้ประโยชน์อุปกรณ์ร่วมกัน ควรจัดให้มีทีมช่างเทคนิคเพื่อตรวจติดตามการใช้งาน ซ่อมแซมและการบำรุงรักษา รวมทั้งให้ความรู้และคำแนะนำในการใช้งาน

6. ผลจากการลงพื้นที่ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าในการก่อสร้าง/ติดตั้ง และใช้ประโยชน์ คณะผู้ประเมินสุ่มลงพื้นที่ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าในการก่อสร้าง/ติดตั้ง และใช้ประโยชน์ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จำนวน 7 แห่ง ใน 3 จังหวัด ดังนี้

6.1 สหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสน จำกัด จังหวัดนครปฐม ได้รับการสนับสนุนครุภัณฑ์ จำนวน 13 รายการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 9,914,800 บาท และเบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุน 9,765,138 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.49 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ทั้งนี้ สหกรณ์ได้ดำเนินการก่อสร้าง/ติดตั้งเสร็จแล้ว 10 รายการ คิดเป็นร้อยละ 76.92 และได้ใช้ประโยชน์แล้ว 9 รายการ คิดเป็นร้อยละ 69.23 สำหรับรายการที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์มีรายละเอียด ดังนี้ (1) เครื่องบรรจุสุญญากาศ 2 ช่อง ขนาดปั๊ม 302 m³/h ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์เนื่องจากอยู่ระหว่างปรับปรุงพื้นที่ผลิต เนื่องจากเครื่องมีขนาดใหญ่กว่าประตูทางเข้า ทั้งนี้ คาดว่าจะใช้ประโยชน์ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 (2) ห้องเย็นสำเร็จรูป 2 รายการ และอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าสำรอง ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์เนื่องจากต้องรอติดตั้งในโรงแปรรูปสภาวะ ซึ่งอยู่ระหว่างก่อสร้าง ทั้งนี้ การก่อสร้างโรงแปรรูปสภาวะล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้ามาดำเนินการติดตั้งสายไฟฟ้าล่าช้า ทั้งนี้ สหกรณ์คาดการณ์ว่าจะสามารถดำเนินการก่อสร้างโรงแปรรูปสภาวะเสร็จสิ้นพร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์

ภายในเดือนพฤศจิกายน 2562 และเมื่อทำการทดสอบการใช้งานแล้วจะสามารถใช้ประโยชน์ห้องเย็นและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าสำรองได้ภายในเดือนมกราคม 2563

6.2 สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด จังหวัดนครปฐม ได้รับการสนับสนุนครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ และสิ่งก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ รวมทั้งสิ้น 10 รายการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 44,977,900 บาท และเบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุน จำนวน 43,953,660 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.72 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ทั้งนี้ สหกรณ์ได้ดำเนินการก่อสร้าง/ติดตั้งเสร็จแล้วทั้ง 10 รายการ แต่ได้ใช้ประโยชน์เพียง 3 รายการ คิดเป็นร้อยละ 30.00 สำหรับรายการที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ เนื่องจากสหกรณ์ยังอยู่ในระหว่างขอใบอนุญาตผลิตอาหารและเลขสารบบจาก อย. นอกจากนี้ โรงงาน UHT ที่ได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์ไว้นั้นยังไม่สามารถเดินเครื่องจักรได้เพราะเกิดข้อผิดพลาดขณะที่บริษัทผู้รับจ้างทำการทดสอบระบบด้วยน้ำบาดาลที่มีค่าคลอไรด์สูงกว่ามาตรฐาน จึงทำให้เกิดสนิมในเครื่องจักร ทั้งนี้สหกรณ์ได้ทำการติดตั้งระบบ RO เพื่อแก้ไขปัญหาที่มีค่าคลอไรด์สูง ขณะที่ส่วนของเครื่องจักรนั้นอยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขโดยผู้รับจ้าง คาดว่าจะสามารถใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ในการผลิตนมกล่อง UHT ได้ในช่วงเดือนตุลาคม 2562

6.3 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครปฐม จำกัด จังหวัดนครปฐม ได้รับการสนับสนุนครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ และสิ่งก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ รวมทั้งสิ้น 4 รายการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 12,240,000 บาท และเบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุน จำนวน 11,141,874 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.03 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ทั้งนี้ สหกรณ์ได้ดำเนินการก่อสร้าง/ติดตั้งเสร็จแล้วและได้ใช้ประโยชน์แล้วทั้ง 4 รายการ

6.4 กลุ่มเกษตรกรทำนาปะเคียบ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับการสนับสนุนครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ และสิ่งก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ รวมทั้งสิ้น 4 รายการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 16,443,000 บาท และเบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุน 16,272,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.96 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ทั้งนี้ กลุ่มเกษตรกรได้ดำเนินการก่อสร้าง/ติดตั้งเสร็จแล้วและได้ใช้ประโยชน์แล้วครบทุกรายการ

6.5 สหกรณ์นิคมแคนดง จำกัด จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับการสนับสนุนสิ่งก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ งบประมาณ จำนวน 1,980,000 บาท เบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุน จำนวน 1,972,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.64 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ทั้งนี้ สหกรณ์ได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้วและได้ใช้ประโยชน์จากอาคารแล้ว แต่การใช้ประโยชน์จากอาคารไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ของงบประมาณสนับสนุน โดยอาคารส่วนหนึ่งใช้เป็นสำนักงานของสหกรณ์ และอีกส่วนหนึ่งสำหรับขายสินค้าทั่วไป ซึ่งสหกรณ์ได้ให้เหตุผลว่า สหกรณ์กำลังสร้างสำนักงานแห่งใหม่ จึงได้ขอใช้อาคารรวบรวมและแปรรูป เป็นสำนักงานชั่วคราว ประกอบกับสหกรณ์ได้มีการรับพนักงานเพิ่มเข้ามาจำนวนมาก จึงไม่มีสถานที่ทำงานเพียงพอต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ รวมทั้งอาคารรวบรวมและแปรรูปที่ได้รับการสนับสนุนดังกล่าวไม่เหมาะสมสำหรับการรวบรวมสินค้า ซึ่งรูปแบบอาคารเป็นอาคารเอนกประสงค์ ทั้งนี้ สหกรณ์มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีที่ผ่านมา และที่ประชุมมีมติให้ปรับปรุงอาคารรวบรวมและแปรรูป โดยจะมีการปรับปรุงด้านหน้าและด้านหลังอาคารเพื่อให้รถยนต์สามารถขนถ่ายการรวบรวมผลผลิตได้โดยสะดวก

6.6 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.บุรีรัมย์ จำกัด จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับการสนับสนุนสิ่งก่อสร้าง คือ โรงสีข้าวขนาด 24 ตัน/วัน พร้อมอุปกรณ์และโรงเรือจำนวน 1 รายการ

งบประมาณ จำนวน 13,500,000 บาท และเบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุน จำนวน 13,392,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.2 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ทั้งนี้ สหกรณ์ได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ เนื่องจากรอการก่อสร้างเพิ่มเติมในการขยายขนาดโรงสีให้มีกำลังผลิตเป็นขนาด 60 ตัน/วัน โดยใช้งบประมาณของสหกรณ์ เพื่อรองรับปริมาณการข้าวเปลือกของสมาชิกที่จะแปรรูปเป็นข้าวสาร สำหรับการก่อสร้างจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2562

6.7 สหกรณ์โคนมพิมาย จำกัด จังหวัดนครราชสีมา ได้รับการสนับสนุนสิ่งก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ งบประมาณ จำนวน 17,729,000 บาท และเบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุน จำนวน 13,392,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.6 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ทั้งนี้ สหกรณ์ได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้วและได้ใช้ประโยชน์จากศูนย์รวบรวมนํ้านมดิบแล้วตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2562 สำหรับการก่อสร้างศูนย์รวบรวมนํ้านมดิบ สหกรณ์แจ้งว่า ได้มีการปรับเปลี่ยนแบบแปลนการก่อสร้างจำนวนหลายรายการ เช่น ขยายขนาดอาคารให้ครอบคลุมอุปกรณ์ การเปลี่ยนแปลงจุดติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมจากด้านล่างมาไว้ด้านบน การปรับเปลี่ยนพื้นที่การติดตั้งหลอดไฟฟ้า เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งานและรองรับมาตรฐานการผลิต GMP ซึ่งได้รับคำแนะนำจากกรมปศุสัตว์ และกรมอุตสาหกรรมโรงงาน ซึ่งในการปรับเปลี่ยนแบบแปลนดังกล่าวสหกรณ์ได้มีการขอมติจากที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการและขออนุญาตดำเนินการต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว

7. ข้อเสนอแนะ คณะผู้ประเมินมีข้อเสนอแนะจากการประเมินผลโครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ดังนี้ 1) ควรมีการศึกษาและถอดบทเรียนการดำเนินโครงการ เช่น การเตรียมความพร้อมของสหกรณ์ที่จะขอรับการสนับสนุน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การขออนุญาตก่อสร้างโรงงาน การรับรองมาตรฐาน GMP การศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการในลักษณะนี้ และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ 2) ควรมีการศึกษาวិเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนและการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 3) เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ที่รับผิดชอบควรแนะนำสหกรณ์ให้เก็บข้อมูลของสมาชิกและสหกรณ์ ที่ได้รับประโยชน์จากการใช้อุปกรณ์ที่ได้รับในการผลิต รวบรวมแปรรูป และการจำหน่าย เพื่อประเมินความคุ้มค่าและรองรับการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก 4) ควรแนะนำให้สหกรณ์มีแผนการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุน และดำเนินการตามแผนอย่างจริงจัง มีการติดตามประเมินผลการใช้ประโยชน์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องในที่ประชุมคณะกรรมการเป็นประจำทุกเดือน และมีระบบการรายงานผลให้กรมฯ ทราบ 5) การจัดให้มีการทำ Workshop แก่บุคลากรสหกรณ์ที่ใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ที่ได้รับไม่มีประสิทธิภาพ เพื่อนำเสนอปัญหาอุปสรรคและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน 6) ควรมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสหกรณ์ให้พร้อมในด้านการบริหารจัดการ การซ่อมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่ได้รับ 7) ควรมีการประเมินโครงการอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้เห็นผลลัพธ์ที่ได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่อย่างไร 8) ควรกำชับให้จังหวัดและสหกรณ์จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลสำหรับชี้แจงหน่วยงานภายนอกที่จะมาตรวจประเมิน 9) การรายงานผลการดำเนินโครงการผ่านระบบ บางสหกรณ์มีข้อมูลคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ควรกำชับให้จังหวัดมีการตรวจสอบและรับรองข้อมูลที่รายงานให้ถูกต้องตามความเป็นจริง

คำนำ

ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,773.42 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร จำนวน 4 โครงการ ซึ่งหนึ่งในโครงการดังกล่าว คือ โครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (แปรรูป) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรให้มี คุณภาพและมาตรฐาน 2) เพื่อสนับสนุนปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูป การตลาดแก่สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร เพื่อพัฒนาการแปรรูปสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ มาตรฐานสินค้า และสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าเกษตร และ 3) เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์ภาคการเกษตร และกลุ่มเกษตรกร ให้เป็นกลไกขับเคลื่อนนโยบายรัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมในชุมชน โดยมีเป้าหมาย ดำเนินการในสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร จำนวน 99 แห่ง ในพื้นที่ 42 จังหวัด ที่ดำเนินธุรกิจ รวบรวมสินค้าเกษตร และดำเนินธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตรใน 9 กลุ่มสินค้า วงเงินอุดหนุนรวม 410,620,600 บาท และในการนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการ สนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรขึ้น เพื่อดำเนินการกำหนดขอบเขตและรูปแบบในการประเมิน ผลโครงการภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ รวมทั้งดำเนินการประเมินผลและจัดทำ รายงานการประเมินผลโครงการฯ

ดังนั้น รายงานการติดตามประเมินผลโครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ติดตามประเมินผล การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายการที่ได้รับการสนับสนุนว่าดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด 2) ติดตามประเมินผลการนำโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการไปใช้ประโยชน์ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการและเป็นไปตามแผนที่กำหนด และ 3) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้โครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน

ทั้งนี้ คณะผู้ประเมินขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มา ณ โอกาสนี้ ที่ทำให้รายงานฉบับนี้สำเร็จ สมบูรณ์ลุล่วงไปด้วยดี และจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปต่อยอดการประเมินความคุ้มค่าและการใช้ประโยชน์ ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ต่อไป

คณะทำงานติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกรมส่งเสริมสหกรณ์

กันยายน 2562

สารบัญ

	หน้า
บทสรุปผู้บริหาร	(1)
คำนำ	(6)
สารบัญ	(7)
สารบัญตาราง	(9)
บทที่ 1 บทนำ	1
บทที่ 2 วิธีการประเมินผล	6
บทที่ 3 ผลการประเมินโครงการ	9
บทที่ 4 ข้อเสนอแนะ	41
ภาคผนวก	42
โครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร	43
คำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจกำกับและติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน	
กรมส่งเสริมสหกรณ์	48
แบบสอบถามการประเมินผลโครงการและการใช้ประโยชน์จากปัจจัยโครงสร้างพื้นฐาน	
และเครื่องมืออุปกรณ์ของสหกรณ์	50
รายการที่ได้รับงบประมาณอุดหนุน 239 รายการ	55
ภาพกิจกรรม	81

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 1 รายการที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนแยกตามรายกลุ่มสินค้า	10
ตารางที่ 2 ปริมาณธุรกิจรวบรวมย้อนหลังแยกตามรายกลุ่มสินค้า	12
ตารางที่ 3 ปริมาณธุรกิจแปรรูปย้อนหลังแยกตามรายกลุ่มสินค้า	13
ตารางที่ 4 จำนวนเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์แยกตามรายกลุ่มสินค้า	14
ตารางที่ 5 ผลการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน/ติดตั้งอุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ	15
ตารางที่ 6 การเบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุนแยกตามรายกลุ่มสินค้า	16
ตารางที่ 7 การใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐาน/อุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ	18
ตารางที่ 8 ปริมาณธุรกิจรวบรวมเปรียบเทียบก่อน/หลังได้รับโครงสร้างพื้นฐาน/อุปกรณ์	19
ตารางที่ 9 ปริมาณธุรกิจแปรรูปเปรียบเทียบก่อน/หลังได้รับโครงสร้างพื้นฐาน/อุปกรณ์	21
ตารางที่ 10 แผน/ผลการรวบรวมผลผลิตของสหกรณ์	22
ตารางที่ 11 แผน/ผลการแปรรูปผลผลิตของสหกรณ์	23
ตารางที่ 12 แผนการรวบรวมผลผลิตของสหกรณ์	24
ตารางที่ 13 แผนการแปรรูปผลผลิตของสหกรณ์	25
ตารางที่ 14 จำนวนเกษตรกรคาดว่าจะได้รับประโยชน์แยกตามรายกลุ่มสินค้า	26
ตารางที่ 15 รายการที่ได้รับสนับสนุนของสหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสน จำกัด	30
ตารางที่ 16 รายการที่ได้รับสนับสนุนของสหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด	33
ตารางที่ 17 รายการที่ได้รับสนับสนุนของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.นครปฐม จำกัด	35
ตารางที่ 18 รายการที่ได้รับสนับสนุนของกลุ่มเกษตรกรทำนาปะเคียบ	36
ตารางที่ 19 รายการที่ได้รับสนับสนุนของสหกรณ์นิคมแคนดง จำกัด	37
ตารางที่ 20 รายการที่ได้รับสนับสนุนของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. บุรีรัมย์ จำกัด	38
ตารางที่ 21 รายการที่ได้รับสนับสนุนของสหกรณ์โคนมพิมาย จำกัด	39

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาของโครงการ

ตามที่เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนจากราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ อันเนื่องมาจากปริมาณผลผลิตออกมาเป็นจำนวนมาก ในช่วงที่มีการเก็บเกี่ยวพร้อม ๆ กัน ทำให้ผลผลิตที่ออกมาในช่วงเวลาเดียวกันมีปริมาณมากจนเกินความต้องการของตลาด ประกอบกับสินค้าเกษตรส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่เน่าเสียง่าย ทำให้ต้องเร่งรีบขายจึงเป็นเหตุให้ราคาผลผลิตตกต่ำ และการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ก็จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือระยะสั้นๆ เท่านั้น การนำผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาด และเป็นการชะลอผลผลิตเข้าสู่ตลาดในช่วงที่มีปริมาณผลผลิตมากเกินความต้องการของตลาด สามารถรองรับวัตถุดิบทางการเกษตรแล้วนำไปแปรรูปเป็นสินค้าต่าง ๆ ได้เป็นจำนวนมาก เป็นการช่วยไม่ให้ราคาผลผลิตตกต่ำ อีกทั้งเป็นการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตรที่นำมาแปรรูปเป็นสินค้าเพื่อใช้ในการอุปโภคหรือบริโภคช่วยให้สินค้าเกษตรมีอายุในการเก็บมากขึ้น มีการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรที่ได้มาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค และสามารถขยายตลาดการค้าได้กว้างขวางมากขึ้น ทั้งจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปสู่ต่างประเทศ อันเป็นการช่วยเพิ่มพูนรายได้ให้แก่เกษตรกรและประเทศได้เป็นอย่างดี

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป็นองค์กรของประชาชน และเป็นหน่วยเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนที่ประชาชนผู้เป็นสมาชิกเป็นเจ้าขององค์กร และเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร โดยเฉพาะสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรซึ่งเป็นสถาบันเกษตรกรแหล่งผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจหลักของประเทศที่สำคัญ อาทิเช่น ข้าว ผัก ผลไม้ มันสำปะหลัง กาแฟ ปาล์มน้ำมัน ปศุสัตว์ ผลิตภัณฑ์นม และ ประมง เป็นต้น ซึ่งผลผลิตทางการเกษตรเหล่านี้มักประสบปัญหาผลผลิตล้นตลาด ทำให้ราคาตกต่ำอยู่เสมอ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญ และพยายามแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำในกลุ่มสินค้าดังกล่าวมาโดยตลอด หากมีการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เป็นผู้ซื้อ ผู้ขายสินค้าเกษตรรายใหญ่ในชุมชน สามารถรวมรวมผลผลิตจากเกษตรกรรายย่อยไปแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งช่วยเหลือเกษตรกรในท้องถิ่นให้สามารถขายสินค้าเกษตรได้ราคายุติธรรม บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรเรื่องราคาสินค้าเกษตรตกต่ำได้

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เห็นว่าวิธีการที่จะช่วยพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง สามารถเป็นผู้ซื้อ ผู้ขายสินค้าเกษตรรายใหญ่ในชุมชน และสามารถช่วยเหลือเกษตรกรในท้องถิ่นได้ จึงควรให้การสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรกับสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรให้มีขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจแปรรูป เพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อกันเป็นห่วงโซ่อย่างครบวงจร ทั้งการผลิต การรวบรวม การแปรรูป และการตลาด ซึ่งในปัจจุบันการดำเนินธุรกิจการเกษตรมีการแข่งขันสูง การแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งมีการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ มาตรฐาน นับเป็นเรื่องจำเป็นอย่างมาก

ดังนั้น การส่งเสริมให้สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรเพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันเกษตรกรดังกล่าวข้างต้น จึงได้จัดทำ “โครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร” เพื่อสนับสนุนปัจจัยโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งก่อสร้าง หรือวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปให้แก่สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร เพื่อเป็นการยกระดับราคาสินค้าเกษตรในท้องถิ่นได้ในระดับหนึ่ง และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตร โดยการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร ทั้งนี้ ในการคัดเลือกสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที่เข้าโครงการ จะพิจารณาจากสหกรณ์ภาคการเกษตร และกลุ่มเกษตรกรที่ยังขาดแคลนอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการแปรรูป แต่ต้องมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้เหล่านั้น ได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1) เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
- 2) เพื่อสนับสนุนปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปการตลาดแก่สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร เพื่อพัฒนาการแปรรูปสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ มาตรฐานสินค้า และสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าเกษตร
- 3) เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ให้เป็นกลไกขับเคลื่อนนโยบายรัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมในชุมชน

1.3 คุณสมบัติของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการ

- 1) สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับการจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ หรือกลุ่มเกษตรกร
- 2) สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร สามารถปฏิบัติงานได้ในปัจจุบัน
- 3) สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ไม่มีข้อบกพร่อง หรือมีแต่ได้รับการแก้ไขแล้วเสร็จ
- 4) สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ที่ดำเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับโครงการที่ขอรับการสนับสนุน
- 5) กรณีมีสิ่งปลูกสร้างในที่ดิน สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรต้องมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือสิทธิเหนือพื้นดิน และไม่มีภาระผูกพันการค้ำประกันจำนองหรือถ้ามีต้องเป็นการจำนองไว้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์ หรือ ธ.ก.ส. เท่านั้น ที่ดินต้องมีความพร้อมในการก่อสร้าง ไม่มีข้อจำกัดเรื่องกฎหมายผังเมืองและที่ดินนั้นต้องมีขนาดเหมาะสมกับทรัพย์สินที่ให้การอุดหนุน
- 6) ที่ดินตามข้อ 5) ต้องอยู่ในทำเลที่ตั้ง และมีระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ที่เหมาะสมกับการประกอบกิจกรรมในทรัพย์สินที่ให้การอุดหนุน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่ทางราชการกำหนด และในการบริหาร

ทรัพย์สินในที่ดินดังกล่าว ต้องไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม และไม่สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับชุมชนบริเวณนั้น

7) สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ที่มีศักยภาพในการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการเกษตรที่สอดคล้องกับการขอรับการสนับสนุน

8) สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร มีประสบการณ์ในการแปรรูปผลผลิตมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ รวบรวมผลผลิต (ที่จะแปรรูป) แล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

9) สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ต้องสมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าเงินลงทุนในการจัดซื้อจัดหาหรือก่อสร้างในทุกรายการที่ได้รับเงินอุดหนุน

10) สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

11) อุปกรณ์ที่ขอต้องมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 50,000 บาท

1.4 เป้าหมายและงบประมาณของโครงการ

งบประมาณรวม 410,908,100 บาท แบ่งเป็นงบดำเนินงาน (ส่วนภูมิภาค) 287,500 บาท และงบอุดหนุน 410,620,600 บาท เพื่อจัดซื้อจัดจ้างโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปการตลาดแก่สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร

เป้าหมายเป็นสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร จำนวน 99 แห่ง ในพื้นที่ 42 จังหวัด ที่ดำเนินธุรกิจรวบรวมสินค้าเกษตร และดำเนินธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตรใน 9 กลุ่มสินค้า วงเงินอุดหนุนรวม 410,620,600 บาท ประกอบด้วย

1) สินค้าข้าว	จำนวน 9 แห่ง	จำนวน 24 รายการ	วงเงิน 86,461,000 บาท
2) สินค้าผัก	จำนวน 5 แห่ง	จำนวน 12 รายการ	วงเงิน 10,014,700 บาท
3) สินค้าผลไม้	จำนวน 19 แห่ง	จำนวน 42 รายการ	วงเงิน 90,667,100 บาท
4) สินค้าปาล์มน้ำมัน	จำนวน 4 แห่ง	จำนวน 6 รายการ	วงเงิน 12,784,000 บาท
5) สินค้ากาแฟ	จำนวน 6 แห่ง	จำนวน 10 รายการ	วงเงิน 5,236,500 บาท
6) สินค้าโคนม	จำนวน 25 แห่ง	จำนวน 61 รายการ	วงเงิน 161,250,800 บาท
7) สินค้าประมง	จำนวน 4 แห่ง	จำนวน 29 รายการ	วงเงิน 9,676,100 บาท
8) สินค้าปศุสัตว์	จำนวน 12 แห่ง	จำนวน 43 รายการ	วงเงิน 33,250,800 บาท
9) สินค้ามันสำปะหลัง	จำนวน 15 แห่ง	จำนวน 15 รายการ	วงเงิน 1,279,600 บาท

1.5 วิธีการดำเนินโครงการ

1) ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้แก่สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร

2) สำรวจความต้องการของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรในเรื่องเกี่ยวกับการแปรรูป

3) จัดทำโครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร พร้อมทั้งกำหนดคุณสมบัติของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการ

4) สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการ จัดทำรายละเอียดและข้อมูลต่าง ๆ ตามที่โครงการกำหนด แล้วเสนอผ่านสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพื่อตรวจสอบและพิจารณาความเป็นไปได้

5) กรมฯ ดำเนินการวิเคราะห์และคัดเลือกสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรตามคุณสมบัติที่กรมฯ กำหนด ภายใต้งบประมาณที่กรมฯ ได้รับจัดสรร

6) สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุน จะต้องรับดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่กำหนดตามคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง การกำหนดระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์ ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 และจะต้องสมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าเงินลงทุนในการจัดซื้อจัดหาหรือก่อสร้างในทุกรายการที่ได้รับเงินอุดหนุน พร้อมทั้งต้องปฏิบัติตามโครงการฯ และคำแนะนำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

7) สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ติดตาม เร่งรัดให้สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุน ดำเนินการจัดซื้อจัดหาหรือก่อสร้างในทุกรายการให้เป็นไปตามแนวทางที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนด และแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2561

8) สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ดำเนินการส่งเสริม แนะนำ และรายงานผลกิจกรรมการแปรรูปกลุ่มสินค้าเกษตร รวมทั้งการใช้ประโยชน์ของครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุน ให้กรมฯ ทราบ

1.6 ระยะเวลาดำเนินการ

1) ระยะเวลาดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างเดือนเมษายน 2561 ถึงเดือนกันยายน 2561

2) ระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมการแปรรูปกลุ่มสินค้าเกษตร ตามอายุการใช้งานของครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างที่ได้รับการสนับสนุน

1.7 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ

1.8 ตัวชี้วัดโครงการ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านแปรรูปสินค้าเกษตร จำนวน 99 แห่ง

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีมูลค่าการแปรรูปสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5

1.9 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของโครงการ

- 1) สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรเป็นผู้ค้าขายสินค้าเกษตรรายใหญ่อีก รายหนึ่ง มีอำนาจต่อรองทางการตลาดสินค้าเกษตรมากขึ้น โดยเป็นศูนย์รวบรวมและแปรรูปสินค้าเกษตรให้แก่เกษตรกร
- 2) สมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร และเกษตรกรทั่วไปมีแหล่งจำหน่ายผลผลิตเพิ่มอำนาจต่อรองและสมาชิกและเกษตรกรได้รับประโยชน์ประมาณ 300,000 ราย รวมทั้งส่งผลให้เกษตรกรในพื้นที่ขายผลผลิตได้ในราคาดีขึ้น
- 3) สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรมีพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ มาตรฐาน มีการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
- 4) เสริมสร้างให้สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งเป็นที่พึ่งของสมาชิกและชุมชนอย่างยั่งยืน

1.10 ผลสัมฤทธิ์

- 1) สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 เทียบกับปีที่ผ่านมา
- 2) สมาชิกของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร และเกษตรกรในพื้นที่ที่สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรได้รับการสนับสนุน สามารถจำหน่ายผลผลิตได้ในราคาสูงกว่าตลาด

บทที่ 2

วิธีการประเมินผล

ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,773.42 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (แก้มลิง) 2) โครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (แปรรูป) 3) โครงการเพิ่มศักยภาพการรวบรวมและแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกร (ยางพารา) และ 4) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (คทช.) และกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจกำกับและติดตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนของ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อติดตามผลการดำเนินการในระดับกิจกรรม ผลผลิต และผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัด ที่กำหนด ซึ่งการติดตามยังไม่สามารถสะท้อนปัญหา/อุปสรรคจากการดำเนินโครงการ และยังไม่มีข้อมูลที่ ครบคลุมต่อการประเมินผลโครงการไทยนิยมยั่งยืน ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ดังนั้น กรมฯ จึงเห็นควรแต่งตั้ง คณะทำงานติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยมยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยแบ่งออกเป็น 4 คณะ 4 โครงการ และมอบให้ผู้เชี่ยวชาญฯ เป็นหัวหน้าคณะทำงานติดตามประเมินผลฯ ในแต่ละคณะ

ตามคำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจกำกับและติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 1/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการไทย นิยมยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ สั่ง ณ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562 โดยแต่งตั้งคณะทำงานจำนวน 4 คณะ ประกอบด้วย

1. คณะทำงานติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร
2. คณะทำงานติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
3. คณะทำงานติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพการรวบรวมและแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกร
4. คณะทำงานติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

โดยคณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ 1) กำหนดขอบเขตและรูปแบบในการประเมินผลโครงการภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้เป็นไปตามตัวชี้วัดโครงการ 2) ดำเนินการประเมินผลโครงการฯ 3) จัดทำรายงานการประเมินผลให้คณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจกำกับและติดตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนกรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบ

คณะทำงานติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ประกอบด้วย

- | | | |
|-----------------------------|---|-----------------|
| 1. นางกัญญา ภัทรวนาคุปต์ | ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการสหกรณ์ | หัวหน้าคณะทำงาน |
| 2. นายสุวิช น้อยอิม | ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบ
การตรวจการสหกรณ์ | คณะทำงาน |
| 3. นางเกศสิริ พูลช่วย | นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ | คณะทำงาน |
| 4. น.ส.กาญจน์พนิช ต้นสกุล | นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ | คณะทำงาน |
| 5. น.ส.กนกสรณ เปือกประพันธ์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ | คณะทำงาน |
| 6. นายธนวรรธน์ สวัสดิ์ประภา | พนักงานราชการ | คณะทำงาน |

โดยคณะทำงานฯ ได้ร่วมกันกำหนดขอบเขต วัตถุประสงค์ และรูปแบบในการประเมินผลโครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ รวมทั้งดำเนินการประเมินผลโครงการฯ และจัดทำรายงานผลการประเมินโครงการฯ ตามรายละเอียดดังนี้

2.1 วัตถุประสงค์การประเมิน

- 1) เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายการที่ได้รับการสนับสนุนว่าดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
- 2) เพื่อติดตามประเมินผลการนำโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการและเป็นไปตามแผนที่กำหนด
- 3) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน

2.2 ขอบเขตการประเมิน

ประเมินสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ในโครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรจำนวน 101 แห่ง เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

2.3 ข้อจำกัด

- 1) ระยะเวลาจำกัดในการประเมินผลโครงการ
- 2) การลงสุ่มตัวอย่างในพื้นที่ไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมทุกรายกลุ่มสินค้า

2.4 วิธีการประเมินผล

1) การรวบรวมข้อมูล

1.1) รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากระบบติดตามงบประมาณไทยนิยม ยั่งยืน พ.ศ.2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562)

1.2) รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากแบบสอบถามการประเมินผลโครงการและการใช้ประโยชน์จากปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและเครื่องมืออุปกรณ์ของสหกรณ์ ของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับงบประมาณจากโครงการฯ จำนวน 101 แห่ง (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2562)

1.3) รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากการสุ่มลงพื้นที่สอบถามเจ้าหน้าที่จังหวัดและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562)

2) การวิเคราะห์ข้อมูล

2.1) ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา และเชิงสถิติ โดยใช้ค่าร้อยละ

2.2) ข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา

2.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการประเมินผล

1) ทราบความก้าวหน้าและปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินโครงการ

2) ทราบข้อมูลการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ที่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการสนับสนุน

3) สามารถนำข้อมูลจากการประเมินมาใช้ในการวางแผนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ที่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการสนับสนุน

4) สามารถนำข้อมูลจากการประเมินมาเป็นแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข พัฒนา การดำเนินโครงการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันในอนาคต

บทที่ 3

ผลการประเมินโครงการ

การติดตามประเมินผลโครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้โครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยดำเนินการ 1) รวบรวมข้อมูลจากระบบติดตามงบประมาณ ไทยนิยม ยั่งยืน พ.ศ.2561 2) รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามการประเมินผลโครงการและการใช้ประโยชน์ จากปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและเครื่องมืออุปกรณ์ของสหกรณ์ ของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับบุดหนุนจากโครงการฯ จำนวน 101 แห่ง และ 3) จากการสุ่มลงพื้นที่สอบถามเจ้าหน้าที่จังหวัดและ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ โดยแบ่งผลการประเมินออกเป็น 6 ส่วน ประกอบด้วย

3.1 ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐาน/อุปกรณ์ที่ได้รับจากโครงการ ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี (2558-2560) การดำเนินธุรกิจรวมรวมและแปรรูปสหกรณ์ก่อนได้รับโครงสร้างพื้นฐาน/อุปกรณ์ และเกษตรกร ที่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์

3.2 ผลการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน/ติดตั้งอุปกรณ์ และการเบิกจ่ายงบประมาณ

3.3 การใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐาน/อุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนในปี 2561 และแผนการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐาน/อุปกรณ์ที่ได้รับ 3 ปี (2562-2564) รวมทั้งประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับแก่ เกษตรกร

3.4 ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ

3.5 ข้อเสนอแนะ

3.6 ผลจากการลงพื้นที่ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าในการก่อสร้าง/ติดตั้ง และการใช้ประโยชน์

โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.1 ข้อมูลพื้นฐาน

1) โครงสร้างพื้นฐาน/อุปกรณ์ที่ได้รับจากโครงการ

โครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรกำหนดเป้าหมายในการให้งบประมาณอุดหนุนแก่สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 99 แห่ง เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูป การตลาด จำนวน 242 รายการ ภายใต้งบประมาณอุดหนุน จำนวน 410,620,600 บาท

จากการดำเนินโครงการพบว่า มีการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายเดิมของโครงการ เนื่องจากมีบางสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรขอยกเลิกรับการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูป

ทางการตลาด ดังนั้น กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้นำงบประมาณในส่วนดังกล่าวมาจัดสรรให้กับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีการขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติม จึงทำให้มีสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรได้รับงบอุดหนุนโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูป การตลาด เพิ่มจากเดิมเป็น จำนวน 101 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 102.02 เทียบกับเป้าหมายเดิม และมีรายการโครงสร้างพื้นฐาน/อุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุน ปรับลดลงเหลือ จำนวน 239 รายการ คิดเป็นร้อยละ 98.76 เทียบกับเป้าหมายเดิม ทำให้มีงบประมาณอุดหนุนที่ได้รับการจัดสรรลดลงเหลือ จำนวน 404,219,278 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.44 เทียบกับงบประมาณที่ได้รับอุดหนุนเดิม

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ จำนวน 101 แห่ง มีรายการที่ได้รับการสนับสนุนรวม จำนวน 239 รายการ ประกอบด้วย รายการโครงสร้างพื้นฐาน/อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูป การตลาด ของสินค้าเกษตร 9 กลุ่มสินค้า ได้แก่ กาแฟ ข้าว โคนม ประมง ปศุสัตว์ ปาล์มน้ำมัน ผลไม้ ผัก และมันสำปะหลัง โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 1 (รายการโครงสร้างพื้นฐาน/อุปกรณ์ที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมดอยู่ในภาคผนวก)

ตารางที่ 1 รายการที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนแยกตามรายการกลุ่มสินค้า

ที่	กลุ่มสินค้า	จำนวน สหกรณ์	จำนวน รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ตัวอย่างรายการที่ได้รับการจัดสรร
1	กาแฟ	5	8	4,597,500	โกดัง เครื่องคั่วกาแฟ เครื่องอบ เมล็ดกาแฟ เครื่องสีกะลากาแฟ
2	ข้าว	9	24	85,710,700	โรงสีข้าว อาคาร เครื่องบรรจุข้าวสาร เครื่องเย็บกระสอบ เครื่องยิงสี
3	โคนม	26	63	163,366,200	เครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำนม ห้องเย็น เครื่องทำไอศกรีม
4	ประมง	4	28	9,478,100	อาคาร รถห้องเย็น เครื่องบดผสม อาหาร เครื่องสับผสมสแตนเลส
5	ปศุสัตว์	13	42	34,245,000	อาคาร ห้องเย็น เครื่องซังรถบรรทุก รถห้องเย็น เครื่องบรรจุสุญญากาศ
6	ปาล์มน้ำมัน	3	4	6,205,000	โรงกลั่นลานสโตคปาล์ม ลานเท ปาล์มน้ำมัน เครื่องซังดีจิตอล
7	ผลไม้	21	41	86,980,178	อาคาร เครื่องซังรถบรรทุก ห้องเย็น รถห้องเย็น รถโฟล์คลิฟท์ ลานตาก

ตารางที่ 1 รายการที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนแยกตามรายการกลุ่มสินค้า (ต่อ)

ที่	กลุ่มสินค้า	จำนวน สหกรณ์	จำนวน รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ตัวอย่างรายการที่ได้รับการจัดสรร
8	ผัก	5	12	11,738,700	อาคาร ห้องเย็น รถห้องเย็น รถบรรทุก เครื่องซีสลู่สุญญากาศ เตาอบกระเทียม
9	มันสำปะหลัง	15	14	1,897,900	เครื่องสับมันสำปะหลัง
รวม		101	239	404,219,278	

ที่มา : ระบบติดตามงบประมาณไทยนิยม ยั่งยืน พ.ศ.2561(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562)

จากตารางที่ 1 พบว่ามีจำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการที่มีกลุ่มสินค้ามากที่สุด คือ กลุ่มโคนม จำนวน 26 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 25.74 รองลงมา คือ กลุ่มผลไม้ จำนวน 21 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 20.79 และน้อยที่สุด คือ กลุ่มปาล์มน้ำมัน จำนวน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 2.97

กลุ่มสินค้าที่ได้รับการสนับสนุนจำนวนรายการโครงสร้างพื้นฐาน/อุปกรณ์มากที่สุด คือ กลุ่มโคนม จำนวน 63 รายการ คิดเป็นร้อยละ 24.36 รองลงมา คือ กลุ่มปศุสัตว์ จำนวน 42 รายการ คิดเป็นร้อยละ 17.57 และน้อยที่สุด คือ กลุ่มปาล์มน้ำมัน จำนวน 4 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.67

กลุ่มสินค้าที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนมากที่สุด คือ กลุ่มโคนม ได้รับการจัดสรรงบอุดหนุน จำนวน 163,366,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.42 รองลงมา คือ กลุ่มผลไม้ ได้รับการจัดสรรงบอุดหนุน จำนวน 86,980,178 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.52 และกลุ่มสินค้าที่ได้รับจัดสรรงบอุดหนุนน้อยที่สุด คือ กลุ่มมันสำปะหลัง ได้รับการจัดสรรงบอุดหนุน จำนวน 1,897,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.47

2) การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ก่อนได้รับโครงสร้างพื้นฐาน/อุปกรณ์

2.1) ธุรกิจรวบรวม

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีการรวบรวมผลผลิตก่อนเข้าร่วมโครงการย้อนหลัง 3 ปี (ปีบัญชี 2558 - 2560) โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ปริมาณธุรกิจรวบรวมย้อนหลังแยกตามรายการกลุ่มสินค้า

ที่	กลุ่มสินค้า	จำนวน สหกรณ์	ปี 2558		ปี 2559		ปี 2560	
			ปริมาณ (ตัน)	มูลค่า (ล้านบาท)	ปริมาณ (ตัน)	มูลค่า (ล้านบาท)	ปริมาณ (ตัน)	มูลค่า (ล้านบาท)
1	กาแฟ	5	724	71	869	69	940	70
2	ข้าว	9	122,097	1,164	105,386	912	93,667	997
3	โคนม	26	250,162	4,384	256,698	4,739	266,031	4,864
4	ประมง	4	53	4	366	22	481	40
5	ปศุสัตว์	13	2,409	251	3,761	294	4,280	570
6	ปาล์มน้ำมัน	3	249,290	1,148	226,446	1,078	196,230	1,053
7	ผลไม้	21	14,414	427	44,303	264	74,986	608
8	ผัก	5	920	11	940	11	800	9
9	มันสำปะหลัง	15	88,259	204	79,011	147	49,775	109
รวม		101	728,326	7,663	717,782	7,535	687,190	8,320

ที่มา : แบบสอบถามการประเมินผลโครงการฯ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562)

จากตารางที่ 2 พบว่า สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีการรวบรวมผลผลิตการเกษตรก่อนเข้าร่วมโครงการ ในปี 2558 มีปริมาณธุรกิจรวบรวม จำนวน 728,326 ตัน มูลค่า 7,663 ล้านบาท ในปี 2559 มีปริมาณธุรกิจรวบรวม จำนวน 717,782 ตัน มูลค่า 7,535 ล้านบาท และ ในปี 2560 มีปริมาณธุรกิจรวบรวม จำนวน 687,190 ตัน มูลค่า 8,320 ล้านบาท ถ้าวิเคราะห์ในรายละเอียดแล้ว พบว่า ปริมาณธุรกิจรวบรวมผลผลิตการเกษตรในปี 2558-2560 มีปริมาณลดลง โดยเฉพาะในกลุ่มข้าว ปาล์มน้ำมัน ผัก และมันสำปะหลัง วิเคราะห์ในภาพรวมของปริมาณธุรกิจรวบรวมทุกกลุ่มสินค้าย้อนหลัง 3 ปี (ปีบัญชี 2558-2560) พบว่า มีปริมาณธุรกิจรวบรวมทั้งสิ้น 2,133,298 ตัน ค่าเฉลี่ย 711,099 ตันต่อปี และมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 23,534 ล้านบาท ค่าเฉลี่ย 7,839 ล้านบาทต่อปี

2.2) ธุรกิจแปรรูป

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีปริมาณและมูลค่าธุรกิจแปรรูปก่อนเข้าร่วมโครงการย้อนหลัง 3 ปี (ปีบัญชี 2558 - 2560) โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ปริมาณธุรกิจแปรรูปย้อนหลังแยกตามรายกลุ่มสินค้า

ที่	กลุ่มสินค้า	จำนวน สหกรณ์	ปี 2558		ปี 2559		ปี 2560	
			ปริมาณ (ตัน)	มูลค่า (ล้านบาท)	ปริมาณ (ตัน)	มูลค่า (ล้านบาท)	ปริมาณ (ตัน)	มูลค่า (ล้านบาท)
1	กาแฟ	5	7.00	0.88	10.00	1.05	10.00	1.05
2	ข้าว	9	6,737.00	137.70	6,947.00	126.70	11,024.77	148.27
3	โคนม	26	61,869.18	1,511.10	70,560.29	1,708.32	69,174.43	1,819.30
4	ประมง	4	1.09	0.05	2.40	0.11	12.96	0.96
5	ปศุสัตว์	13	2,425.64	526.08	2,622.75	566.51	2,690.14	587.64
6	ปาล์มน้ำมัน	3	111,425.0 0	1,156.34	109,443.0 0	1,235.22	90,548.00	1,158.55
7	ผลไม้	21	1,270.00	25.41	494.50	24.29	602.80	92.17
8	ผัก	5	-	-	-	-	-	-
9	มัน สำปะหลัง	15	571.35	3.72	1,136.02	5.36	1,111.07	6.17
รวม		101	184,306	3,361	191,216	3,668	175,174	3,814

ที่มา : แบบสอบถามการประเมินผลโครงการฯ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562)

จากตารางที่ 3 พบว่าสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีการแปรรูปผลผลิตการเกษตรก่อนเข้าร่วมโครงการ ในปี 2558 มีปริมาณธุรกิจแปรรูป จำนวน 184,306 ตัน มูลค่า 3,361 ล้านบาท ในปี 2559 มีปริมาณธุรกิจแปรรูป จำนวน 191,216 ตัน มูลค่า 3,668 ล้านบาท และในปี 2560 มีปริมาณธุรกิจแปรรูป จำนวน 175,174 ตัน มูลค่า 3,814 ล้านบาท ถ้าวิเคราะห์ในรายละเอียดแล้วพบว่าปริมาณธุรกิจแปรรูปผลผลิตการเกษตรในภาพรวม ในปี 2559 มีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยเฉพาะในกลุ่มโคนม มันสำปะหลัง และปศุสัตว์ และ ในปี 2560 มีปริมาณธุรกิจลดลงจากปีก่อน โดยเฉพาะในกลุ่มปาล์มน้ำมัน โคนม และมันสำปะหลัง หากวิเคราะห์ในภาพรวมของปริมาณธุรกิจแปรรูปทุกกลุ่มสินค้าย้อนหลัง 3 ปี (ปีบัญชี 2558-2560) พบว่า มีปริมาณธุรกิจแปรรูปเฉลี่ย 183,565 ตันต่อปี คิดเป็นมูลค่าเฉลี่ย 3,614 ล้านบาทต่อปี

2.3) เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์

สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และเกษตรกร ได้รับประโยชน์จากการดำเนินธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ก่อนเข้าร่วมโครงการย้อนหลัง 3 ปี (ปีบัญชี 2558-2560) โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 จำนวนเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์แยกตามรายกลุ่มสินค้า

ที่	กลุ่มสินค้า	จำนวน สหกรณ์	เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ (ราย)		
			ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
1	กาแฟ	5	174	150	147
2	ข้าว	9	17,198	15,362	15,289
3	โคนม	26	3,852	4,029	3,924
4	ประมง	4	-	60	148
5	ปศุสัตว์	13	8,530	10,521	11,967
6	ปาล์มน้ำมัน	3	4,052	4,002	3,979
7	ผลไม้	21	1,549	1,632	3,792
8	ผัก	5	1,582	2,098	2,139
9	มันสำปะหลัง	15	1,453	1,278	1,749
รวม		101	38,390	39,132	43,134

ที่มา : แบบสอบถามการประเมินผลโครงการฯ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562)

จากตารางที่ 4 พบว่า สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และเกษตรกร ได้รับประโยชน์จากการดำเนินธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรก่อนเข้าร่วมโครงการ ในปี 2558 จำนวน 38,390 คน ในปี 2559 จำนวน 39,132 คน และในปี 2560 จำนวน 43,134 คน โดยมีสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และเกษตรกรได้รับประโยชน์จากการดำเนินธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้นทุกปี (2558-2560) และกลุ่มสินค้าที่เกษตรกรได้รับประโยชน์มากที่สุด ได้แก่ ข้าว ปศุสัตว์ และปาล์มน้ำมัน ตามลำดับ

3.2 ผลการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน/ติดตั้งอุปกรณ์ และการเบิกจ่ายงบประมาณ

1) การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน/ติดตั้งอุปกรณ์

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จำนวนทั้งสิ้น 101 แห่ง และได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนในการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน/ติดตั้งอุปกรณ์แปรรูป จำนวน 239 รายการ แบ่งออกเป็น 9 กลุ่มสินค้า โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5 ผลการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน/ติดตั้งอุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ

ที่	กลุ่มสินค้า	จำนวนสหกรณ์				จำนวนรายการ			ร้อยละ ที่เสร็จ แล้ว
		ได้รับ สนับสนุน	แล้วเสร็จ ทุก รายการ	แล้วเสร็จ บาง รายการ	ยังไม่ แล้ว เสร็จ	ได้รับ สนับสนุน	แล้ว เสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	
1	กาแฟ	5	5	-	-	8	8	-	100.00
2	ข้าว	9	8	-	1	25	24	1	96.00
3	โคนม	26	26	-	-	63	63	-	100.00
4	ประมง	4	4	-	-	28	28	-	100.00
5	ปศุสัตว์	13	12	1	-	42	39	3	92.86
6	ปาล์มน้ำมัน	3	3	-	-	4	4	-	100.00
7	ผลไม้	21	21	-	-	42	42	-	100.00
8	ผัก	5	5	-	-	12	12	-	100.00
9	มันสำปะหลัง	15	15	-	-	15	15	-	100.00
รวมทั้งสิ้น		101	98	1	1	239	235	4	98.33

ที่มา : ระบบติดตามงบประมาณไทยนิยม ยั่งยืน พ.ศ.2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562)

จากตารางที่ 5 พบว่า มีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ที่ดำเนินการก่อสร้าง/ติดตั้งแล้วเสร็จ จำนวน 98 แห่ง 235 รายการ คิดเป็นร้อยละ 98.33 ดำเนินการแล้วเสร็จบางรายการ จำนวน 1 แห่ง 3 รายการ คือ สหกรณ์โคเนื้อ กำแพงแสน จำกัด จังหวัดนครปฐม และดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง 1 รายการ คือ สหกรณ์การเกษตรคลองขลุ่ย จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร และกลุ่มสินค้าที่รายการโครงสร้างพื้นฐานดำเนินการเสร็จแล้วทุกรายการ ได้แก่ กาแฟ โคนม ประมง ปาล์มน้ำมัน ผลไม้ ผัก และมันสำปะหลัง ขณะที่รายการโครงสร้างพื้นฐาน/อุปกรณ์ที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา หรือยังติดตั้ง/ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ อยู่ในกลุ่มข้าว จำนวน 1 รายการ และกลุ่มปศุสัตว์ 3 รายการ ดังนี้

(1) กลุ่มสินค้าข้าว สหกรณ์การเกษตรคลองขลุ่ย จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 1 รายการ คือ โรงสีข้าวขนาด 10 ตัน/วัน จำนวน 1 แห่ง งบประมาณ จำนวน 4,410,000 บาท เหตุผลที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากถูกระงับการก่อสร้างจากองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เนื่องจากก่อนดำเนินการก่อสร้างไม่ได้ขออนุญาต อบต. คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2562 โดยสหกรณ์มีแผนที่จะเริ่มใช้ประโยชน์ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563

(2) กลุ่มสินค้าปศุสัตว์ สหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสน จำกัด จังหวัดนครปฐม จำนวน 3 รายการ คือ

(2.1) ห้องเย็นสำเร็จรูป พร้อมเครื่องทำความเย็น อุณหภูมิ -30-25 องศาเซลเซียส ขนาด 3x3x4 เมตร จำนวน 1 ห้อง งบประมาณ จำนวน 990,000 บาท

(2.2) ห้องเย็นสำเร็จรูป พร้อมเครื่องทำความเย็น อุณหภูมิ -5-25 องศาเซลเซียส ขนาด 5x8x5.5 เมตร จำนวน 5 ห้อง งบประมาณ จำนวน 4,050,000 บาท

(2.3) อุปกรณ์ระบบไฟฟ้าสำรอง ขนาด พิกัดกำลังที่ 400/230V.,3PH.,4w.,50Hz.,0.8P.F. จำนวน 1 ชุด งบประมาณ 914,800 บาท

รายการตามข้อ (2.1) – (2.3) ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากครุภัณฑ์ต้องติดตั้งในโรงแปรรูปของสหกรณ์ เนื่องจากมีการก่อสร้างโรงแปรรูปโคล่าช้า ประกอบกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้ามาดำเนินการติดตั้งสายไฟล่าช้า และการจ่ายไฟ 3 เฟสไม่สม่ำเสมอ ซึ่งทำให้ผู้รับเหมาไม่สามารถก่อสร้างได้ตามกำหนดเวลา คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยสหกรณ์มีแผนที่จะใช้ประโยชน์ได้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563

2) การเบิกจ่ายงบประมาณ

จากการดำเนินการโครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร มีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนและดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุน โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 6

ตารางที่ 6 การเบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุนแยกตามรายกลุ่มสินค้า

ที่	กลุ่มสินค้า	จำนวน สหกรณ์	จำนวน รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ
1	กาแฟ	5	8	4,597,500	4,327,835	94.13
2	ข้าว	9	25	85,710,700	83,145,864	97.01
3	โคนม	26	63	163,366,200	158,646,828	97.11
4	ประมง	4	28	9,478,100	9,253,910	97.63
5	ปศุสัตว์	13	42	34,245,000	33,664,913	98.31
6	ปาล์มน้ำมัน	3	4	6,205,000	6,065,100	97.75
7	ผลไม้	21	42	86,980,178	84,858,484	97.56
8	ผัก	5	12	11,738,700	10,938,600	93.18
9	มันสำปะหลัง	15	15	1,897,900	1,817,447	95.76
รวม		101	239	404,219,278	392,718,981	97.15

ที่มา : ระบบติดตามงบประมาณไทยนิยม ยั่งยืน พ.ศ.2561 และ ระบบ GFMS กองคลัง กรมส่งเสริมสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562)

จากตารางที่ 6 พบว่า สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 101 แห่ง ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน จำนวน 404,219,278 บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุน จำนวน 392,718,981 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.15 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และทุกกลุ่มสินค้า

เบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุน เฉลี่ยอยู่ในช่วงร้อยละ 93 ขึ้นไป ทั้งนี้ การเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนได้น้อยกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร เนื่องจากมีรายการที่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ต่ำกว่าวงเงินที่เสนอขอตั้งงบประมาณ

ทั้งนี้ รายการอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่ได้รับสนับสนุน จำนวน 236 รายการ สามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุน ได้ตามกรอบระยะเวลาเบิกจ่ายงบประมาณเดิม ณ 30 กันยายน 2561 และมีสหกรณ์ 3 แห่ง ที่เบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนหลังสิ้นสุดปีงบประมาณ 2561 (กันเบิกจ่ายเหลื่อมปี) ได้แก่

(1) สหกรณ์โคนมโนนสุวรรณ จำกัด จังหวัดบุรีรัมย์ รายการเครื่องตรวจเช็คคุณภาพน้ำนม จำนวน 1 ชุด ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 405,000 บาท เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 401,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.11

(2) สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด จังหวัดนครปฐม รายการชุดถังปรุงผสม พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 6,000 ลิตร 1 ชุด ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 4,477,900 บาท เบิกจ่ายงบประมาณเต็มจำนวน

(3) สหกรณ์โคนมไทย - เดนมาร์กประจวบคีรีขันธ์ จำกัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รายการบ่อน้ำเย็น 1 ชุด ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1,732,500 บาท เบิกจ่ายงบประมาณเต็มจำนวน

3.3 การใช้ประโยชน์

1) สถานะการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐาน/อุปกรณ์

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐาน/อุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนรวมจำนวน 101 แห่ง จำนวน 239 รายการ โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 7

ตารางที่ 7 การใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐาน/อุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ

ที่	กลุ่มสินค้า	จำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร				จำนวนรายการ			ร้อยละที่ใช้ประโยชน์
		ได้รับการสนับสนุน	ใช้แล้วทุกรายการ	ใช้แล้วบางรายการ	ยังไม่ได้ใช้เลย	ได้รับการสนับสนุน	ใช้แล้ว	ยังไม่ได้ใช้	
1	กาแฟ	5	2	2	1	8	5	3	62.50
2	ข้าว	9	6	1	2	25	21	4	84.00
3	โคนม	26	20	5	1	63	50	13	79.37
4	ประมง	4	2	-	2	28	19	9	67.86
5	ปศุสัตว์	13	12	1	-	42	38	4	90.48
6	ปาล์มน้ำมัน	3	3	-	-	4	4	-	100.00
7	ผลไม้	21	14	4	3	42	29	13	69.05
8	ผัก	5	5	-	-	12	12	-	100.00
9	มันสำปะหลัง	15	9	-	6	15	9	6	60.00
รวมทั้งสิ้น		101	73	13	15	239	187	52	78.24

ที่มา : แบบสอบถามการประเมินผลโครงการฯ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562)

จากตารางที่ 7 พบว่า มีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐาน/อุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนทุกรายการและบางรายการ จำนวน 86 แห่ง จำนวน 187 รายการ และยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ จำนวน 15 แห่ง จำนวน 52 รายการ โดยกลุ่มสินค้าที่มีการใช้ประโยชน์จากรายการโครงสร้างพื้นฐาน/อุปกรณ์ทุกรายการแล้ว ได้แก่ กลุ่มปาล์มน้ำมัน จำนวน 4 รายการ และกลุ่มผัก จำนวน 12 รายการ ขณะที่กลุ่มกาแฟ ข้าว โคนม ประมง ปศุสัตว์ ผลไม้ และมันสำปะหลังยังใช้ประโยชน์ไม่ครบทุกรายการ ทั้งนี้ เหตุผลที่สหกรณ์ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์รายการที่ได้รับสนับสนุน สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประการ ได้แก่

- (1) ขาดอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันในกระบวนการผลิต รวบรวม และ/หรือแปรรูป
- (2) อยู่ระหว่างดำเนินการหาช่องทางจำหน่ายสินค้า
- (3) อยู่ระหว่างขออนุญาต อย. และ/หรือมาตรฐานการผลิตสินค้า และปรับปรุงเพิ่มเติมสิ่งปลูกสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐาน
- (4) การก่อสร้างเสร็จหลังสิ้นสุดฤดูกาลผลิต

2) การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์หลังได้รับโครงสร้างพื้นฐาน/อุปกรณ์

2.1) ธุรกิจรวบรวม

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีผลการรวบรวมผลผลิตในภาพรวมทุกกลุ่มสินค้าก่อนและหลังได้รับการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 8

ตารางที่ 8 ปริมาณธุรกิจรวบรวมเปรียบเทียบก่อน/หลังได้รับโครงสร้างพื้นฐาน/อุปกรณ์

ที่	กลุ่มสินค้า	ปริมาณ (ตัน)			มูลค่า (ล้านบาท)		
		เดิมก่อน ได้รับ อุปกรณ์	หลังได้ อุปกรณ์	เพิ่มขึ้น(+)/ ลดลง(-)	เดิมก่อน ได้รับ อุปกรณ์	หลังได้ อุปกรณ์	เพิ่มขึ้น(+)/ ลดลง(-)
1	กาแฟ	120.74	140.00	+19.26	9.16	11.45	+2.30
2	ข้าว	85,493.62	63,673.26	-21,820.36	907.76	910.53	+2.77
3	โคนม	127,287.32	133,950.18	+6,662.86	2,458.66	2,557.00	+98.34
4	ประมง	304.11	96.50	-207.61	28.11	8.79	-19.33
5	ปศุสัตว์	1,172.40	1,858.02	+685.62	138.21	216.06	+77.86
6	ปาล์มน้ำมัน	46.21	77.96	+31.75	0.15	0.18	+0.03
7	ผลไม้	4,765.76	4,874.87	+109.11	237.09	238.55	+1.45
8	ผัก	266.12	514.49	+248.37	7.36	11.53	+4.17
9	มันสำปะหลัง	23,873.91	13,154.22	-10,719.69	52.16	48.32	-3.84
รวม		243,330.19	218,339.50	-24,990.69	3,838.66	4,002.40	+163.74

ที่มา : แบบสอบถามการประเมินผลโครงการฯ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562)

จากตารางที่ 8 พบว่า สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีผลปริมาณการรวบรวมผลผลิตในภาพรวมทุกกลุ่มสินค้าก่อนได้รับการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ จำนวน 243,330.19 ตัน คิดเป็นมูลค่า 3,838.66 ล้านบาท และภายหลังได้รับอุปกรณ์แล้วสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีปริมาณการรวบรวมผลผลิตได้ จำนวน 218,339.50 ตัน ลดลงจำนวน 24,990.69 ตัน หรือลดลงร้อยละ 10.27 อย่างไรก็ตามมูลค่าการรวบรวมผลผลิตในภาพรวมกลับเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น 4,002.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 163.74 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.27

กลุ่มสินค้าที่มีปริมาณการรวบรวมผลผลิตเพิ่มขึ้นหลังได้รับอุปกรณ์ ได้แก่ กาแฟ โคนม ปศุสัตว์ ปาล์มน้ำมัน ผลไม้ และผัก โดยในกลุ่มกาแฟ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสามารถรวบรวมผลผลิตได้เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีพื้นที่ในการจัดเก็บผลผลิต และมีเครื่องมืออุปกรณ์ในการผลิตกาแฟคุณภาพเพิ่มขึ้น กลุ่มโคนม สหกรณ์สามารถรวมน้ำนมดิบได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากสหกรณ์รับสมาชิกเพิ่มขึ้น สมาชิกเพิ่มจำนวนโคนมที่เลี้ยง สหกรณ์ได้รับโควตาการผลิตนมโรงเรียนเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้อุปกรณ์ที่ได้รับยังช่วยให้ปริมาณน้ำนมดิบ

มีคุณภาพเพิ่มขึ้น กลุ่มปศุสัตว์ สหกรณ์สามารถรวบรวมผลผลิตได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากขบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงต้นทุนการผลิตที่ลดลงจากอุปกรณ์ที่ได้รับ กลุ่มปาล์มน้ำมัน สหกรณ์สามารถรวบรวมผลผลิตได้เพิ่มขึ้นเนื่องจากสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทั่วไปนำผลผลิตมาจำหน่ายเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีแหล่งรับซื้อปาล์มน้ำมันในพื้นที่ที่ทำให้เกษตรกรมีความสะดวกและประหยัดต้นทุนค่าขนส่ง กลุ่มผลไม้ สหกรณ์สามารถรวบรวมผลผลิตได้เพิ่มขึ้นเนื่องจากการคัดแยกผลผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น การดำเนินงานคล่องตัวมากขึ้น และกลุ่มผัก สหกรณ์สามารถรวบรวมผลผลิตได้มากขึ้นเนื่องจากศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์เพิ่มขึ้น และอุปกรณ์ที่ได้รับช่วยให้สามารถเก็บรักษาผลผลิตของสมาชิกไว้ได้มากขึ้นเพื่อรอการจำหน่าย

กลุ่มสินค้าที่มีปริมาณการรวบรวมลดลง ได้แก่ ข้าว ประมง และมันสำปะหลัง โดยในกลุ่มข้าว สหกรณ์สามารถรวบรวมผลผลิตได้ลดลง เนื่องจากประสบภัยแล้ง ทั้งนี้ โครงสร้างพื้นฐาน/อุปกรณ์ที่ได้รับช่วยเพิ่มพื้นที่รวบรวมข้าวและทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง กลุ่มประมง สหกรณ์สามารถรวบรวมผลผลิตได้ลดลงเนื่องจากสมาชิกปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงตามฤดูกาลและประสบปัญหาปริมาณน้ำน้อย และกลุ่มมันสำปะหลัง สหกรณ์สามารถรวบรวมผลผลิตได้ลดลง เนื่องจากประสบภัยแล้งและมันสำปะหลังเกิดโรค ทำให้ปริมาณและคุณภาพของมันสำปะหลังลดลง

2.2) ธุรกิจแปรรูป

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีผลการแปรรูปผลผลิตในภาพรวมทุกกลุ่มสินค้าก่อนและหลังได้รับการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 9

ตารางที่ 9 ปริมาณธุรกิจแปรรูปเปรียบเทียบก่อน/หลังได้รับโครงสร้างพื้นฐาน/อุปกรณ์

ที่	กลุ่มสินค้า	ปริมาณ (ตัน)			มูลค่า (ล้านบาท)		
		เดิมก่อน ได้รับ อุปกรณ์	หลังได้ อุปกรณ์	เพิ่มขึ้น(+)/ ลดลง(-)	เดิมก่อน ได้รับ อุปกรณ์	หลังได้ อุปกรณ์	เพิ่มขึ้น(+)/ ลดลง(-)
1	กาแฟ	-	-	-	-	-	-
2	ข้าว	11,921.00	21,525.00	+9,604.00	134.29	361.72	+227.43
3	โคนม	30,535.91	25,204.90	-5,331.01	744.51	595.96	-148.54
4	ประมง	10.40	12.83	+2.43	0.78	1.01	+0.22
5	ปศุสัตว์	4,425.48	3,288.29	-1,137.19	717.28	522.86	-194.42
6	ปาล์มน้ำมัน	43,156.00	65,705.00	+22,549.00	137.00	141.00	+4.00
7	ผลไม้	131.00	324.76	+193.76	1.58	55.02	+53.44
8	ผัก	66.43	123.64	+57.21	2.99	4.09	+1.10
9	มันสำปะหลัง	1,575.96	1,479.57	-96.39	12.20	10.76	-1.44
รวม		91,822.18	117,663.99	+25,841.81	1,750.63	1,692.42	-58.21

ที่มา : แบบสอบถามการประเมินผลโครงการฯ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562)

จากตารางที่ 9 พบว่า สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีผลปริมาณการแปรรูปผลผลิตในภาพรวมทุกกลุ่มสินค้าก่อนได้รับการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ จำนวน 91,822.18 ตัน คิดเป็นมูลค่า 1,750.63 ล้านบาท และภายหลังได้รับอุปกรณ์แล้วสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีปริมาณการแปรรูปผลผลิตได้ จำนวน 117,663.99 ตัน เพิ่มขึ้นจำนวน 25,841.81 ตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.14 ในทางกลับกันมูลค่าการแปรรูปผลผลิตในภาพรวมกลับลดลงจากเดิมเป็น 1,692.42 ล้านบาท ลดลง 58.21 ล้านบาทหรือร้อยละ 3.33

กลุ่มสินค้าที่มีการแปรรูปผลผลิตเพิ่มขึ้นหลังได้รับอุปกรณ์ ได้แก่ ข้าว ประมง ปาล์มน้ำมัน และผัก โดยสหกรณ์สามารถแปรรูปผลผลิตได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากอุปกรณ์แปรรูปทำให้สามารถต่อยอดจากธุรกิจรวบรวมและสามารถขยายตลาดได้

กลุ่มสินค้าที่มีการแปรรูปผลผลิตลดลง ได้แก่ โคนม ปศุสัตว์ ผลไม้ และมันสำปะหลัง โดยสหกรณ์สามารถแปรรูปผลผลิตได้ลดลง เนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้ง มีคู่แข่งเพิ่มขึ้น และประสบปัญหาทางการตลาดอื่นๆ ทั้งนี้ กลุ่มสินค้ากาแฟเป็นกลุ่มสินค้าเดียวที่ไม่มีข้อมูลการแปรรูปผลผลิตทั้งก่อนและหลังได้รับอุปกรณ์

3) การดำเนินธุรกิจตามแผนธุรกิจของสหกรณ์

3.1) ธุรกิจรวบรวม

ในปี 2561 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ดำเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร มีแผนและผลการรวบรวมแยกตามกลุ่มสินค้า โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 10

ตารางที่ 10 แผน/ผลการรวบรวมผลผลิตของสหกรณ์

ที่	ผลผลิต	แผนการรวบรวม (ตัน) ปี 2561	ผลการรวบรวม (ตัน) ปี 2561	คิดเป็นร้อยละ
1	กาแฟ	287.00	142.00	49.48
2	ข้าว	110,819.00	73,661.40	66.47
3	โคนม	147,764.75	122,942.06	83.20
4	ประมง	612.00	96.50	15.77
5	ปศุสัตว์	2,996.40	3,490.98	116.51
6	ปาล์มน้ำมัน	5,580.00	877.96	15.73
7	ผลไม้	8,364.50	6,407.73	76.61
8	ผัก	381.00	297.53	78.09
9	มันสำปะหลัง	25,735.00	9,186.41	35.70
รวม		302,539.65	217,102.56	71.76

ที่มา : แบบสอบถามการประเมินผลโครงการฯ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562)

จากตารางที่ 10 พบว่า ในปี 2561 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีแผนการรวบรวมผลผลิตทั้ง 9 กลุ่มสินค้ารวมทั้งสิ้น จำนวน 302,539.65 ตัน และมีผลการรวบรวมรวมทั้งสิ้น จำนวน 217,102.56 ตัน คิดเป็นร้อยละ 71.76 โดยมีเพียงกลุ่มสินค้าเดียวที่สหกรณ์สามารถรวบรวมได้ตามแผน คือ กลุ่มปศุสัตว์ ซึ่งสามารถรวบรวมได้ร้อยละ 116.51 ของแผนที่ตั้งไว้ กลุ่มสินค้าอื่นที่สามารถรวบรวมผลผลิตได้ในอัตราใกล้เคียงกับแผน ได้แก่ กลุ่มผลไม้ กลุ่มโคนม และกลุ่มผัก โดยสามารถรวบรวมได้ร้อยละ 86.00 ร้อยละ 83.20 และร้อยละ 78.09 ของแผน ตามลำดับ

3.2) ธุรกิจแปรรูป

ในปี 2561 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ดำเนินธุรกิจแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร มีแผนและผลการรวบรวมแยกตามกลุ่มผลผลิต โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 11

ตารางที่ 11 แผน/ผลการแปรรูปผลผลิตของสหกรณ์

ที่	ผลผลิต	แผนการแปรรูป (ตัน) ปี 2561	ผลการแปรรูป (ตัน) ปี 2561	คิดเป็นร้อยละ
1	กาแฟ	-	-	-
2	ข้าว	36,442.00	20,222.38	55.49
3	โคนม	58,319.14	41,250.52	70.73
4	ประมง	26.40	12.83	48.60
5	ปศุสัตว์	3,793.14	2,075.37	54.71
6	ปาล์มน้ำมัน	73,000.00	65,705.00	90.01
7	ผลไม้	641.00	252.37	39.37
8	ผัก	125.00	139.72	111.78
9	มันสำปะหลัง	8,338.00	1,056.68	12.67
รวม		180,684.68	130,714.86	72.34

ที่มา : แบบสอบถามการประเมินผลโครงการฯ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562)

จากตารางที่ 11 พบว่า ในปี 2561 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีแผนการแปรรูปผลผลิตทั้ง 9 กลุ่มสินค้ารวมทั้งสิ้น จำนวน 180,684.68 ตัน และมีผลการแปรรูป จำนวน 130,714.86 ตัน คิดเป็นร้อยละ 72.34 โดยมีเพียงกลุ่มสินค้าเดียวที่สหกรณ์สามารถแปรรูปได้ตามแผน คือ กลุ่มผัก ซึ่งสามารถแปรรูปได้ร้อยละ 111.78 ของแผนที่ตั้งไว้ กลุ่มสินค้าอื่นที่สามารถรวบรวมผลผลิตได้ในอัตราใกล้เคียงกับแผน ได้แก่ กลุ่มปาล์มน้ำมัน และโคนม โดยสามารถแปรรูปได้ร้อยละ 90.01 และร้อยละ 70.73 ของแผน ตามลำดับ ทั้งนี้ ไม่มีข้อมูลของสหกรณ์ทั้งแผนและผลในการแปรรูปสินค้ากาแฟ

4) แผนการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐาน/อุปกรณ์ที่ได้รับ

4.1) แผนการรวบรวม

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีแผนการรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรใน 3 ปี (2562-2564) แยกตามกลุ่มผลผลิต โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 12

ตารางที่ 12 แผนการรวบรวมผลผลิตของสหกรณ์

ที่	ผลผลิต	แผนการรวบรวม (ตัน)		
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
1	กาแฟ	295.00	388.00	503.00
2	ข้าว	111,869.00	120,180.00	126,470.00
3	โคนม	281,290.25	290,792.78	303,797.80
4	ประมง	3,710.00	4,031.00	4,361.00
5	ปศุสัตว์	7,363.15	8,169.04	9,040.97
6	ปาล์มน้ำมัน	16,835.50	18,671.00	21,698.00
7	ผลไม้	886.00	956.50	1,032.60
8	ผัก	5,340.00	6,600.00	7,900.00
9	มันสำปะหลัง	85,100.00	83,500.00	91,060.00
รวม		512,688.90	533,288.32	565,863.37

ที่มา : แบบสอบถามการประเมินผลโครงการฯ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562)

จากตารางที่ 12 พบว่า ในปี 2562-2564 สหกรณ์มีแผนในการรวบรวมผลผลิตเพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปี 2562 สหกรณ์มีแผนรวบรวมผลผลิตทั้งหมด จำนวน 512,688.90 ตัน ในปี 2563 มีแผนรวบรวมผลผลิตทั้งหมดจำนวน 533,288.32 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.02 จากปีก่อนหน้า และในปี 2564 มีแผนรวบรวมผลผลิตทั้งหมดจำนวน 565,863.37 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.11 จากปีก่อนหน้า คำนวณปริมาณรวบรวมเฉลี่ยได้จำนวน 537,280.20 ตันต่อปี สหกรณ์มีแผนการรวบรวมผลผลิตเพิ่มขึ้นทุกปีในเกือบทุกกลุ่มสินค้า ยกเว้นกลุ่มมันสำปะหลัง ทั้งนี้ เนื่องจากบางสหกรณ์มีแผนการรวบรวมปี 2562 เพียงแค่ปีเดียว กลุ่มสินค้าที่มีแผนการรวบรวมผลผลิตสูงสุด ได้แก่ กลุ่มโคนม กลุ่มข้าว และกลุ่มมันสำปะหลัง ตามลำดับ

4.2) แผนการแปรรูป

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีแผนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรใน 3 ปี (2562-2564) แยกตามกลุ่มผลผลิต โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 13

ตารางที่ 13 แผนการแปรรูปผลผลิตของสหกรณ์

ที่	ผลผลิต	แผนการแปรรูป (ตัน)		
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
1	กาแฟ	200.00	205.00	210.00
2	ข้าว	38,408.00	40,432.00	43,131.00
3	โคนม	108,644.95	110,481.55	115,134.44
4	ประมง	180.87	237.92	265.41
5	ปศุสัตว์	4,068.14	4,292.52	5,651.63
6	ปาล์มน้ำมัน	178,535.00	240,000.00	240,000.00
7	ผลไม้	6,779.00	8,119.00	9,774.00
8	ผัก	146.00	161.00	177.00
9	มันสำปะหลัง	10,520.00	10,376.00	11,459.00
รวม		347,481.96	414,304.99	425,802.48

ที่มา : แบบสอบถามการประเมินผลโครงการฯ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562)

จากตารางที่ 13 พบว่า ในปี 2562-2564 สหกรณ์มีแผนในการแปรรูปผลผลิตเพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปี 2562 สหกรณ์มีแผนแปรรูปผลผลิตทั้งหมด จำนวน 347,481.96 ตัน ในปี 2563 มีแผนแปรรูปผลผลิตทั้งหมดจำนวน 414,304.99 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.23 จากปีก่อนหน้า และในปี 2564 มีแผนแปรรูปผลผลิตทั้งหมดจำนวน 425,802.48 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.78 จากปีก่อนหน้า คำนวณปริมาณแปรรูปเฉลี่ยได้ จำนวน 395,863.14 ตันต่อปี สหกรณ์มีแผนการแปรรูปผลผลิตเพิ่มขึ้นทุกปีในเกือบทุกกลุ่มสินค้า ยกเว้นกลุ่มมันสำปะหลัง ทั้งนี้ เนื่องจากบางสหกรณ์มีแผนการแปรรูปปี 2562 เพียงแค่ปีเดียว กลุ่มสินค้าที่มีแผนการแปรรูปผลผลิตสูงสุด ได้แก่ กลุ่มโคนม กลุ่มปาล์มน้ำมัน และกลุ่มข้าว ตามลำดับ

4.3) เกษตรกรที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ตามแผนธุรกิจ

จากการที่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีแผนการรวบรวมและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้นทุกปี (2562-2564) ซึ่งคาดว่าจะมีเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 14

ตารางที่ 14 จำนวนเกษตรกรคาดว่าจะได้รับประโยชน์แยกตามรายกลุ่มสินค้า

ที่	กลุ่มสินค้า	เกษตรกรที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ (ราย)		
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
1	กาแฟ	40	50	60
2	ข้าว	12,744	13,217	13,700
3	โคนม	3,542	3,664	3,763
4	ประมง	240	263	286
5	ปศุสัตว์	12,411	13,207	14,057
6	ปาล์มน้ำมัน	-	-	-
7	ผลไม้	1,811	1,884	1,977
8	ผัก	37	42	48
9	มันสำปะหลัง	2,657	2,970	3,411
รวม		33,482	35,297	37,302

ที่มา : แบบสอบถามการประเมินผลโครงการฯ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562)

จากตารางที่ 14 พบว่า จากการที่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีแผนการรวบรวมและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้นทุกปี (2562-2564) ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปี 2562 มีเกษตรกรที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ทั้งหมด จำนวน 33,482 ราย ในปี 2563 มีเกษตรกรที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ทั้งหมด จำนวน 35,297 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.42 จากปีก่อนหน้า และในปี 2564 มีเกษตรกรที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ทั้งหมด จำนวน 37,302 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.68 จากปีก่อนหน้า จำนวนเกษตรกรที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เฉลี่ย จำนวน 35,360 รายต่อปี

3.4 ปัญหาและอุปสรรค

จากแบบสอบถามการประเมินผลโครงการฯ สามารถสรุปประเด็นปัญหาและอุปสรรคได้ ดังนี้

1) ด้านโครงการ/งบประมาณ

1.1) โครงการเร่งด่วน มีระยะเวลาในการดำเนินการตามโครงการค่อนข้างน้อย และสหกรณ์ไม่มีความรู้ในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของทางราชการ

1.2) สหกรณ์ต้องจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมในกรณีที่จัดซื้อจัดจ้างโครงสร้างพื้นฐาน/อุปกรณ์ได้ในวงเงินที่สูงกว่างบประมาณที่ได้รับ

1.3) สหกรณ์ไม่ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์บางรายการทำให้ไม่สามารถดำเนินธุรกิจรวบรวมหรือแปรรูปได้ตามแผนงานที่ตั้งไว้

1.4) สหกรณ์ไม่สามารถตรวจรับโครงสร้างพื้นฐาน/อุปกรณ์บางรายการได้ตามกรอบเวลา เนื่องจากมีอุปสรรคในการก่อสร้าง/ติดตั้ง เช่น ฝนตก น้ำท่วม สถานที่ติดตั้งไม่มีความพร้อม เป็นต้น

2) ด้านการผลิต รวบรวมและแปรรูป

2.1) ปัญหาสภาพอากาศและภัยธรรมชาติ (ภัยแล้ง, น้ำท่วม, โรคระบาด) ทำให้ผลผลิตน้อย ไม่สม่ำเสมอ สหกรณ์ไม่สามารถรวบรวมผลผลิตได้หรือรวบรวมได้น้อย

2.2) การดำเนินธุรกิจรวบรวมขึ้นอยู่กับฤดูกาลผลิต ทำให้ปริมาณการรวบรวมไม่สม่ำเสมอทั้งปี

2.3) การเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐมีผลกับการดำเนินธุรกิจในแต่ละปีทำให้การดำเนินธุรกิจในแต่ละปีไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้เท่าที่ควร

2.4) เกษตรกรนำผลผลิตไปจำหน่ายช่องทางอื่น ไม่จำหน่ายให้กับสหกรณ์

2.5) สหกรณ์มีพื้นที่จำกัดในการดำเนินธุรกิจ จึงไม่สามารถเพิ่มปริมาณรวบรวมผลผลิตได้

2.6) ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจรวบรวมหรือแปรรูป

2.7) สหกรณ์มีต้นทุนการผลิตสูง

3) ด้านการตลาด

3.1) ผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด

3.2) ความต้องการของลูกค้ามีความผันแปรสูง

3.3) บุคลากรขาดความรู้ทางการตลาดและการจัดการ เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบรรจุภัณฑ์ การใช้ระบบออนไลน์ในการจำหน่ายสินค้า

3.4) คู่แข่งขันทางการตลาดมีมาก การแข่งขันทางการค้าสูงอันเนื่องมาจากมาจากสาเหตุต่างๆ อาทิเช่น นโยบายการเปิดเสรีการค้า

3.5) การฝากขายสินค้ามีต้นทุนสูงเนื่องจากค่าจัดวางจำหน่ายสินค้าที่สูงถึงร้อยละ 30

3.6) สหกรณ์ไม่มีตลาดที่แน่นอน และไม่สามารถขยายตลาดการจำหน่ายสินค้าแปรรูปให้เพิ่มขึ้นได้

3.7) ความผันผวนด้านราคาสินค้าเกษตรทำให้สถานะตลาดไม่แน่นอน

4) ด้านการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์

4.1) สหกรณ์ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐาน/อุปกรณ์ที่ได้รับอย่างเต็มประสิทธิภาพเนื่องจากขาดอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่จำเป็นหรือสำคัญในกระบวนการผลิต รวบรวม แปรรูป

4.2) สหกรณ์ยังไม่มีการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์บางรายการ

4.3) บุคลากรของสหกรณ์ยังขาดความชำนาญในการใช้งานอุปกรณ์ที่ได้รับสนับสนุน

4.4) อุปกรณ์บางรายการมีปัญหาในการใช้งาน ทำให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่อง

4.5) พื้นที่ สถานที่หรือโครงสร้างไม่มีความเหมาะสม ทำให้ไม่สามารถใช้งานโครงสร้างพื้นฐาน/อุปกรณ์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและไม่สามารถดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามแผน

3.5 ข้อเสนอแนะ

จากแบบสอบถามการประเมินผลโครงการฯ สามารถสรุปประเด็นข้อเสนอแนะได้ ดังนี้

1) ด้านโครงการ/งบประมาณ

1.1) ภาครัฐควรสนับสนุนงบประมาณให้มีความเพียงพอ สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ทั้งนี้ หากมีการตัดงบประมาณที่สนับสนุนน้อยลงจากที่สหกรณ์ได้ขอ ควรมีการแจ้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร พร้อมทั้งแสดงเหตุผลที่ต้องปรับลดหรือตัดงบประมาณ

1.2) ควรจัดทำแนวทางปฏิบัติในการของบประมาณให้ชัดเจน และให้ระยะเวลาในการขอสนับสนุนไม่เร่งรัดจนเกินไป เพื่อให้การของบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดขั้นตอนการดำเนินงานให้ลดลง

2) ด้านการผลิต รวบรวมและแปรรูป

2.1) ควรมีการเพิ่มศักยภาพการแปรรูปอย่างครบวงจร (ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ) เช่น เพิ่มอุปกรณ์เสริมสำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

2.2) ควรจัดหาวิทยากรเพื่อให้ความรู้และส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาผลผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การแปรรูปสินค้าให้ได้มาตรฐานตรงกับความต้องการของตลาด

2.3) ภาครัฐควรจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมให้กับสหกรณ์ โดยสนับสนุนเงินทุนปลอดดอกเบี้ยหรือดอกเบี้ยต่ำในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

2.4) ควรประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องผลกระทบจากการใช้สารเคมีในการผลิต

3) ด้านการตลาด

3.1) ควรจัดให้มีพื้นที่จำหน่ายสินค้าสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ส่วนราชการ เช่น ที่ศาลากลางจังหวัด รวมถึงจัดหาช่องทางการจำหน่ายอื่น และประชาสัมพันธ์สินค้าสหกรณ์ทางช่องทางต่าง ๆ

3.2) ควรจัดทำโครงการความร่วมมือระหว่างสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรกับมหาวิทยาลัยและสถานศึกษาทั้งส่วนกลางและภูมิภาคในการกระตุ้นการใช้สินค้าสหกรณ์ และสร้างจุดจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ในมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษา เช่น Product Exhibition Corner of Cooperative ในการจำหน่ายสินค้าให้สหกรณ์

3.3) ภาครัฐควรสนับสนุนการจัดทำแผนการตลาดของสหกรณ์และจัดฝึกอบรมบุคลากรของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพื่อให้ทราบแนวโน้มของตลาด

3.4) ควรจัดประชุม/สัมมนา แสดงสินค้าจากสหกรณ์ทั้งส่วนกลางและรายจังหวัด ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์/พาณิชย์จังหวัด เพื่อให้ผู้ซื้อและผู้ขายได้แลกเปลี่ยนสินค้าและทราบความต้องการชนิดสินค้าหรือบริการหรือช่องทางจำหน่าย รวมถึงความต้องการสินค้าที่ถูกที่ถูกเวลา

3.5) ควรจัดทำเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าและสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์ รวมถึงการส่งสินค้าถึงผู้บริโภคให้เท่าทันกับการแข่งขันในโลกเทคโนโลยีดิจิทัลและนโยบาย 4G ของรัฐบาล

3.6) ควรส่งเสริมให้สหกรณ์มีการประชาสัมพันธ์การรับซื้อผลผลิตในที่ประชุมกลุ่มสมาชิก

4) ด้านการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์

4.1) ควรส่งเสริมสนับสนุนให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีเครือข่ายในการให้บริการและใช้ประโยชน์อุปกรณ์ร่วมกัน

4.2) ควรจัดให้มีทีมช่างเทคนิคเพื่อตรวจติดตามการใช้งาน ซ่อมแซมและการบำรุงรักษารวมทั้งให้ความรู้และคำแนะนำในการใช้งาน

3.6 ผลจากการลงพื้นที่ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าในการก่อสร้าง/ติดตั้ง และการใช้ประโยชน์

คณะผู้ประเมินสุ่มลงพื้นที่ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าในการก่อสร้าง/ติดตั้ง และใช้ประโยชน์ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จำนวน 7 แห่ง ใน 3 จังหวัด ดังนี้

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เข้าประเมิน 3 แห่ง ในจังหวัดนครปฐม ได้แก่ สหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสน จำกัด สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด และสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครปฐม จำกัด

วันที่ 16 - 18 มิถุนายน 2562 เข้าประเมิน 4 แห่ง ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรทำนาปะเคียบ จังหวัดบุรีรัมย์, สหกรณ์นิคมแคนดง จำกัด จังหวัดบุรีรัมย์, สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.บุรีรัมย์ จำกัด จังหวัดบุรีรัมย์ และสหกรณ์โคนมพิมาย จำกัด จังหวัดนครราชสีมา

สรุปผลจากการลงพื้นที่ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าในการก่อสร้าง/ติดตั้ง และใช้ประโยชน์ของแต่ละสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ดังนี้

1) สหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสน จำกัด จังหวัดนครปฐม

1.1) สถานะรายการที่ได้รับสนับสนุน

สหกรณ์ได้รับการสนับสนุนครุภัณฑ์ จำนวน 13 รายการ โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 15

ตารางที่ 15 รายการที่ได้รับสนับสนุนของสหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสน จำกัด

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย นับ	งบประมาณ		สถานะรายการ	
				ได้รับ จัดสรร (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ก่อสร้าง/ ติดตั้ง เสร็จสิ้น	ใช้ ประโยชน์ แล้ว
1	เครื่องบรรจุสุญญากาศ 2 ช่อง ขนาดปั๊ม 302 m3/h	1	เครื่อง	468,000	441,054	/	
2	เครื่องบรรจุสุญญากาศ ขนาด ปั๊ม 21 m3/h	4	เครื่อง	282,600	265,017	/	/
3	เครื่องบรรจุสุญญากาศแบบ Skin Pack ขนาดปั๊ม 100 m3/h	1	เครื่อง	900,000	813,735	/	/
4	เครื่องสไลด์เนื้อ ขนาด 0.5 แรงม้า ไฟฟ้า 370 วัตต์ ใบมีด ขนาด 350 มม.	4	เครื่อง	212,400	212,400	/	/
5	เครื่องสไลด์เนื้ออัตโนมัติ ขนาด 1,500 วัตต์ ไฟฟ้า 380 V. 50Hz ใบมีดขนาด 363 มม.	2	เครื่อง	171,000	171,000	/	/
6	ชุดมีดเลาะซากและตัดแต่ง เนื้อโค	1	ชุด	162,000	162,000	/	/
7	รถห้องเย็น 4 ล้อ พร้อมตู้และ เครื่องทำความเย็นอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส ขนาด 150 แรงม้า	1	คัน	720,000	720,000	/	/
8	ระบบน้ำร้อนทำความสะอาด ทำอุณหภูมิ 90 องศา ขนาด 300 ลิตร/ชั่วโมง 1 ชุด	1	ชุด	450,000	450,000	/	/
9	เลื่อยสายพานตัดกระดูก ขนาด 2 แรงม้า	1	เครื่อง	162,000	162,000	/	/

ตารางที่ 15 รายการที่ได้รับสนับสนุนของสหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสน จำกัด (ต่อ)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย นับ	งบประมาณ		สถานะรายการ	
				ได้รับ จัดสรร (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ก่อสร้าง/ ติดตั้ง เสร็จสิ้น	ใช้ ประโยชน์ แล้ว
10	ห้องเย็นสำเร็จรูป พร้อมเครื่อง ทำความเย็น อุณหภูมิ -30-25 องศาเซลเซียส ขนาด 3x3x4 เมตร	1	ห้อง	990,000	986,112		
11	ห้องเย็นสำเร็จรูป พร้อมเครื่อง ทำความเย็น อุณหภูมิ -5-25 องศาเซลเซียส ขนาด 5x8x5.5 เมตร	5	แห่ง	4,050,000	4,044,600		
12	อุปกรณ์ระบบไฟฟ้าสำรอง ขนาด พิกัดกำลังที่ 400/230V., 3PH.,4w., 50Hz.,0.8P.F.	1	ชุด	914,800	905,220		
13	อุปกรณ์ล้างเครื่องมือ	3	ชุด	432,000	432,000	/	/
รวม				9,914,800	9,765,138	10	9

สหกรณ์เบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุน จำนวน 9,765,138 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.49 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ทั้งนี้ สหกรณ์ได้ดำเนินการก่อสร้าง/ติดตั้งเสร็จแล้ว จำนวน 10 รายการ คิดเป็นร้อยละ 76.92 และได้ใช้ประโยชน์แล้ว จำนวน 9 รายการ คิดเป็นร้อยละ 69.23

1.2) รายละเอียดการใช้ประโยชน์รายการที่ได้รับสนับสนุน

(1) เครื่องบรรจุสุญญากาศ ขนาดปั๊ม 21 m³/h จำนวน 4 เครื่อง ใช้บรรจุเนื้อโคขุนที่ Butcher Shop ของสหกรณ์ทั้ง 4 แห่ง เฉลี่ยปริมาณ 500 กก./เดือน

(2) เครื่องบรรจุสุญญากาศแบบ Skin Pack ขนาดปั๊ม 100 m³/h จำนวน 1 เครื่อง ใช้บรรจุเนื้อโคขุนแบบ Skin Pack เฉลี่ยปริมาณ 500 กก./เดือน นอกจากนี้ยังมีแผนการใช้งานในอนาคต คือ บรรจุแบบ Skin Pack ส่งห้างบิ๊กซี ปริมาณ 200 กก./วัน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

(3) เครื่องสไลด์เนื้อ ขนาด 0.5 แรงม้า ไฟฟ้า 370 วัตต์ ใบมีดขนาด 350 มม. จำนวน 4 เครื่อง ใช้ทำเนื้อสไลด์ที่ Butcher Shop ของสหกรณ์ทั้ง 4 แห่ง จากเดิมที่จำหน่ายเป็นเนื้อตัดแต่งธรรมดา ช่วยเพิ่มมูลค่า โดยใช้กับเนื้อโคขุนเฉลี่ยปริมาณ 10 กก./วัน/เครื่อง หรือ 300 กก./เดือน

(4) เครื่องสไลด์เนื้ออัตโนมัติ ขนาด 1,500 วัตต์ ไฟฟ้า 380 V. 50Hz ใบมีดขนาด 363 มม. จำนวน 2 เครื่อง เป็นเครื่องสไลด์ที่มีกำลังการผลิตสูง สามารถใช้สไลด์เนื้อได้มากกว่า 300-400 กก./วัน ทั้งนี้ปัจจุบันสหกรณ์ใช้สไลด์เนื้อโคขุนเฉลี่ย 500 กก./เดือน แต่ในอนาคตจะได้ใช้งานมากขึ้นหากสหกรณ์ได้โควตาจำหน่าย Modern Trade (ห้างบิ๊กซี)

(5) ชุดมีดเลาะซากและตัดแต่งเนื้อโค จำนวน 1 ชุด ใช้เลาะซากและตัดแต่งเนื้อโคเฉลี่ย 40,000 กก./เดือน

(6) รถห้องเย็น 4 ล้อ พร้อมตู้และเครื่องทำความเย็นอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส ขนาด 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน ใช้ขนส่งเนื้อโคขุนโดยปัจจุบันได้วิ่งเป็นระยะทางกว่า 40,000 กม. แล้ว

(7) ระบบน้ำร้อนทำความสะอาด ทำอุณหภูมิ 90 องศา ขนาด 300 ลิตร/ชั่วโมง จำนวน 1 ชุด ใช้ทำความสะอาดเครื่องมืออุปกรณ์

(8) เลื่อยสายพานตัดกระดูก ขนาด 2 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง ใช้ตัดกระดูก โดยเดิมสหกรณ์มีเลื่อยสายพานตัดกระดูกขนาด 1 แรงม้า ซึ่งทำงานได้ไม่ต่อเนื่อง เมื่อได้รับอุปกรณ์นี้สหกรณ์สามารถตัดกระดูกได้รวดเร็วขึ้น ปริมาณมากขึ้น ปัจจุบันสหกรณ์ใช้เลื่อยสายพานตัดกระดูกกับเนื้อโคขุนเฉลี่ย 600 กก./เดือน

(9) อุปกรณ์ล้างเครื่องมือ จำนวน 3 ชุด ใช้ทำความสะอาดเครื่องมืออุปกรณ์ โดยมีการใช้งานแล้ว 1 ชุด ส่วนอีก 2 ชุดรอติดตั้งในโรงแปรรูปที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง

สำหรับรายการที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ มีรายละเอียด ดังนี้

(1) เครื่องบรรจุสุญญากาศ 2 ช่อง ขนาดปั๊ม 302 m³/h ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ เนื่องจากอยู่ระหว่างปรับปรุงพื้นที่ผลิต เนื่องจากเครื่องมีขนาดใหญ่กว่าประตูทางเข้า ทั้งนี้คาดว่าจะใช้ประโยชน์ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562

(2) ห้องเย็นสำเร็จรูปทั้งสองรายการ และอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าสำรอง ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ เนื่องจากต้องรอติดตั้งในโรงแปรรูปโค ซึ่งอยู่ระหว่างก่อสร้าง ทั้งนี้ การก่อสร้างโรงแปรรูปโคล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้ามาดำเนินการติดตั้งสายไฟฟ้าและการจ่ายไฟ 3 เฟสไม่สม่ำเสมอ บางช่วงเป็น 2 เฟส ซึ่งทำให้ผู้รับเหมาไม่สามารถก่อสร้างได้ตามกำหนดการ ทั้งนี้ สหกรณ์คาดการณ์ว่าจะสามารถดำเนินการก่อสร้างโรงแปรรูปโคเสร็จสิ้นพร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ ภายในเดือนพฤศจิกายน 2562 และเมื่อทำการทดสอบการใช้งานแล้วจะสามารถใช้ประโยชน์ห้องเย็นและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าสำรองได้ภายในเดือนมกราคม 2563

1.3) แนวทางการดำเนินงานของสหกรณ์

(1) ในระหว่างก่อสร้างโรงแปรรูปโค สหกรณ์จะดำเนินการขอเลขสถานประกอบการ EST จากกรมปศุสัตว์ไปพร้อม ๆ กันด้วย ซึ่งเป็นการรับรองสถานประกอบการเพื่อการส่งออกที่ได้มาตรฐาน GMP และ HACCP

(2) สหกรณ์ได้ตกลงทำธุรกิจกับบิกซี โดยจะเริ่มส่งเนื้อโคแพ็คสุญญากาศให้กับบิกซี ปริมาณ 200 กก./วัน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป โดยสินค้าจะจำหน่ายภายใต้แบรนด์ KU Beef

(3) สหกรณ์อยู่ระหว่างดำเนินการปรับเปลี่ยนการเลี้ยงโคของสมาชิกให้ได้รับมาตรฐาน GAP หรือ GFM

2) สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด จังหวัดนครปฐม

2.1) สถานะรายการที่ได้รับสนับสนุน

สหกรณ์ได้รับการสนับสนุนครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ และสิ่งก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ รวมทั้งสิ้น 10 รายการ โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 16

ตารางที่ 16 รายการที่ได้รับสนับสนุนของสหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย นับ	งบประมาณ		สถานะรายการ	
				ได้รับจัดสรร (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ก่อสร้าง/ ติดตั้ง เสร็จสิ้น	ใช้ ประโยชน์ แล้ว
1	โครงหลังคาคลุมบริเวณรับนมดิบ ขนาด 453 ตารางเมตร	1	แห่ง	2,430,000	2,340,000	/	/
2	เครื่องแยกครีมพร้อมชุดฆ่าเชื้อ ขนาด 5,000 ลิตร/ชม.	1	เครื่อง	8,280,000	8,224,020	/	
3	ชิ้นวางและจัดเก็บรักษาผลิตภัณฑ์นมยู.เอช.ที	700	ชุด	2,547,000	2,543,090	/	
4	ชุดเครื่องล้างถังนมแบบอัตโนมัติ	1	ชุด	1,170,000	1,155,600	/	/
5	ชุดถังปรุงผสม พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 6,000 ลิตร	1	ชุด	4,477,900	4,477,900	/	
6	ชุดอุปกรณ์และเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพนม	1	ชุด	1,350,000	1,349,910	/	
7	ถังเก็บน้ำนมดิบพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 15 ตัน	2	ถัง	5,400,000	5,325,390	/	
8	ถังเก็บรักษานมปลอดเชื้อ พร้อมระบบ CIPP ขนาด 15 ตัน	1	เครื่อง	16,200,000	16,130,250	/	
9	รถโฟล์คลิฟท์ ขนาด 1.6 ตัน	1	คัน	1,503,000	818,550	/	

ตารางที่ 16 รายการที่ได้รับสนับสนุนของสหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด (ต่อ)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย นับ	งบประมาณ		สถานะรายการ	
				ได้รับจัดสรร (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ก่อสร้าง/ ติดตั้ง เสร็จสิ้น	ใช้ ประโยชน์ แล้ว
10	ห้องเย็นเก็บผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์พร้อมชุดทำความเย็น ความจุ 150,000 ของ ขนาด 8x10x3 เมตร	1	ห้อง	1,620,000	1,588,950	/	/
รวม				44,977,900	43,953,660	10	3

สหกรณ์เบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุน จำนวน 43,953,660 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.72 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ทั้งนี้ สหกรณ์ได้ดำเนินการก่อสร้าง/ติดตั้งเสร็จแล้วทั้ง 10 รายการ แต่ได้ใช้ประโยชน์เพียง 3 รายการ คิดเป็นร้อยละ 30.00

2.2) รายละเอียดการใช้ประโยชน์รายการที่ได้รับสนับสนุน

(1) โครงหลังคาคลุมบริเวณรับนมดิบ ขนาด 453 ตารางเมตร จำนวน 1 แห่ง ใช้คลุมบริเวณรับน้ำนมดิบ โดยศูนย์รับน้ำนมดิบได้รับผลผลิตเฉลี่ย 42.5 ตัน/วัน

(2) ชุดเครื่องล้างถังนมแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด สหกรณ์ติดตั้งไว้ที่ศูนย์รับน้ำนมดิบสามารถให้บริการสมาชิกและเกษตรกรเครือข่ายได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

(3) ห้องเย็นเก็บผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์พร้อมชุดทำความเย็น ความจุ 150,000 ของ ขนาด 8x10x3 เมตร จำนวน 1 ห้อง ใช้เก็บรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์เฉลี่ย 25 ตัน/วัน

สำหรับรายการที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ เนื่องจาก สหกรณ์ยังอยู่ในระหว่างขอใบอนุญาตผลิตอาหารและเลขสารบบจาก อย. นอกจากนี้ โรงงาน UHT ที่ได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์ไว้นั้นยังไม่สามารถเดินเครื่องจักรได้ เพราะเกิดข้อผิดพลาดขณะที่บริษัทผู้รับจ้างทำการทดสอบระบบด้วยน้ำบาดาลที่มีค่าคลอไรด์สูงกว่ามาตรฐานจึงทำให้เกิดสนิมในเครื่องจักร ทั้งนี้สหกรณ์ได้ทำการติดตั้งระบบ RO เพื่อแก้ไขปัญหาที่มีค่าคลอไรด์สูง ขณะที่ส่วนของเครื่องจักรนั้นอยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขโดยผู้รับจ้าง คาดว่าจะสามารถใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ในการผลิตนมกล่อง UHT ได้ในช่วงเดือนตุลาคม 2562

2.3) แนวทางการดำเนินงานของสหกรณ์

(1) สหกรณ์มีแผนการผลิตและจำหน่ายนม UHT พร้อมดื่ม 4 รสชาติ ภายใต้แบรนด์ของสหกรณ์ ได้แก่ รสจืด รสหวาน รสสตอเบอร์รี่ และรสใบเตย

(2) สหกรณ์ให้การแนะนำสมาชิกของสหกรณ์ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตให้ได้มาตรฐาน GFM หรือ GAP

3) สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครปฐม จำกัด จังหวัดนครปฐม

3.1) สถานะรายการที่ได้รับสนับสนุน

สหกรณ์ได้รับการสนับสนุนครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ และสิ่งก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ รวมทั้งสิ้น 4 รายการ โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 17

ตารางที่ 17 รายการที่ได้รับสนับสนุนของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.นครปฐม จำกัด

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย นับ	งบประมาณ		สถานะรายการ	
				ได้รับจัดสรร (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ก่อสร้าง/ ติดตั้ง เสร็จสิ้น	ใช้ ประโยชน์ แล้ว
1	โรงสีข้าว ขนาด 24 ตัน/วัน	1	แห่ง	9,360,000	8,752,500	/	/
2	เครื่องขังบรรจุข้าวสาร อัตโนมัติ	1	เครื่อง	720,000	249,750	/	/
3	เครื่องยิงสี ขนาด 300 ช่อง	1	เครื่อง	1,710,000	1,710,000	/	/
4	เครื่องเย็บกระสอบข้าวสาร อัตโนมัติ	1	เครื่อง	450,000	429,624	/	/
รวม				12,240,000	11,141,874	4	4

สหกรณ์เบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุน จำนวน 11,141,874 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.03 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ทั้งนี้ สหกรณ์ได้ดำเนินการก่อสร้าง/ติดตั้งเสร็จแล้วและได้ใช้ประโยชน์แล้วทั้ง 4 รายการ

3.2) รายละเอียดการใช้ประโยชน์รายการที่ได้รับสนับสนุน

รายการที่ได้รับการสนับสนุนทุกรายการ สหกรณ์ได้นำมาใช้ประโยชน์ในการรับซื้อข้าวเปลือกจากสมาชิกและนำมาแปรรูปเป็นข้าวสาร

4) กลุ่มเกษตรกรทำนาปะเคียบ จังหวัดบุรีรัมย์

4.1) สถานะรายการที่ได้รับสนับสนุน

กลุ่มเกษตรกรได้รับการสนับสนุนครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ และสิ่งก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ รวมทั้งสิ้น 4 รายการ โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 18

ตารางที่ 18 รายการที่ได้รับสนับสนุนของกลุ่มเกษตรกรทำนาปะเคียบ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	งบประมาณ		สถานะรายการ	
				ได้รับจัดสรร (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ก่อสร้าง/ ติดตั้ง เสร็จสิ้น	ใช้ ประโยชน์ แล้ว
1	โรงสีข้าว ขนาด 24 ตัน/วันพร้อม อุปกรณ์โรงเรือน	1	แห่ง	1,350,000	13,410,000	/	/
2	เครื่องซังและบรรจุถังอัตโนมัติ ขนาด 15-50 กิโลกรัม	1	เครื่อง	450,000	360,000	/	/
3	เครื่องสีลู่สุญญากาศขนาด 1 แรงม้า	1	เครื่อง	108,000	90,000	/	/
4	เครื่องยิงสี ขนาด 130 ช่อง	1	เครื่อง	2,430,000	2,412,000	/	/
รวม				16,443,000	16,272,000	4	4

กลุ่มเกษตรกรเบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุน 16,272,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.96 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ทั้งนี้ กลุ่มเกษตรกรได้ดำเนินการก่อสร้าง/ติดตั้งเสร็จแล้วและได้ใช้ประโยชน์แล้วทุกรายการ

4.2) รายละเอียดการใช้ประโยชน์รายการที่ได้รับสนับสนุน

รายการที่ได้รับการสนับสนุนทุกรายการได้นำมาใช้ประโยชน์ในการสีข้าวแล้วแต่ยังไม่เต็มกำลังการผลิต เนื่องจากการก่อสร้างโรงสีแล้วเสร็จไม่ตรงกับระยะเวลารวบรวมผลผลิต ซึ่งในระยะแรกกลุ่มฯ ได้มีการสีข้าวในช่วงกลางวัน ทำให้มีค่าใช้จ่ายสูง ต่อมาได้รับคำแนะนำจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่า ถ้ากลุ่มฯ สีข้าวในช่วงตอนกลางคืน หรือวันหยุด เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวมีคนใช้ไฟฟ้ามีจำนวนน้อย ทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้าได้เกือบร้อยละ 50

4.3) แนวทางการดำเนินงานของสหกรณ์

กลุ่มเกษตรกรทำนาปะเคียบ ได้กำหนดแผนการดำเนินธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือก จำนวน 2,000 ตัน เพื่อแปรรูปเป็นข้าวสารจำหน่าย เบื้องต้นขณะนี้ทางบริษัทการบินไทย จำกัด ได้สั่งซื้อข้าวสารของกลุ่มเกษตรกรทำนาปะเคียบแล้ว จำนวนกว่า 100 ตัน ปัจจุบันมีสมาชิก จำนวน 405 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักทำนา โดยดำเนินธุรกิจสินเชื่อ, ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย เช่น ปุ๋ย, ธุรกิจรวบรวมผลผลิตรวบรวมข้าวเปลือกเพื่อการแปรรูป, ธุรกิจแปรรูป ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยกลุ่มเกษตรกรทำนาปะเคียบได้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายข้าวเปลือกกับสหกรณ์การเกษตรที่รวบรวมข้าวเปลือกในพื้นที่ใกล้เคียง ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรคูเมือง จำกัด , สหกรณ์การเกษตรพุทไธสง จำกัด , สหกรณ์การเกษตรนาโพธิ์ จำกัด , กลุ่มทำนา

แปลงใหญ่ในพื้นที่ใกล้เคียง และการเชื่อมโยงเครือข่ายข้าวสารกับกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อวากิลบุรีรัมย์ สหกรณ์การเกษตรนาโพธิ์ จำกัด และกลุ่มเกษตรกรทำนาปะเคียบ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ได้เข้ามาให้คำแนะนำในการจัดทำมาตรฐานการผลิต GMP และอยู่ในระหว่างขั้นตอนการขอ GMP

5) สหกรณ์นิคมแคนดง จำกัด จังหวัดบุรีรัมย์

5.1) สถานะรายการที่ได้รับสนับสนุน

สหกรณ์ได้รับการสนับสนุนสิ่งก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 19

ตารางที่ 19 รายการที่ได้รับสนับสนุนของสหกรณ์นิคมแคนดง จำกัด

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	งบประมาณ		สถานะรายการ	
				ได้รับจัดสรร (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ก่อสร้าง/ติดตั้งเสร็จสิ้น	ใช้ประโยชน์แล้ว
1	อาคารรวบรวมและแปรรูปขนาด 400 ตารางเมตร	1	แห่ง	1,980,000	1,972,800	/	/**

สหกรณ์เบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุน จำนวน 1,972,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.64 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ทั้งนี้ สหกรณ์ได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้วและได้ใช้ประโยชน์จากอาคารแล้ว

5.2) รายละเอียดการใช้ประโยชน์รายการที่ได้รับสนับสนุน

การใช้ประโยชน์จากอาคารไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ของงบประมาณสนับสนุน โดยอาคารส่วนหนึ่งใช้เป็นสำนักงานของสหกรณ์ และอีกส่วนหนึ่งสำหรับขายสินค้าทั่วไป ซึ่งสหกรณ์ได้ให้เหตุผลว่า สหกรณ์กำลังสร้างสำนักงานแห่งใหม่ จึงได้ขอใช้อาคารรวบรวมและแปรรูป เป็นสำนักงานชั่วคราว ประกอบกับสหกรณ์ได้มีการรับพนักงานเพิ่มเข้ามาจำนวนมาก จึงไม่มีสถานที่ทำงานเพียงพอต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ รวมทั้งอาคารรวบรวมและแปรรูปที่ได้รับการสนับสนุนดังกล่าวไม่เหมาะสมสำหรับการรวบรวมสินค้า ซึ่งรูปแบบอาคารเป็นอาคารเอนกประสงค์

5.3) แนวทางการดำเนินงานของสหกรณ์

สหกรณ์นิคมแคนดง จำกัด มีแผนงานจะรวบรวมผลผลิต ประกอบด้วย 1) ไข่พื้นเมือง (ไข่ประดู่หางดำ) 2) พืชผัก 3) ข้าวโพดหวาน ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 สหกรณ์ยังไม่ได้ดำเนินการรวบรวมผลผลิต แต่มีการใช้ประโยชน์จากอาคารไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ของงบประมาณ ทั้งนี้ สหกรณ์มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีที่ผ่านมา และที่ประชุมมีมติให้ปรับปรุงอาคารรวบรวมและแปรรูป โดยจะมีการปรับปรุงด้านหน้าและด้านหลังอาคารเพื่อให้รถยนต์สามารถขนถ่ายการรวบรวมผลผลิตได้โดยสะดวก

เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ คณะผู้ประเมินได้ให้คำแนะนำสหกรณ์รายงานความคืบหน้าในการใช้ประโยชน์อาคารดังกล่าวให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และแผนธุรกิจของสหกรณ์ให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดทราบเป็นประจำทุกเดือน

6) สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. บุรีรัมย์ จำกัด จังหวัดบุรีรัมย์

6.1) สถานะรายการที่ได้รับสนับสนุน

สหกรณ์ได้รับการสนับสนุนสิ่งก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 20

ตารางที่ 20 รายการที่ได้รับสนับสนุนของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. บุรีรัมย์ จำกัด

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	งบประมาณ		สถานะรายการ	
				ได้รับจัดสรร (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ก่อสร้าง/ติดตั้งเสร็จสิ้น	ใช้ประโยชน์แล้ว
1	โรงสีข้าว ขนาด 24 ตัน/วัน พร้อมอุปกรณ์และโรงเรือน	1	แห่ง	13,500,000	13,392,000	/	

สหกรณ์เบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุน จำนวน 13,392,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.2 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ทั้งนี้ สหกรณ์ได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จโรงสีเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์

6.2) รายละเอียดการใช้ประโยชน์รายการที่ได้รับสนับสนุน

สหกรณ์ได้รับการสนับสนุนโรงสีข้าว ขนาด 24 ตัน/วัน พร้อมอุปกรณ์และโรงเรือน ได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว และยังไม่ได้ดำเนินการสีข้าว เนื่องจากรอการก่อสร้างเพิ่มเติมในการขยายขนาดโรงสีให้มีกำลังผลิตเป็นขนาด 60 ตัน/วัน โดยใช้งบประมาณของสหกรณ์ เพื่อรองรับปริมาณการข้าวเปลือกของสมาชิกที่จะแปรรูปเป็นข้าวสาร

6.3) แนวทางการดำเนินงานของสหกรณ์

สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. บุรีรัมย์ จำกัด ได้มีแผนธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายรวบรวมผลผลิต และแปรรูป โดยปัจจุบันสหกรณ์มีปริมาณการรวบรวมข้าวเปลือก ประมาณ 50,000 ตัน/ปี สหกรณ์จึงได้ขอมมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีก่อสร้างโรงสีเพิ่มเติมเพื่อขยายให้มีกำลังผลิตเป็นขนาด 60 ตัน/วัน เพื่อสอดคล้องกับปริมาณข้าวเปลือกที่สหกรณ์รวบรวม โดยงบประมาณก่อสร้างของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. บุรีรัมย์ จำกัด สำหรับการก่อสร้างจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2562 ปัจจุบันสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. บุรีรัมย์ จำกัด มีการส่งข้าวสารให้กับตลาดไท สกต.ธ.ก.ส. สุรินทร์ และสหกรณ์อื่นๆ จุดเด่นของข้าวสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.

บุรีรัมย์ จำกัด คือ เป็นข้าวที่ปลูกในพื้นที่ดินภูเขาไฟ ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ตั้งอยู่พื้นที่ภูเขาไฟในอดีต จึงทำให้ข้าวที่มีจุดเด่นกว่าที่อื่น สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. บุรีรัมย์ จำกัด มีศูนย์ธุรกิจ 5 ศูนย์ กระจายไปทั่วจังหวัด เพื่อให้รองรับและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ที่จะมาใช้บริการ

7) สหกรณ์โคนมพิมาย จำกัด จังหวัดนครราชสีมา

7.1) สถานะรายการที่ได้รับสนับสนุน

สหกรณ์ได้รับการสนับสนุนสิ่งก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยมีรายละเอียดรายการดังตารางที่ 21

ตารางที่ 21 รายการที่ได้รับสนับสนุนของสหกรณ์โคนมพิมาย จำกัด

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	งบประมาณ		สถานะรายการ	
				ได้รับจัดสรร (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ก่อสร้าง/ติดตั้งเสร็จสิ้น	ใช้ประโยชน์แล้ว
1	ศูนย์รวบรวมนํ้านมดิบ ขนาด 60 ตัน/วัน	1	แห่ง	17,729,000	16,240,000	/	/

สหกรณ์เบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุน จำนวน 13,392,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.6 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ทั้งนี้ สหกรณ์ได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้วและได้ใช้ประโยชน์จากศูนย์รวบรวมนํ้านมดิบแล้ว

7.2) รายละเอียดการใช้ประโยชน์รายการที่ได้รับสนับสนุน

สหกรณ์มีการใช้ประโยชน์ศูนย์รวบรวมนํ้านมดิบแล้วตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2562 สำหรับการก่อสร้างศูนย์รวบรวมนํ้านมดิบ สหกรณ์แจ้งว่า ได้มีการปรับเปลี่ยนแบบแปลนการก่อสร้างจำนวนหลายรายการ เช่น ขยายขนาดอาคารให้ครอบคลุมอุปกรณ์ การเปลี่ยนแปลงจุดติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมจากด้านล่างมาไว้ด้านบน การปรับเปลี่ยนพื้น การติดตั้งหลอดไฟฟ้า เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งานและรองรับมาตรฐานการผลิต GMP ซึ่งได้รับคำแนะนำจากกรมปศุสัตว์ และกรมอุตสาหกรรมโรงงาน ซึ่งในการปรับเปลี่ยนแบบแปลนดังกล่าวสหกรณ์ได้มีการขอมติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และขออนุญาตดำเนินการต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว

7.3) แนวทางการดำเนินงานของสหกรณ์

เดิมสหกรณ์มีอาคารศูนย์รวบรวมนํ้านมดิบพร้อมอุปกรณ์ขนาด 30 ตัน/วัน และต้องการขยายขนาดอาคารศูนย์รวบรวมนํ้านมดิบ เนื่องจากอาคารและอุปกรณ์เดิมได้ใช้มานานแล้ว ทำให้อุปกรณ์ต่างๆ ใช้งานไม่ได้มาตรฐาน ประกอบกับสหกรณ์มีแผนที่จะรับซื้อนํ้านมดิบเพิ่มขึ้น และนำอุปกรณ์บางส่วนจากศูนย์รวบรวมนํ้านมดิบเดิม (ขนาด 30 ตัน/วัน) ที่สามารถใช้งานได้มารวมกับศูนย์รวบรวมนํ้านมดิบแห่งใหม่ (ขนาด

60 ตัน/วัน) สหกรณ์สามารถรวบรวมนํ้านมดิบได้ จำนวน 12,410 ตัน/ปี เฉลี่ย 35 ตัน/วัน โดยสหกรณ์
มีสมาชิก จำนวน 157 ราย ได้รับมาตรฐาน GAP จำนวน 80 ราย ปัจจุบันสหกรณ์ส่งนํ้านมดิบให้กับบริษัทคู่ค้า
เช่น เนสเล่ โพรโมสต์

บทที่ 4

ข้อเสนอแนะ

จากผลการประเมินโครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ คณะทำงานฯ มีข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการติดตามประเมินผลโครงการ ดังนี้

1) ควรมีการศึกษาและถอดบทเรียนการดำเนินโครงการ เช่น การเตรียมความพร้อมของสหกรณ์ที่จะขอรับการสนับสนุน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การขออนุญาตก่อสร้างโรงงาน การรับรองมาตรฐาน GMP การศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการในลักษณะนี้ และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ

2) ควรมีการศึกษาวเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนและการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

3) เจ้าหน้าที่ส่งเสริมที่รับผิดชอบควรแนะนำสหกรณ์ให้เก็บข้อมูลของสมาชิกและสหกรณ์ ที่ได้รับประโยชน์จากการใช้อุปกรณ์ที่ได้รับในการผลิต รวบรวม แปรรูป และการจำหน่าย เพื่อประเมินความคุ้มค่าและรองรับการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก

4) ควรแนะนำให้สหกรณ์มีแผนการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุน และดำเนินการตามแผนอย่างจริงจัง มีการติดตามประเมินผลการใช้ประโยชน์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ในที่ประชุมคณะกรรมการเป็นประจำทุกเดือน และมีระบบการรายงานผลให้กรมฯทราบ

5) การจัดให้มีการทำ Workshop แก่บุคลากรสหกรณ์ที่ใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ที่ได้รับไม่มีประสิทธิภาพ เพื่อนำเสนอปัญหาอุปสรรคและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน

6) ควรมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสหกรณ์ให้พร้อมในด้านการบริหารจัดการ การซ่อมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่ได้รับ

7) ควรมีการประเมินโครงการอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้เห็นผลลัพธ์ที่ได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่อย่างไร

8) ควรกำชับให้จังหวัดและสหกรณ์จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลสำหรับชี้แจงหน่วยงานภายนอกที่จะมาตรวจประเมิน

9) การรายงานผลการดำเนินโครงการผ่านระบบ บางสหกรณ์มีข้อมูลคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ควรกำชับให้จังหวัดมีการตรวจสอบและรับรองข้อมูลที่รายงานให้ถูกต้องตามความเป็นจริง

ภาคผนวก

โครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

1. หลักการและเหตุผล

ตามที่เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนจากราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ อันเนื่องมาจากปริมาณผลผลิตออกมามาก ในช่วงที่มีการเก็บเกี่ยวพร้อมๆกัน ทำให้เกิดการกระจุกตัวของผลผลิตในช่วงเวลาเดียวกัน จนเกินความต้องการของตลาด ประกอบกับสินค้าเกษตรส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่เน่าเสียง่าย ทำให้ต้องเร่งรีบขายออกไป ก็ยิ่งทำให้ราคาตกต่ำลงไปอีก และการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ ก็มักจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือระยะสั้นๆเท่านั้น การนำผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยป้องกันการล้นตลาดของผลผลิตสด ซึ่งช่วยให้ผลผลิตสดส่วนหนึ่งไม่เข้าสู่ตลาดในช่วงที่มีปริมาณผลผลิตมากเกินความต้องการของตลาด สามารถรองรับวัตถุดิบทางการเกษตรแล้วนำไปแปรรูปเป็นสินค้าต่าง ๆ ได้เป็นจำนวนมาก เป็นการช่วยไม่ให้ราคาสินค้าผลผลิตตกต่ำ อีกทั้งเป็นการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตรที่นำมาแปรรูปเป็นสินค้าเพื่อใช้ในการอุปโภคหรือบริโภค ช่วยให้สินค้าเกษตรมีอายุในการเก็บมากขึ้น มีการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรที่ได้มาตรฐานเพื่อความปลอดภัยและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค และสามารถขยายตลาดการค้าได้กว้างขวางมากขึ้น ทั้งจำหน่ายในประเทศและออกไปสู่ต่างประเทศ อันเป็นการช่วยเพิ่มพูนรายได้ให้แก่เกษตรกรและประเทศได้เป็นอย่างดี

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป็นองค์กรของประชาชน และเป็นหน่วยเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนที่ประชาชนผู้เป็นสมาชิกเป็นเจ้าขององค์กร และเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร โดยเฉพาะสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรซึ่งเป็นสถาบันเกษตรกรแหล่งผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจหลักของประเทศที่สำคัญ อาทิเช่น ข้าว ผัก ผลไม้ มันสำปะหลัง กาแฟ ปาล์มน้ำมัน ปศุสัตว์ ผลิตภัณฑ์นม และ ประมง เป็นต้น ซึ่งผลผลิตทางการเกษตรเหล่านี้มักประสบปัญหาผลผลิตล้นตลาด ทำให้ราคาตกต่ำอยู่เสมอ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญ และพยายามแก้ไขปัญหาราคาสินค้าผลผลิตตกต่ำในกลุ่มสินค้าดังกล่าวมาโดยตลอด หากมีการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เป็นผู้ซื้อ ผู้ขายสินค้าเกษตรรายใหญ่ในชุมชน สามารถรวบรวมผลผลิตจากเกษตรกรรายย่อยไปแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตเกษตร จะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรในท้องถิ่นให้สามารถขายสินค้าเกษตรได้ราคายุติธรรม บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรเรื่องราคาสินค้าผลผลิตตกต่ำได้

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เห็นว่า วิธีการที่จะช่วยพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง สามารถเป็นผู้ซื้อ ผู้ขายสินค้าเกษตรรายใหญ่ในชุมชน และสามารถช่วยเหลือเกษตรกรในท้องถิ่นได้ จึงควรให้การสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรกับสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ให้มีขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจแปรรูป เพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อกันเป็นห่วงโซ่อย่างครบวงจร ทั้งการผลิต การรวบรวม การแปรรูป และการตลาด ซึ่งในปัจจุบันการดำเนินธุรกิจการเกษตรมีการแข่งขันสูง การแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งมีการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ มาตรฐาน นับเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น การส่งเสริมให้สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันเกษตรกรดังกล่าวข้างต้น จึงได้จัดทำโครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิต

ทางการเกษตร เพื่อสนับสนุนปัจจัยโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งก่อสร้าง หรือวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูป ให้แก่สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร เพื่อเป็นการยกระดับราคาสินค้าเกษตรในท้องถิ่นได้ในระดับหนึ่ง และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตร โดยการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร ทั้งนี้ ในการคัดเลือกสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที่เข้าโครงการ จะพิจารณาจากสหกรณ์ภาคการเกษตร และกลุ่มเกษตรกรที่ยังขาดแคลนอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการแปรรูป แต่ต้องมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้เหล่านั้น ได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน

2. วัตถุประสงค์โครงการ

2.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

2.2 เพื่อสนับสนุนปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปการตลาดแก่สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร เพื่อพัฒนาการแปรรูปสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ มาตรฐานสินค้า และสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าเกษตร

2.3 เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ให้เป็นกลไกขับเคลื่อนนโยบายรัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมในชุมชน

3. คุณสมบัติของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการ

3.1 สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับการจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ หรือกลุ่มเกษตรกร

3.2 สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร สามารถปิดบัญชีได้ในปัจจุบัน

3.3 สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ไม่มีข้อบกพร่อง หรือมีแต่ได้รับการแก้ไขแล้วเสร็จ

3.4 สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ที่ดำเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร ที่สอดคล้องกับโครงการที่ขอรับการสนับสนุน

3.5 กรณีมีสิ่งปลูกสร้างในที่ดิน สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรต้องมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือสิทธิเหนือพื้นดิน และไม่มีภาระผูกพันการค้ำประกันจำนองหรือถ้ามีต้องเป็นการจำนองไว้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์ หรือ ธ.ก.ส. เท่านั้น ที่ดินต้องมีความพร้อมในการก่อสร้าง ไม่มีข้อจำกัดเรื่องกฎหมายผังเมืองและที่ดินนั้นต้องมีขนาดเหมาะสมกับทรัพย์สินที่ให้การอุดหนุน

3.6 ที่ดินตามข้อ 3.5) ต้องอยู่ในทำเลที่ตั้ง และมีระบบสาธารณูปโภคต่างๆที่เหมาะสมกับการประกอบกิจกรรมในทรัพย์สินที่ให้การอุดหนุน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่ทางราชการกำหนด และในการบริหารทรัพย์สินในที่ดินดังกล่าว ต้องไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม และไม่สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับชุมชนบริเวณนั้น

3.7 สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ที่มีศักยภาพในการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการเกษตรที่สอดคล้องกับการขอรับการสนับสนุน

3.8 สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร มีประสบการณ์ในการแปรรูปผลผลิตมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ รวบรวมผลผลิต (ที่จะแปรรูป) แล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

3.9 สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ต้องสมทบเงินไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของมูลค่าเงินลงทุนในการจัดซื้อจัดหาหรือก่อสร้างในทุกรายการที่ได้รับเงินอุดหนุน

3.10 สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

3.11 อุปกรณ์ที่ขอต้องมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 50,000 บาท

4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ

สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร จำนวน 99 แห่ง ที่ดำเนินธุรกิจรวบรวมสินค้าเกษตร และดำเนินธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตรใน 9 กลุ่มสินค้า วงเงินอุดหนุนรวม 410,620,600 บาท ประกอบด้วย

1) สินค้าข้าว	จำนวน 9 แห่ง	จำนวน 24 รายการ	วงเงิน	86,461,000 บาท
2) สินค้าผัก	จำนวน 5 แห่ง	จำนวน 12 รายการ	วงเงิน	10,014,700 บาท
3) สินค้าผลไม้	จำนวน 19 แห่ง	จำนวน 42 รายการ	วงเงิน	90,667,100 บาท
4) สินค้าปาล์มน้ำมัน	จำนวน 4 แห่ง	จำนวน 6 รายการ	วงเงิน	12,784,000 บาท
5) สินค้ากาแฟ	จำนวน 6 แห่ง	จำนวน 10 รายการ	วงเงิน	5,236,500 บาท
6) สินค้าโคนม	จำนวน 25 แห่ง	จำนวน 61 รายการ	วงเงิน	161,250,800 บาท
7) สินค้าประมง	จำนวน 4 แห่ง	จำนวน 29 รายการ	วงเงิน	9,676,100 บาท
8) สินค้าปศุสัตว์	จำนวน 12 แห่ง	จำนวน 43 รายการ	วงเงิน	33,250,800 บาท
9) สินค้ามันสำปะหลัง	จำนวน 15 แห่ง	จำนวน 15 รายการ	วงเงิน	1,279,600 บาท

5. พื้นที่ดำเนินการ

ดำเนินการในพื้นที่ 42 จังหวัด

6. งบประมาณ

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 410,908,100 บาท แยกออกเป็น

- เงินอุดหนุนจ่ายขาด 410,620,600 บาท
- งบดำเนินงาน 287,500 บาท (ส่วนภูมิภาค)

7. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ

8. ระยะเวลาดำเนินการ

8.1 ระยะเวลาดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างเดือน เมษายน 2561 ถึงเดือนกันยายน 2561

8.2 ระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมการแปรรูปกลุ่มสินค้าเกษตร ตามอายุการใช้งานของครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างที่ได้รับการสนับสนุน

9. วิธีดำเนินการ

9.1 ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้แก่สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร

9.2 สำรวจความต้องการของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรในเรื่องเกี่ยวกับการแปรรูป

9.3 จัดทำโครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร พร้อมทั้งกำหนดคุณสมบัติของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการ

9.4 สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการ จัดทำรายละเอียดและข้อมูลต่างๆ ตามที่โครงการฯ กำหนด แล้วเสนอผ่านสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพื่อตรวจสอบและพิจารณาความเป็นไปได้

9.5 กรมฯ ดำเนินการวิเคราะห์และคัดเลือกสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรตามคุณสมบัติที่กรมฯ กำหนด ภายใต้งบประมาณที่กรมฯ ได้รับจัดสรร

9.6 สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุน จะต้องรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่กำหนดตามคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง การกำหนดระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์ ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 และจะต้องสมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าเงินลงทุนในการจัดซื้อจัดหาหรือก่อสร้างในทุกรายการที่ได้รับเงินอุดหนุน พร้อมทั้งต้องปฏิบัติตามโครงการฯ และคำแนะนำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

9.7 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ติดตาม เร่งรัดให้สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุน ดำเนินการจัดซื้อจัดหาหรือก่อสร้างในทุกรายการให้เป็นไปตามแนวทางที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนด และแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2561

9.8 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ดำเนินการส่งเสริม แนะนำ และรายงานผลกิจกรรมการแปรรูปกลุ่มสินค้าเกษตร รวมทั้งการใช้ประโยชน์ของครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุน ให้กรมฯ ทราบ ตาม ข้อ 8.2

10. ตัวชี้วัดโครงการ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านแปรรูปสินค้าเกษตร 99 แห่ง

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีมูลค่าการแปรรูปสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5

11. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

11.1 สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรเป็นผู้ค้าขายสินค้าเกษตรรายใหญ่อีกสายหนึ่ง มีอำนาจต่อรองทางการตลาดสินค้าเกษตรมากขึ้น โดยเป็นศูนย์รวบรวมและแปรรูปสินค้าเกษตรให้แก่เกษตรกร

11.2 สมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร และเกษตรกรทั่วไปมีแหล่งจำหน่ายผลผลิต เพิ่มอำนาจต่อรองและสมาชิกและเกษตรกรได้รับประโยชน์ประมาณ 300,000 ราย รวมทั้งส่งผลให้เกษตรกรในพื้นที่ขายผลผลิตได้ในราคาดีขึ้น

11.3 สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรมีพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ มาตรฐาน มีการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

11.4 เสริมสร้างให้สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งเป็นที่พึ่งของสมาชิกและชุมชนอย่างยั่งยืน

12 ผลสัมฤทธิ์

12.1 สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 เทียบกับปีที่ผ่านมา

12.2 สมาชิกของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร และเกษตรกรในพื้นที่ที่สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรได้รับการสนับสนุน สามารถจำหน่ายผลผลิตได้ในราคาสูงกว่าตลาด

คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจกำกับและติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์



คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจกำกับและติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
กรมส่งเสริมสหกรณ์

ที่ ๑ / ๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจกำกับและติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรตามโครงการ และให้ทราบถึงผลการดำเนินงานของโครงการภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การกำกับ ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของ กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีประสิทธิภาพและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน ๔ คณะทำงาน ดังนี้

๑. คณะทำงานติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บ พืชผลทางการเกษตร

- | | | |
|--|-------------------------------------|-----------------|
| ๑.๑ นางสาวปรานอม จันทน์ใหม่ | ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจข้าวของสหกรณ์ | หัวหน้าคณะทำงาน |
| ๑.๒ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ออมทรัพย์ | | คณะทำงาน |
| ๑.๓ นางเนาวรัตน์ เอื้ออารักษ์พงศ์ | นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ | คณะทำงาน |
| ๑.๔ นางสาววิภาวี ฐิตินันท์พันธุ์ | นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ | คณะทำงาน |
| ๑.๕ นางสาวสินี สุพรรณวรราช | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ | คณะทำงาน |
| ๑.๖ นางสาวอาภรณ์ สดสูง | พนักงานราชการ | คณะทำงาน |

๒. คณะทำงานติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิต ทางการเกษตร

- | | | |
|--------------------------------|---|-----------------|
| ๒.๑ นางกัญญา ภัทรวมาคุปต์ | ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการสหกรณ์ | หัวหน้าคณะทำงาน |
| ๒.๒ นายสุวิษ น้อยอิม | ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบ
การตรวจการสหกรณ์ | คณะทำงาน |
| ๒.๓ นางเกศสิริ พูลช่วย | นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ | คณะทำงาน |
| ๒.๔ นางสาวกาญจน์พนิช ดันสกุล | นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ | คณะทำงาน |
| ๒.๕ นางสาวกนกวรรณ ฉีกอประพันธ์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ | คณะทำงาน |
| ๒.๖ นายธนวรรณ สวัสดิ์ประภา | พนักงานราชการ | คณะทำงาน |

คณะทำงานที่ ๓...

-๒-

๓. คณะทำงานติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพการรวบรวมและ
การแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกร

๓.๑ นายกรกฎ ขยุดรัตน์	ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาธุรกิจสหกรณ์	หัวหน้าคณะทำงาน
๓.๒ นายทศเทพ เทศวานิช	ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมงานสหกรณ์	คณะทำงาน
๓.๓ นางสาวจารุณี พิมพ์พันธ์	นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ	คณะทำงาน
๓.๔ นายธเนศร์ คำสอน	นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ	คณะทำงาน
๓.๕ นางสาวสิริสธัญญา สอนประสม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	คณะทำงาน
๓.๖ นายธนกร ศรีวิชัย	พนักงานราชการ	คณะทำงาน

๔. คณะทำงานติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่
เกษตรกรผู้ได้รับจัดสรรที่ดินทำกินภาครัฐ

๔.๑ สุพิทยา พุกจินดา	ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาธุรกิจ โคนมของสหกรณ์	หัวหน้าคณะทำงาน
๔.๒ นายทศพร พลดี	นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ	คณะทำงาน
๔.๓ นายธีระพงษ์ สุพรรณคง	นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ	คณะทำงาน
๔.๔ นางสาวปัทมา ชินประพัทธ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	คณะทำงาน
๔.๕ นางสาวทิตยาพร บุญแก้ว	พนักงานราชการ	คณะทำงาน

อำนาจหน้าที่

๑. กำหนดขอบเขตและรูปแบบในการประเมินผลโครงการภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้เป็นไปตามตัวชี้วัดโครงการ
 ๒. ดำเนินการประเมินผลโครงการภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์
 ๓. จัดทำรายงานการประเมินผลให้คณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจกำกับ
และติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ทราบ ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
 ๔. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
- ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายเชิดชัย พรหมแก้ว)

รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ
กำกับและติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์

แบบสอบถามการประเมินผลโครงการและการใช้ประโยชน์จากปัจจัยโครงสร้างพื้นฐาน และเครื่องมืออุปกรณ์ของสหกรณ์

สำหรับเจ้าหน้าที่ประเมินสหกรณ์ในโครงการ

แบบสอบถามการประเมินผลโครงการและการใช้ประโยชน์จากปัจจัยโครงสร้างพื้นฐาน
และเครื่องมืออุปกรณ์ของสหกรณ์ ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปีที่ 1
โครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (แปรรูป)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร.....จังหวัด.....
2. โครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (แปรรูป) เพื่อดำเนินการพัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ผลผลิตหลัก 9 กลุ่มสินค้า

☐ ข้าว	☐ มันสำปะหลัง	☐ ปาล์มน้ำมัน
☐ ผัก	☐ ผลไม้	☐ กาแฟ
☐ ไก่	☐ ประมง	☐ ปศุสัตว์
3. ปัจจัยโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องมือ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการรวบรวมและ/หรือแปรรูป เดิม ที่มีอยู่ก่อนเข้าโครงการไทยนิยมยั่งยืน

☐ ข้าว	ระบุชนิดอุปกรณ์หลัก.....
☐ มันสำปะหลัง	ระบุชนิดอุปกรณ์หลัก.....
☐ ปาล์มน้ำมัน	ระบุชนิดอุปกรณ์หลัก.....
☐ ผัก	ระบุชนิดอุปกรณ์หลัก.....
☐ ผลไม้	ระบุชนิดอุปกรณ์หลัก.....
☐ กาแฟ	ระบุชนิดอุปกรณ์หลัก.....
☐ ไก่	ระบุชนิดอุปกรณ์หลัก.....
☐ ประมง	ระบุชนิดอุปกรณ์หลัก.....
☐ ปศุสัตว์	ระบุชนิดอุปกรณ์หลัก.....
☐ อื่น ๆ.....	ระบุชนิดอุปกรณ์หลัก.....

2

4. ผลการดำเนินงานของสหกรณ์ ก่อน เข้าโครงการไทยนิยมยั่งยืน (ปีบัญชี)

ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
ระบุสินค้า	ปริมาณรวบรวม (ตัน/ปี)			
	มูลค่าการรวบรวม (ล้านบาท)			
	ปริมาณการจัดเก็บผลผลิตเพื่อแปรรูป/รอราคา (ตัน/ปี)			
	มูลค่าการจัดเก็บผลผลิตเพื่อแปรรูป/รอราคา (ล้านบาท)			
	ปริมาณการแปรรูป (ตัน/ปี)			
	มูลค่าการแปรรูป (ล้านบาท)			
	ปริมาณการให้บริการ (ตัน/ปี)			
	รายได้การให้บริการ (ล้านบาท)			
	จำนวนเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ (ราย)			

ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านผลการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในปี 1

- รายการที่ได้รับการสนับสนุน ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ชนิดสินค้า.....
ระบุรายการอุปกรณ์/สิ่งก่อสร้าง
 1) 2)
 3) 4)
 5) 6)
 7) 8)
 9) 10)
 11) 12)
 13) 14)
 - ปัจจุบันสหกรณ์ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการแล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่โครงการกำหนด (31 มี.ค. 62) หรือไม่
☐ ดำเนินการแล้วเสร็จทุกรายการ ภายในกรอบระยะเวลาที่โครงการกำหนด
☐ ดำเนินการแล้วเสร็จไม่ทุกรายการ ภายในกรอบระยะเวลาที่โครงการกำหนด
 - ระบุรายการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ.....
 - คาดว่าจะแล้วเสร็จในวันที่.....
 - เหตุผลเนื่องจาก.....
-
- ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
 - ระบุรายการที่ยังไม่ดำเนินการ.....
 - คาดว่าจะแล้วเสร็จในวันที่.....
 - เหตุผลเนื่องจาก.....

4

11)									
12)									
13)									
14)									

กรณีใช้ประโยชน์ไม่ครบทุกรายการหรือไม่มีการใช้ประโยชน์ เนื่องจาก (ระบุรายการและเหตุผล)

- (1) รายการ.....
 เหตุผลที่ไม่ใช้ประโยชน์.....
 คาดว่าจะใช้ประโยชน์ได้เมื่อ.....
- (2) รายการ.....
 เหตุผลที่ไม่ใช้ประโยชน์.....
 คาดว่าจะใช้ประโยชน์ได้เมื่อ.....
- (3) รายการ.....
 เหตุผลที่ไม่ใช้ประโยชน์.....
 คาดว่าจะใช้ประโยชน์ได้เมื่อ.....

2. รายการอุปกรณ์การตลาดที่ได้รับการสนับสนุนในภาพรวมส่งผลต่อปริมาณธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ดังนี้

2.1 ปริมาณธุรกิจรวบรวม

เดิมก่อนได้รับอุปกรณ์ ปริมาณตัน คิดเป็นมูลค่า ล้านบาท
 หลังได้รับอุปกรณ์ ปริมาณตัน คิดเป็นมูลค่า ล้านบาท
 เพิ่มขึ้น/ลดลง ปริมาณตัน คิดเป็นมูลค่า ล้านบาท
 เหตุผลที่เพิ่มขึ้น/ลดลงเนื่องจาก ระบุ

2.2 ปริมาณธุรกิจแปรรูป

เดิมก่อนได้รับอุปกรณ์ ปริมาณตัน คิดเป็นมูลค่า ล้านบาท
 หลังได้รับอุปกรณ์ ปริมาณตัน คิดเป็นมูลค่า ล้านบาท
 เพิ่มขึ้น/ลดลง ปริมาณตัน คิดเป็นมูลค่า ล้านบาท
 เหตุผลที่เพิ่มขึ้น/ลดลงเนื่องจาก ระบุ

3. การใช้ประโยชน์อุปกรณ์/สิ่งก่อสร้างที่ได้รับเป็นไปตามแผนธุรกิจที่สหกรณ์กำหนดไว้หรือไม่ โดยการเปรียบเทียบ
 แผน/ผล การใช้ประโยชน์ตั้งแต่เริ่มโครงการ จนถึง สิ้นสุด ณ 31 มีนาคม 2562

ผลผลิตหลัก/รอง	แผนการรวบรวม (ตัน)	ผลการรวบรวม (ตัน)	คิดเป็นร้อยละ

ผลผลิตหลัก/รอง	แผนการแปรรูป (ตัน)	ผลการแปรรูป (ตัน)	คิดเป็นร้อยละ

5

4. แผนการใช้ประโยชน์ในภาพรวมจากปัจจัยโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ได้รับจากโครงการสนับสนุน
อุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (ที่ดำเนินการแล้วเสร็จและไม่แล้วเสร็จ) สหกรณ์มีแผนการใช้ประโยชน์ใน
อีก 3 ปีข้างหน้าอย่างไร (ปีบัญชี)

สินค้า.....

แผนธุรกิจของสหกรณ์	ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564	
	ปริมาณ (ตัน)	มูลค่า (บาท)	ปริมาณ (ตัน)	มูลค่า (บาท)	ปริมาณ (ตัน)	มูลค่า (บาท)
แผนธุรกิจรวบรวมผลผลิต						
แผนการจัดเก็บผลผลิตเพื่อแปรรูป/รอราคา						
แผนธุรกิจแปรรูปผลผลิต						
แผนธุรกิจให้บริการ						
แผนเกษตรกรได้รับประโยชน์ (ราย)						

ส่วนที่ 4 ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการดำเนินโครงการและการดำเนินธุรกิจ

1. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการและดำเนินธุรกิจ

.....

.....

.....

.....

2. ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

.....

ผู้ให้ข้อมูล

(.....)

ตำแหน่ง.....

ผู้แทนสหกรณ์จำกัด

ผู้สอบถาม.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

ผู้แทนสำนักงานสหกรณ์จังหวัด.....

* หมายเหตุ ส่งภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

รายการที่ได้รับงบประมาณอุดหนุน 239 รายการ

ลำดับ	จังหวัด	สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	สินค้า	ประเภทรายการ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ก่อสร้าง/ ติดตั้งเสร็จ แล้ว	ใช้ ประโยชน์ แล้ว
								ได้รับจัดสรร (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		
1	กาญจนบุรี	สหกรณ์การเกษตรท่าม่วง จำกัด	ผลไม้	ครุภัณฑ์	รถบรรทุกห้องเย็นขนาด 6 ล้อ ขนาด 150 แรงม้า	1	คัน	1,350,000	1,350,000	/	/
2	กาญจนบุรี	สหกรณ์โคนมท่าม่วง จำกัด	โคนม	ครุภัณฑ์	เครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำนม	1	เครื่อง	450,000	450,000	/	/
3	กาญจนบุรี	สหกรณ์โคนมท่าม่วง จำกัด	โคนม	ครุภัณฑ์	อุปกรณ์แปรรูปผลิตภัณฑ์นม ขนาด 500 ลิตร	1	ชุด	4,766,800	4,766,800	/	
4	กาฬสินธุ์	สหกรณ์การเกษตรคำม่วง จำกัด	มันสำปะหลัง	ครุภัณฑ์	เครื่องสับมันสำปะหลัง ขนาด 15-20 ตัน/ชั่วโมง	1	เครื่อง	102,600	102,600	/	
5	กาฬสินธุ์	สหกรณ์การเกษตรยางตลาด จำกัด	ผลไม้	ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	อาคารคัดเกรด บรรจุหีบห่อ ขนาด 150 ตารางเมตร	1	แห่ง	1,350,000	1,309,500	/	/
6	กาฬสินธุ์	สหกรณ์การเกษตรยางตลาด จำกัด	ผลไม้	ครุภัณฑ์	ห้องเย็น ขนาด 10 ตัน	1	เครื่อง	1,080,000	1,062,000	/	
7	กำแพงเพชร	สหกรณ์การเกษตรชาณุวรลักษบุรี จำกัด	มันสำปะหลัง	ครุภัณฑ์	เครื่องสับมันสำปะหลังพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 80 ตัน/ชั่วโมง	1	เครื่อง	270,000	270,000	/	/
8	กำแพงเพชร	สหกรณ์การเกษตรคลองขลุง จำกัด	ข้าว	ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	โรงสีข้าว ขนาด 10 ตัน /วัน	1	แห่ง	4,410,000	4,401,000		
9	กำแพงเพชร	สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคขุนในเขตปฏิรูปที่ดินปางศิลาทอง จำกัด	ปศุสัตว์	ครุภัณฑ์	รถห้องเย็น 4 ล้อ ขนาด 2.5 แรงม้า	1	คัน	675,000	675,000	/	/
10	ขอนแก่น	สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด	โคนม	ครุภัณฑ์	เครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำนม	1	เครื่อง	405,000	402,300	/	/

ลำดับ	จังหวัด	สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	สินค้า	ประเภทรายการ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ก่อสร้าง/ ติดตั้งเสร็จ แล้ว	ใช้ ประโยชน์ แล้ว
								ได้รับจัดสรร (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		
11	จันทบุรี	สหกรณ์การเกษตรเขาชีม ภู จำกัด	ผลไม้	ครุภัณฑ์	เครื่องผสมปุ๋ย ขนาด 500 กิโลกรัม	1	เครื่อง	225,000	225,000	/	/
12	จันทบุรี	สหกรณ์การเกษตรเขาชีม ภู จำกัด	ผลไม้	ครุภัณฑ์	เครื่องอัดเม็ด ขนาด 1 ตัน/ชั่วโมง	1	เครื่อง	81,000	81,000	/	
13	จันทบุรี	สหกรณ์การเกษตรเขาชีม ภู จำกัด	ผลไม้	ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	โรงเรือนปลูกผักปลอดสารพิษ ขนาด 72 ตารางเมตร	5	แห่ง	288,000	279,000	/	/
14	จันทบุรี	สหกรณ์การเกษตรเขาชีม ภู จำกัด	ผลไม้	ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	อาคารโรงผสมปุ๋ย ขนาด 960 ตารางเมตร	1	แห่ง	3,888,000	2,520,000	/	/
15	จันทบุรี	สหกรณ์การเกษตรเขาชีม ภู จำกัด	ผลไม้	ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	อาคารห้องเย็นและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรพร้อมอุปกรณ์ห้องเย็น ขนาด 2,400 ตารางเมตร	1	แห่ง	29,172,600	29,172,600	/	/
16	จันทบุรี	สหกรณ์การเกษตรเขาชีม ภู จำกัด	ผลไม้	ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	เครื่องจักรรถบรรทุก พร้อมแท่นหน้าเหล็ก ขนาด 80 ตัน	2	ชุด	1,224,000	1,224,000	/	/
17	จันทบุรี	สหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด	ผลไม้	ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	โรงเรือนปลูกผักปลอดสารพิษ ขนาด 6x12 เมตร	10	หลัง	576,000	540,000	/	/
18	จันทบุรี	สหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด	ผลไม้	ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	ลานตาก ขนาด 4,500 ตารางเมตร	1	แห่ง	2,655,000	2,497,500	/	
19	จันทบุรี	สหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด	ผลไม้	ครุภัณฑ์	รถบรรทุกห้องเย็นขนาด 6 ล้อ ขนาด 240 แรงม้า	1	คัน	2,790,000	2,781,000	/	
20	จันทบุรี	สหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด	ผลไม้	ครุภัณฑ์	รถโฟล์คลิฟท์เครื่องยนต์ ขนาด 2 ตัน	2	คัน	1,620,000	1,511,100	/	

ลำดับ	จังหวัด	สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	สินค้า	ประเภทรายการ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ก่อสร้าง/ ติดตั้งเสร็จ แล้ว	ใช้ ประโยชน์ แล้ว
								ได้รับจัดสรร (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		
21	จันทบุรี	สหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด	ผลไม้	ครุภัณฑ์	รถโพล์คลิฟไฟฟ้า ขนาด 2 ตัน	2	คัน	1,818,000	1,791,000	/	
22	จันทบุรี	สหกรณ์โคนมเมืองจันทน์ จำกัด	โคนม	ครุภัณฑ์	เครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำนม	1	เครื่อง	450,000	396,000	/	/
23	จันทบุรี	สหกรณ์โคนมเมืองจันทน์ จำกัด	โคนม	ครุภัณฑ์	เครื่องบรรจุนมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดซอง	1	เครื่อง	495,000	495,000	/	/
24	จันทบุรี	สหกรณ์โคนมเมืองจันทน์ จำกัด	โคนม	ครุภัณฑ์	รถห้องเย็น	1	คัน	765,000	765,000	/	/
25	จันทบุรี	สหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด	โคนม	ครุภัณฑ์	เครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำนม	1	เครื่อง	405,000	405,000	/	/
26	จันทบุรี	สหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด	โคนม	ครุภัณฑ์	ห้องเย็นตั้งพื้นสำเร็จรูป ขนาด 4 x 6 x 3.10 เมตร	1	ห้อง	900,000	900,000	/	/
27	จันทบุรี	สหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด	โคนม	ครุภัณฑ์	อุปกรณ์ปรับปรุงระบบพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 1,000 ลิตร/ชั่วโมง	1	ชุด	4,050,000	4,050,000	/	/
28	จันทบุรี	สหกรณ์นิคมสอยดาว จำกัด	ผลไม้	ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	อาคารแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ขนาด 3,200 ตารางเมตร	1	แห่ง	6,750,000	6,660,000	/	
29	ชลบุรี	สหกรณ์โคนมบ้านบึง จำกัด	โคนม	ครุภัณฑ์	เครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำนม	1	เครื่อง	450,000	441,000	/	/
30	ชลบุรี	สหกรณ์โคนมบ้านบึง จำกัด	โคนม	ครุภัณฑ์	เครื่องบรรจุนมพาสเจอร์ไรส์ชนิดขวด ขนาด 1,200 ขวด/ชั่วโมง	1	เครื่อง	1,800,000	1,750,500	/	

ลำดับ	จังหวัด	สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	สินค้า	ประเภทรายการ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ก่อสร้าง/ ติดตั้งเสร็จ แล้ว	ใช้ ประโยชน์ แล้ว
								ได้รับจัดสรร (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		
31	ชลบุรี	สหกรณ์โคนมบ้านบึง จำกัด	โคนม	ครุภัณฑ์	เครื่องบรรจุไอศกรีม	1	เครื่อง	720,000	688,500	/	
32	ชัยภูมิ	สหกรณ์การเกษตรเมือง ชัยภูมิ จำกัด	มัน สำปะหลัง	ครุภัณฑ์	เครื่องสับมันสำปะหลัง ขนาด 15-20 ตัน/ชั่วโมง	1	เครื่อง	97,900	66,447	/	
33	ชัยภูมิ	สหกรณ์โคนมเทพสถิต จำกัด	โคนม	ครุภัณฑ์	เครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำนม	1	เครื่อง	192,600	144,000	/	/
34	ชุมพร	สหกรณ์การเกษตรท่าแซะ จำกัด	ปาล์ม น้ำมัน	ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	ที่เทพาล์มพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ขนาด 90 ตารางเมตร	1	แห่ง	450,000	450,000	/	/
35	ชุมพร	สหกรณ์การเกษตรเมือง ชุมพร จำกัด	กาแฟ	ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	โกดัง ขนาดพื้นที่ 340 ตารางเมตร	1	แห่ง	2,772,700	2,524,500	/	/
36	ชุมพร	สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด	ปาล์ม น้ำมัน	ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	โรงคลุมลานสต็อกปาล์ม ขนาด 1,763 ตารางเมตร	1	แห่ง	4,522,000	4,473,000	/	/
37	เชียงราย	สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิต วาวี จำกัด	กาแฟ	ครุภัณฑ์	เครื่องคั่วกาแฟ ขนาด 10 กิโลกรัม/ครั้ง	1	เครื่อง	441,000	428,535	/	/
38	เชียงราย	สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิต วาวี จำกัด	กาแฟ	ครุภัณฑ์	เครื่องสีเมล็ด/กะลากาแฟ ขนาด 500- 600 กิโลกรัม/ชั่วโมง	1	เครื่อง	450,000	441,000	/	/
39	เชียงราย	สหกรณ์โคนมเชียงราย จำกัด	โคนม	ครุภัณฑ์	เครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำนมดิบ	3	เครื่อง	1,215,000	1,215,000	/	/
40	เชียงราย	สหกรณ์โคนมเชียงราย จำกัด	โคนม	ครุภัณฑ์	ชุดพาสเจอร์ไรส์ อัดโนมิตี ขนาด 2 ตัน/ ชั่วโมง	1	เครื่อง	3,885,700	3,885,700	/	/
41	เชียงราย	สหกรณ์โคนมเชียงราย จำกัด	โคนม	ครุภัณฑ์	ชุดโฮโมจีไนส์ ขนาด 2 ตัน/ชั่วโมง	1	ชุด	3,587,100	3,587,100	/	/

ลำดับ	จังหวัด	สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	สินค้า	ประเภทรายการ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ก่อสร้าง/ ติดตั้งเสร็จ แล้ว	ใช้ ประโยชน์ แล้ว
								ได้รับจัดสรร (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		
42	เชียงราย	สหกรณ์โคนมเชียงราย จำกัด	โคนม	ครุภัณฑ์	รถห้องเย็น 4 ล้อ สำหรับขนส่งผลิตภัณฑ์นม	1	คัน	558,600	558,600	/	/
43	เชียงราย	สหกรณ์โคนมเชียงราย จำกัด	โคนม	ครุภัณฑ์	ห้องเย็นสำเร็จรูปสำหรับจัดเก็บผลิตภัณฑ์นม ขนาด 4.8 x 12 x 3.5 เมตร	1	ห้อง	1,820,000	1,820,000	/	/
44	เชียงราย	สหกรณ์ประมงพาน จำกัด	ประมง	ครุภัณฑ์	เครื่องบดผสมอาหาร ขนาด 150 กิโลกรัม/ชั่วโมง	1	เครื่อง	53,100	53,100	/	
45	เชียงราย	สหกรณ์ประมงพาน จำกัด	ประมง	ครุภัณฑ์	ตู้ซื้ออาหารเย็น/แข็ง ขนาด อุณหภูมิ-40 องศาเซลเซียส ความจุ 50-65 กิโลกรัม	2	ตู้	717,200	717,200	/	
46	เชียงราย	สหกรณ์ประมงพาน จำกัด	ประมง	ครุภัณฑ์	ตู้냉อาหารสดแดนเลส	1	เครื่อง	49,500	49,500	/	
47	เชียงใหม่	กลุ่มเกษตรกรทำไร่โป่งน้ำร้อน	ผลไม้	ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	โรงเรือนรวบรวมและคัดแยกผลผลิต ขนาด 392 ตารางเมตร	1	แห่ง	1,814,400	1,814,400	/	/
48	เชียงใหม่	กลุ่มเกษตรกรทำไร่โป่งน้ำร้อน	ผลไม้	ครุภัณฑ์	ชุดเครื่องแวกซ์ส้ม ขนาด 3.2 ตัน/ชั่วโมง	1	ชุด	1,053,000	1,053,000	/	/
49	เชียงใหม่	ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ จำกัด	ผลไม้	ครุภัณฑ์	รถห้องเย็นพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 150 แรงม้า	1	คัน	639,000	639,000	/	/
50	เชียงใหม่	สหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จำกัด	โคนม	ครุภัณฑ์	เครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำนม ขนาด 220 W / 50 - 60 เฮิรซ์	1	เครื่อง	1,733,400	1,733,400	/	/
51	เชียงใหม่	สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จำกัด	โคนม	ครุภัณฑ์	เครื่องทำไอศกรีมนม ซอล์เสรี ระบบแอร์บีบ ขนาด 56 ลิตร/ชั่วโมง 3 หัว	1	ชุด	288,900	220,527	/	/

ลำดับ	จังหวัด	สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	สินค้า	ประเภทรายการ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ก่อสร้าง/ ติดตั้งเสร็จ แล้ว	ใช้ ประโยชน์ แล้ว
								ได้รับจัดสรร (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		
52	เชียงใหม่	สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จำกัด	โคนม	ครุภัณฑ์	ระบบควบคุมไฟฟ้าอัตโนมัตินมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 2,000 ลิตร ต่อ ชั่วโมง	1	ชุด	1,350,000	1,348,200	/	/
53	เชียงใหม่	สหกรณ์ผู้ปลูกมันฝรั่งเชียงใหม่ จำกัด	ผัก	ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	ห้องเย็นพร้อมโกดังเก็บผลผลิต ขนาด 360 ตารางเมตร	1	แห่ง	3,600,000	2,939,400	/	/
54	เชียงใหม่	สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน จำกัด	ปศุสัตว์	ครุภัณฑ์	ชุดเครื่องผลิตเต้าหู้ไข่ ขนาด 500 หลอด/ชั่วโมง 8 หัวบรรจุ	1	ชุด	445,900	445,900	/	/
55	เชียงใหม่	สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน จำกัด	ปศุสัตว์	ครุภัณฑ์	ชุดเครื่องล้างไข่ ขนาด 500 ไข่/ครั้ง	1	ชุด	1,209,300	1,209,300	/	/
56	ตราด	สหกรณ์การเกษตรเขาสมิง จำกัด	ผลไม้	ครุภัณฑ์	เครื่องคัดมังคุด ขนาด 3 ตัน แบบถาดรับออก 2 ด้าน	4	เครื่อง	1,070,800	1,017,300	/	/
57	ตราด	สหกรณ์การเกษตรบ่อไร่ จำกัด	ผลไม้	ครุภัณฑ์	เครื่องคัดมังคุด มอเตอร์ไฟฟ้า	1	ชุด	180,000	180,000	/	/
58	ตราด	สหกรณ์การเกษตรบ่อไร่ จำกัด	ผลไม้	ครุภัณฑ์	ชุดสายพานลำเลียงผลไม้	1	ชุด	126,000	126,000	/	/
59	ตราด	สหกรณ์การเกษตรเพื่อการแปรรูปและส่งออกจังหวัดตราด จำกัด	ผลไม้	ครุภัณฑ์	รถบรรทุกห้องเย็น ขนาด 6 ล้อ ขนาด 190 แรงม้า	1	คัน	1,993,300	1,890,000	/	/
60	นครปฐม	สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครปฐม จำกัด	ข้าว	ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	โรงสีข้าว ขนาด 24 ตัน/วัน	1	แห่ง	9,360,000	8,752,500	/	/

ลำดับ	จังหวัด	สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	สินค้า	ประเภทรายการ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ก่อสร้าง/ ติดตั้งเสร็จ แล้ว	ใช้ ประโยชน์ แล้ว
								ได้รับจัดสรร (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		
61	นครปฐม	สหกรณ์การเกษตรเพื่อ การตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครปฐม จำกัด	ข้าว	ครุภัณฑ์	เครื่องจักรบรรจุข้าวสารอัตโนมัติ	1	เครื่อง	720,000	249,750	/	/
62	นครปฐม	สหกรณ์การเกษตรเพื่อ การตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครปฐม จำกัด	ข้าว	ครุภัณฑ์	เครื่องยี่งสี ขนาด 300 ช่อง	1	เครื่อง	1,710,000	1,710,000	/	/
63	นครปฐม	สหกรณ์การเกษตรเพื่อ การตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครปฐม จำกัด	ข้าว	ครุภัณฑ์	เครื่องเย็บกระสอบข้าวสารอัตโนมัติ	1	เครื่อง	450,000	429,624	/	/
64	นครปฐม	สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จำกัด	ปศุสัตว์	ครุภัณฑ์	เครื่องนวดสุญญากาศ ขนาด 1.2 แรงม้า	1	เครื่อง	270,000	269,640	/	/
65	นครปฐม	สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จำกัด	ปศุสัตว์	ครุภัณฑ์	เครื่องสไลด์เนื้ออัตโนมัติ ขนาด 4 แรงม้า	1	เครื่อง	1,530,000	1,521,540	/	/
66	นครปฐม	สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จำกัด	ปศุสัตว์	ครุภัณฑ์	เครื่องสับ ขนาด 7.5 แรงม้า	1	เครื่อง	333,000	333,000	/	/
67	นครปฐม	สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จำกัด	ปศุสัตว์	ครุภัณฑ์	เตาอบรมควัน ขนาด 9.5 กิโลวัตต์	1	เครื่อง	342,000	308,160	/	/
68	นครปฐม	สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด	โคนม	ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	โครงการคอกคอกหมูบริเวณรับนมดิบ ขนาด 453 ตารางเมตร	1	แห่ง	2,430,000	2,340,000	/	/
69	นครปฐม	สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด	โคนม	ครุภัณฑ์	เครื่องแยกครีมพร้อมชุดฆ่าเชื้อ ขนาด 5,000 ลิตร/ชม.	1	เครื่อง	8,280,000	8,224,020	/	

ลำดับ	จังหวัด	สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	สินค้า	ประเภทรายการ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ก่อสร้าง/ ติดตั้งเสร็จ แล้ว	ใช้ ประโยชน์ แล้ว
								ได้รับจัดสรร (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		
70	นครปฐม	สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด	โคนม	ครุภัณฑ์	ชั้นวางและจัดเก็บรักษาผลิตภัณฑ์นมยู. เอช.ที	700	ชุด	2,547,000	2,543,090	/	
71	นครปฐม	สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด	โคนม	ครุภัณฑ์	ชุดเครื่องล้างถังนมแบบอัตโนมัติ	1	ชุด	1,170,000	1,155,600	/	/
72	นครปฐม	สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด	โคนม	ครุภัณฑ์	ชุดถังปรุงผสม พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 6,000 ลิตร	1	ชุด	4,477,900	4,477,900	/	
73	นครปฐม	สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด	โคนม	ครุภัณฑ์	ชุดอุปกรณ์และเครื่องมือตรวจสอบ คุณภาพนม	1	ชุด	1,350,000	1,349,910	/	
74	นครปฐม	สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด	โคนม	ครุภัณฑ์	ถังเก็บน้ำนมดิบพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 15 ตัน	2	ถัง	5,400,000	5,325,390	/	
75	นครปฐม	สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด	โคนม	ครุภัณฑ์	ถังเก็บรักษานมปลอดเชื้อ พร้อมระบบ CIPP ขนาด 15 ตัน	1	เครื่อง	16,200,000	16,130,250	/	
76	นครปฐม	สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด	โคนม	ครุภัณฑ์	รถไถครีฟท์ ขนาด 1.6 ตัน	1	คัน	1,503,000	818,550	/	
77	นครปฐม	สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด	โคนม	ครุภัณฑ์	ห้องเย็นเก็บผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ พร้อมชุดทำความเย็น ความจุ 150,000 ซอง ขนาด 8x10x3 เมตร	1	ห้อง	1,620,000	1,588,950	/	/
78	นครปฐม	สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด	โคนม	ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	ห้องแล็บพร้อมอุปกรณ์	1	แห่ง	1,350,000	1,345,500	/	/
79	นครปฐม	สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด	โคนม	ครุภัณฑ์	เครื่องบรรจุนมถุง ขนาด ขนาด 2500 ถุง/ชั่วโมง	6	เครื่อง	3,510,000	3,506,400	/	/

ลำดับ	จังหวัด	สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	สินค้า	ประเภทรายการ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ก่อสร้าง/ ติดตั้งเสร็จ แล้ว	ใช้ ประโยชน์ แล้ว
								ได้รับจัดสรร (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		
80	นครปฐม	สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด	โคนม	ครุภัณฑ์	รถห้องเย็น	1	คัน	765,000	747,000	/	/
81	นครปฐม	สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด	โคนม	ครุภัณฑ์	อุปกรณ์แปรรูปนมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 5 ตัน ต่อชั่วโมง	1	เครื่อง	3,600,000	3,600,000	/	/
82	นครปฐม	สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด	ปศุสัตว์	ครุภัณฑ์	เครื่องบรรจุสุญญากาศ 2 ช่อง ขนาดปั๊ม 302 m3/h	1	เครื่อง	468,000	441,054	/	
83	นครปฐม	สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด	ปศุสัตว์	ครุภัณฑ์	เครื่องบรรจุสุญญากาศ ขนาดปั๊ม 21 m3/h	4	เครื่อง	282,600	265,017	/	/
84	นครปฐม	สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด	ปศุสัตว์	ครุภัณฑ์	เครื่องบรรจุสุญญากาศแบบ Skin Pack ขนาดปั๊ม 100 m3/h	1	เครื่อง	900,000	813,735	/	/
85	นครปฐม	สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด	ปศุสัตว์	ครุภัณฑ์	เครื่องสไลด์เนื้อ ขนาด 0.5 แรงม้า ไฟฟ้า 370 วัตต์ ใบมีดขนาด 350 มม.	4	เครื่อง	212,400	212,400	/	/
86	นครปฐม	สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด	ปศุสัตว์	ครุภัณฑ์	เครื่องสไลด์เนื้ออัตโนมัติ ขนาด 1,500 วัตต์ ไฟฟ้า 380 V. 50Hz ใบมีดขนาด 363 มม.	2	เครื่อง	171,000	171,000	/	/
87	นครปฐม	สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด	ปศุสัตว์	ครุภัณฑ์	ชุดมีดเลาะซากและตัดแต่งเนื้อโค	1	ชุด	162,000	162,000	/	/
88	นครปฐม	สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด	ปศุสัตว์	ครุภัณฑ์	รถห้องเย็น 4 ล้อ พร้อมตู้และเครื่องทำความเย็นอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส ขนาด 150 แรงม้า	1	คัน	720,000	720,000	/	/

ลำดับ	จังหวัด	สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	สินค้า	ประเภทรายการ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ก่อสร้าง/ ติดตั้งเสร็จ แล้ว	ใช้ ประโยชน์ แล้ว
								ได้รับจัดสรร (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		
89	นครปฐม	สหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสน จำกัด	ปศุสัตว์	ครุภัณฑ์	ระบบน้ำร้อนทำความสะอาด ทำอุณหภูมิ 90 องศา ขนาด 300 ลิตร/ชั่วโมง 1 ชุด	1	ชุด	450,000	450,000	/	/
90	นครปฐม	สหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสน จำกัด	ปศุสัตว์	ครุภัณฑ์	เลื่อยสายพานตัดกระดูก ขนาด 2 แรงม้า	1	เครื่อง	162,000	162,000	/	/
91	นครปฐม	สหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสน จำกัด	ปศุสัตว์	ครุภัณฑ์	ห้องเย็นสำเร็จรูป พร้อมเครื่องทำความเย็น อุณหภูมิ -30-25 องศาเซลเซียส ขนาด 3x3x4 เมตร	1	ห้อง	990,000	986,112		
92	นครปฐม	สหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสน จำกัด	ปศุสัตว์	ครุภัณฑ์	ห้องเย็นสำเร็จรูป พร้อมเครื่องทำความเย็น อุณหภูมิ -5-25 องศาเซลเซียส ขนาด 5x8x5.5 เมตร	5	แห่ง	4,050,000	4,044,600		
93	นครปฐม	สหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสน จำกัด	ปศุสัตว์	ครุภัณฑ์	อุปกรณ์ระบบไฟฟ้าสำรอง ขนาด พิกัด กำลังที่ 400/230V.,3PH.,4w.,50Hz.,0.8P.F.	1	ชุด	914,800	905,220		
94	นครปฐม	สหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสน จำกัด	ปศุสัตว์	ครุภัณฑ์	อุปกรณ์ล้างเครื่องมือ	3	ชุด	432,000	432,000	/	/
95	นครปฐม	สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งนครปฐม จำกัด	ประมง	ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	อาคารรวบรวมกุ้งและคัดแยก 2 ชั้น ขนาด 192 ตารางเมตร	1	หลัง	2,250,000	2,160,000	/	/
96	นครปฐม	สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งนครปฐม จำกัด	ประมง	ครุภัณฑ์	เครื่องปั่นผักให้แห้งอัตโนมัติสแตนเลส ขนาด ความจุ 65 ลิตร	1	เครื่อง	187,700	187,700	/	/

ลำดับ	จังหวัด	สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	สินค้า	ประเภทรายการ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ก่อสร้าง/ ติดตั้งเสร็จ แล้ว	ใช้ ประโยชน์ แล้ว
								ได้รับจัดสรร (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		
97	นครปฐม	สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งนครปฐม จำกัด	ประมง	ครุภัณฑ์	เครื่องปั้นลูกชิ้นสแตนเลส ขนาด กำลังผลิต 90-600 ลูก/นาที	1	เครื่อง	150,700	150,700	/	/
98	นครปฐม	สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งนครปฐม จำกัด	ประมง	ครุภัณฑ์	เครื่องผูกเชือกใส่กรอกกิ่งอัตโนมัติ บั้มลม ขนาด กำลังการผลิต 3,600 ห่อ/ชั่วโมง	1	เครื่อง	110,700	110,700	/	/
99	นครปฐม	สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งนครปฐม จำกัด	ประมง	ครุภัณฑ์	เครื่องสับผสมสแตนเลส ขนาด ความจุ 11 ลิตร	1	เครื่อง	139,600	139,600	/	/
100	นครปฐม	สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งนครปฐม จำกัด	ประมง	ครุภัณฑ์	เครื่องสับผสมสแตนเลส ขนาด ความจุ 30 ลิตร	1	เครื่อง	404,400	346,680	/	/
101	นครปฐม	สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งนครปฐม จำกัด	ประมง	ครุภัณฑ์	เครื่องหันผักสมุนไพร สแตนเลส แบบรุ่น สายพาน	1	เครื่อง	120,300	120,300	/	/
102	นครปฐม	สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งนครปฐม จำกัด	ประมง	ครุภัณฑ์	เครื่องเหวี่ยงแยกกาก-น้ำสแตนเลส	1	เครื่อง	159,300	159,300	/	/
103	นครปฐม	สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งนครปฐม จำกัด	ประมง	ครุภัณฑ์	ชุดพิมพ์ฉลากพร้อมพิมพ์บาร์โค้ดอัตโนมัติ ขนาด 1,200 ชิ้น/ชั่วโมง	1	ชุด	216,600	216,600	/	/
104	นครปฐม	สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งนครปฐม จำกัด	ประมง	ครุภัณฑ์	ตู้ซื้ออาหารเย็น/แข็ง ขนาด อุณหภูมิ - 40 องศาเซลเซียส ความจุ 50-65 กิโลกรัม	2	ตู้	717,200	717,200	/	/
105	นครปฐม	สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งนครปฐม จำกัด	ประมง	ครุภัณฑ์	ตู้แช่อาหารสแตนเลส ขนาด แบบ 24 ถาด 2 ประตู 70 กิโลกรัม/ครั้ง	1	ตู้	115,500	115,500	/	/

ลำดับ	จังหวัด	สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	สินค้า	ประเภทรายการ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ก่อสร้าง/ ติดตั้งเสร็จ แล้ว	ใช้ ประโยชน์ แล้ว
								ได้รับจัดสรร (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		
106	นครปฐม	สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งนครปฐม จำกัด	ประมง	ครุภัณฑ์	เตาอบสแตนเลส ขนาด ร้อนรถเข็น 12 ถาด แบบประตูเดียว อบ 40 กิโลกรัม/ ครั้ง	1	เครื่อง	67,400	67,400	/	/
107	นครปฐม	สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งนครปฐม จำกัด	ประมง	ครุภัณฑ์	รถบรรทุกห้องเย็น 6 ล้อ ขนาด 150 แรงม้า	1	คัน	1,561,500	1,561,500	/	/
108	นครปฐม	สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งนครปฐม จำกัด	ประมง	ครุภัณฑ์	อ่างต้มลูกชิ้นสแตนเลส	1	เครื่อง	101,100	101,100	/	/
109	นครราชสีมา	สหกรณ์การเกษตรขามสะแกแสง จำกัด	มันสำปะหลัง	ครุภัณฑ์	เครื่องสับมันสำปะหลัง ขนาด 3-5 ตัน/ ชั่วโมง	1	เครื่อง	56,700	55,800	/	
110	นครราชสีมา	สหกรณ์การเกษตรครบุรี จำกัด	มันสำปะหลัง	ครุภัณฑ์	เครื่องสับมันสำปะหลังพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 80 ตัน/ชั่วโมง	1	ชุด	675,000	675,000	/	
111	นครราชสีมา	สหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด จำกัด	มันสำปะหลัง	ครุภัณฑ์	เครื่องสับมันสำปะหลัง ขนาด 20 ตัน/ ชั่วโมง	1	เครื่อง	66,400	65,700	/	/
112	นครราชสีมา	สหกรณ์การเกษตรเทพารักษ์ จำกัด	มันสำปะหลัง	ครุภัณฑ์	เครื่องสับมันสำปะหลัง ขนาด 3-5 ตัน/ ชั่วโมง	1	เครื่อง	56,700	56,700	/	/
113	นครราชสีมา	สหกรณ์การเกษตรปากช่อง จำกัด	มันสำปะหลัง	ครุภัณฑ์	เครื่องสับมันสำปะหลัง ขนาด 20 ตัน/ ชั่วโมง	1	เครื่อง	66,400	66,400	/	
114	นครราชสีมา	สหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง จำกัด	ข้าว	ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	โรงสีข้าว ขนาด 3 ตัน	1	แห่ง	360,000	360,000	/	/
115	นครราชสีมา	สหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง จำกัด	ข้าว	ครุภัณฑ์	เครื่องคัดกรวด	1	เครื่อง	45,000	45,000	/	/

ลำดับ	จังหวัด	สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	สินค้า	ประเภทรายการ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ก่อสร้าง/ ติดตั้งเสร็จ แล้ว	ใช้ ประโยชน์ แล้ว
								ได้รับจัดสรร (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		
116	นครราชสีมา	สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว จำกัด	โคนม	ครุภัณฑ์	เครื่องตรวจโซมาติกเซลล์ ขนาด 60 ตัวอย่าง/ชั่วโมง	1	ชุด	225,000	225,000	/	/
117	นครราชสีมา	สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว จำกัด	โคนม	ครุภัณฑ์	เครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำนม ขนาด 90 ตัวอย่าง/ชั่วโมง	1	ชุด	387,000	387,000	/	/
118	นครราชสีมา	สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว จำกัด	โคนม	ครุภัณฑ์	เครื่องทำไอศกรีม ขนาด 3 หัวกดตั้งพื้น	1	ชุด	284,000	284,000	/	/
119	นครราชสีมา	สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว จำกัด	โคนม	ครุภัณฑ์	เครื่องบรรจุผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรซ์ ขนาด 2,000 ถู/ชั่วโมง	1	ชุด	643,500	643,284	/	/
120	นครราชสีมา	สหกรณ์การเกษตรหนองบุญมาก จำกัด	มันสำปะหลัง	ครุภัณฑ์	เครื่องสับมันสำปะหลัง ขนาด 3-5 ตัน/ชั่วโมง	1	เครื่อง	56,700	56,700	/	
121	นครราชสีมา	สหกรณ์โคนมไทย - เดนมาร์ก สูงเนิน จำกัด	โคนม	ครุภัณฑ์	บ่อน้ำเย็น ขนาด 30 ตัน	1	บ่อ	2,106,000	2,106,000	/	/
122	นครราชสีมา	สหกรณ์โคนมพิมาย จำกัด	โคนม	ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ขนาด 60 ตัน/วัน	1	แห่ง	17,729,000	16,240,000	/	/
123	นครศรีธรรมราช	สหกรณ์การเกษตรพรหมคีรี จำกัด	ผลไม้	ครุภัณฑ์	รถบรรทุก 4 ล้อ แบบตู้แห้ง ขนาด 177 แรงม้า	1	คัน	653,400	653,400	/	
124	นครศรีธรรมราช	สหกรณ์การเกษตรพรหมคีรี จำกัด	ผลไม้	ครุภัณฑ์	เครื่องคัดผลไม้พร้อมสายพานลำเลียง	1	ชุด	280,800	280,800	/	
125	นครสวรรค์	สหกรณ์การเกษตรบรรพตพิสัย จำกัด	ผลไม้	ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมห้องความร้อนเสริม	2	แห่ง	2,186,400	2,186,400	/	/

ลำดับ	จังหวัด	สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	สินค้า	ประเภทรายการ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ก่อสร้าง/ ติดตั้งเสร็จ แล้ว	ใช้ ประโยชน์ แล้ว
								ได้รับจัดสรร (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		
126	นครสวรรค์	สหกรณ์การเกษตรบรรพตพิสัย จำกัด	ผลไม้	ครุภัณฑ์	เครื่องกำจัดมอดและไข่มอด ขนาด 0.5-1 ตัน/ชม.	1	เครื่อง	2,250,000	2,250,000	/	/
127	นครสวรรค์	สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินหนองบัว จำกัด	มันสำปะหลัง	ครุภัณฑ์	เครื่องสับมันสำปะหลัง ขนาด 15-20 ตัน/ชั่วโมง 1 เครื่อง	1	เครื่อง	102,600	102,600	/	/
128	นครสวรรค์	สหกรณ์การเกษตรศาลเจ้าไก่อ้อ จำกัด	มันสำปะหลัง	ครุภัณฑ์	เครื่องสับมันสำปะหลัง ขนาด 20 ตัน/ชั่วโมง	1	เครื่อง	66,400	66,400	/	/
129	น่าน	สหกรณ์การเกษตรเชียงกลาง จำกัด	ผลไม้	ครุภัณฑ์	เครื่องคัดเกรดลำไย	2	เครื่อง	140,500	140,500	/	/
130	น่าน	สหกรณ์การเกษตรเชียงกลาง จำกัด	ผลไม้	ครุภัณฑ์	รถโพล์คลิฟท์ ขนาด 2.5 ตัน	1	คัน	585,000	585,000	/	/
131	บุรีรัมย์	กลุ่มเกษตรกรทำนาปะเคียบ	ข้าว	ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	โรงสีข้าว ขนาด 24 ตัน/วัน พร้อมอุปกรณ์และโรงเรือน	1	แห่ง	13,500,000	13,410,000	/	/
132	บุรีรัมย์	กลุ่มเกษตรกรทำนาปะเคียบ	ข้าว	ครุภัณฑ์	เครื่องซังและบรรจุถังอัตโนมัติ ขนาด 15-50 กิโลกรัม	1	เครื่อง	405,000	360,000	/	/
133	บุรีรัมย์	กลุ่มเกษตรกรทำนาปะเคียบ	ข้าว	ครุภัณฑ์	เครื่องซิลลูนูญากาศ ขนาด 1 แรงม้า	1	เครื่อง	108,000	90,000	/	/
134	บุรีรัมย์	กลุ่มเกษตรกรทำนาปะเคียบ	ข้าว	ครุภัณฑ์	เครื่องยิงสี ขนาด 130 ช่อง	1	เครื่อง	2,430,000	2,412,000	/	/
135	บุรีรัมย์	สหกรณ์การเกษตรโนนสุวรรณ จำกัด	ผัก	ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	อาคารรวบรวมและคัดแยก ขนาด 450 ตารางเมตร	1	แห่ง	1,980,000	1,971,000	/	/
136	บุรีรัมย์	สหกรณ์การเกษตรโนนสุวรรณ จำกัด	ผัก	ครุภัณฑ์	รถห้องเย็น 4 ล้อ ขนาด 144 แรงม้า	1	คัน	765,000	760,500	/	/

ลำดับ	จังหวัด	สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	สินค้า	ประเภทรายการ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ก่อสร้าง/ ติดตั้งเสร็จ แล้ว	ใช้ ประโยชน์ แล้ว
								ได้รับจัดสรร (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		
137	บุรีรัมย์	สหกรณ์การเกษตรโนนสุวรรณ จำกัด	ผัก	ครุภัณฑ์	ห้องเย็นตั้งพื้นสำเร็จรูป	1	ห้อง	720,000	711,000	/	/
138	บุรีรัมย์	สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.บุรีรัมย์ จำกัด	ข้าว	ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	โรงสีข้าวพร้อมโรงเรือน ขนาด 24 ตัน/วัน พร้อมอุปกรณ์และโรงเรือน	1	แห่ง	13,500,000	13,392,000	/	
139	บุรีรัมย์	สหกรณ์โคนมโนนสุวรรณ จำกัด	โคนม	ครุภัณฑ์	เครื่องตรวจเช็คคุณภาพน้ำนม	1	ชุด	405,000	401,400	/	/
140	บุรีรัมย์	สหกรณ์นิคมแคนดง จำกัด	ปศุสัตว์	ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	อาคารรวบรวมและแปรรูป ขนาด 400 ตารางเมตร	1	แห่ง	1,980,000	1,972,800	/	/
141	ประจวบคีรีขันธ์	สหกรณ์โคนมกุยบุรี จำกัด	โคนม	ครุภัณฑ์	แท้งค์เย็นเก็บน้ำนมดิบ	1	ถัง	900,000	899,442	/	/
142	ประจวบคีรีขันธ์	สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค อ่าวน้อย จำกัด	โคนม	ครุภัณฑ์	เครื่องบรรจุขวด-ซีลฟอยล์-ปิดฝา แบบอัตโนมัติระบบGravity ขนาด 1,500-1,800 ขวด/ชั่วโมง	1	เครื่อง	751,100	747,000	/	
143	ประจวบคีรีขันธ์	สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค อ่าวน้อย จำกัด	โคนม	ครุภัณฑ์	เครื่องวัดแบคทีเรีย	1	เครื่อง	2,580,800	2,571,210	/	/
144	ประจวบคีรีขันธ์	สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์คประจวบคีรีขันธ์ จำกัด	โคนม	ครุภัณฑ์	บ่อน้ำเย็น	1	ชุด	1,732,500	1,732,500	/	/

ลำดับ	จังหวัด	สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	สินค้า	ประเภทรายการ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ก่อสร้าง/ติดตั้งเสร็จแล้ว	ใช้ประโยชน์แล้ว
								ได้รับจัดสรร (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		
145	ประจวบคีรีขันธ์	สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์คประจวบคีรีขันธ์ จำกัด	โคนม	ครุภัณฑ์	ถังสแตนเลส ขนาด 15,000 ลิตร	2	ถัง	1,440,000	1,439,685	/	/
146	ประจวบคีรีขันธ์	สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์คประจวบคีรีขันธ์ จำกัด	โคนม	ครุภัณฑ์	เพลาแลกเปลี่ยนความร้อนพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 10 ตัน	1	เครื่อง	360,000	359,199	/	/
147	ประจวบคีรีขันธ์	สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์คห้วยสัตว์ใหญ่ จำกัด	โคนม	ครุภัณฑ์	ชุดตรวจ Somatic Cell	1	ชุด	405,000	396,000	/	/
148	ปราจีนบุรี	สหกรณ์ประมงนิคมบ้านสร้างพัฒนาปราจีนบุรี จำกัด	ประมง	ครุภัณฑ์	เครื่องปั่นลูกชิ้นสแตนเลส ขนาด กำลังผลิต 90 - 600 ลูก/นาที	1	เครื่อง	150,700	150,700	/	
149	ปราจีนบุรี	สหกรณ์ประมงนิคมบ้านสร้างพัฒนาปราจีนบุรี จำกัด	ประมง	ครุภัณฑ์	เครื่องผูกเชือกไส้กรอก ขนาด 3,600 ห่อ/ชั่วโมง	1	เครื่อง	110,700	110,700	/	
150	ปราจีนบุรี	สหกรณ์ประมงนิคมบ้านสร้างพัฒนาปราจีนบุรี จำกัด	ประมง	ครุภัณฑ์	ตู้ซ็อกอาหารเย็น/แข็ง ขนาด อุณหภูมิ - 40 องศาเซลเซียส ความจุ 50 - 65 กิโลกรัม	2	ตู้	717,200	717,200	/	
151	ปราจีนบุรี	สหกรณ์ประมงนิคมบ้านสร้างพัฒนาปราจีนบุรี จำกัด	ประมง	ครุภัณฑ์	ตู้แช่อาหารสแตนเลส ขนาด แบบ 24 ถาด 2 ประตู 70 กิโลกรัม/ครั้ง	1	ตู้	115,500	115,500	/	

ลำดับ	จังหวัด	สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	สินค้า	ประเภทรายการ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ก่อสร้าง/ ติดตั้งเสร็จ แล้ว	ใช้ ประโยชน์ แล้ว
								ได้รับจัดสรร (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		
152	ปราจีนบุรี	สหกรณ์ประมงนิคมบ้าน สร้างพัฒนาปราจีนบุรี จำกัด	ประมง	ครุภัณฑ์	ตู้อบลมร้อน ขนาด รุนรถเข็นอบ 40 กิโลกรัม/ครั้ง	1	ตู้	72,000	72,000	/	
153	ปราจีนบุรี	สหกรณ์ประมงนิคมบ้าน สร้างพัฒนาปราจีนบุรี จำกัด	ประมง	ครุภัณฑ์	อ่างต้มลูกชิ้นสแตนเลส อุณหภูมิ0-150 องศาเซลเซียส	1	เครื่อง	101,100	101,100	/	
154	ปัตตานี	สหกรณ์การเกษตรปะนา ระ จำกัด	ปาล์ม น้ำมัน	ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	ลานเทพาล์ม ขนาด 260 ตารางเมตร	1	แห่ง	716,400	629,100	/	/
155	ปัตตานี	สหกรณ์การเกษตรปะนา ระ จำกัด	ปาล์ม น้ำมัน	ครุภัณฑ์	เครื่องซังคิจิตอล ขนาด 50 ตัน	1	ชุด	516,600	513,000	/	/
156	พะเยา	สหกรณ์โคขุนดอกคำใต้ จำกัด	ปศุสัตว์	ครุภัณฑ์	รถบรรทุก ขนาด 10 ล้อ ติดตั้งตู้ระบบทำ ความเย็นพร้อมเสิร์ฟท้ายพร้อมอุปกรณ์	1	คัน	2,781,000	2,781,000	/	/
157	พัทลุง	สหกรณ์การเกษตรปาก พะยูง จำกัด	ปศุสัตว์	ครุภัณฑ์	รถบรรทุกห้องเย็น ขนาด 4 ล้อ	1	คัน	810,000	792,000	/	/
158	พัทลุง	สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด	โคนม	ครุภัณฑ์	รถห้องเย็น 4 ล้อ	1	คัน	1,350,000	873,000	/	/
159	พัทลุง	สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด	โคนม	ครุภัณฑ์	รถห้องเย็น 6 ล้อ	1	คัน	3,150,000	2,430,000	/	/
160	พัทลุง	สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด	โคนม	ครุภัณฑ์	เครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำนม	1	เครื่อง	450,000	385,200	/	/
161	พัทลุง	สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด	โคนม	ครุภัณฑ์	ตู้แช่แข็งไอศกรีม ขนาด 7.10 - 12.10 คิว	50	ลูก	675,000	652,500	/	
162	พัทลุง	สหกรณ์โคเนื้อพัทลุง จำกัด	ปศุสัตว์	ครุภัณฑ์	เครื่องซังคิจิตอล ขนาด 50 ตัน	2	เครื่อง	810,000	806,400	/	/

ลำดับ	จังหวัด	สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	สินค้า	ประเภทรายการ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ก่อสร้าง/ ติดตั้งเสร็จ แล้ว	ใช้ประโยชน์ แล้ว
								ได้รับจัดสรร (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		
163	เพชรบุรี	สหกรณ์การเกษตรทำยาง จำกัด	ผลไม้	ครุภัณฑ์	รถบรรทุกห้องเย็น ขนาด 4 ล้อ	1	คัน	900,000	900,000	/	/
164	เพชรบุรี	สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด	ผลไม้	ครุภัณฑ์	รถบรรทุกห้องเย็น ขนาด 2,500 ซีซี	1	คัน	900,000	890,910	/	/
165	เพชรบูรณ์	สหกรณ์ผลิตผักน้ำตกใต้ จำกัด	ผัก	ครุภัณฑ์	รถบรรทุก ขนาด 10 ล้อ พร้อมตู้ทำความเย็น	1	คัน	2,781,000	2,781,000	/	/
166	มุกดาหาร	สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด	ปศุสัตว์	ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	โรงเรือนทำผลิตภัณฑ์เนื้อโค พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 240 ตารางเมตร	1	แห่ง	3,150,000	2,992,500	/	/
167	มุกดาหาร	สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด	ปศุสัตว์	ครุภัณฑ์	เครื่องนวดสุญญากาศ ขนาด 20m3/h(0.9kw)	1	เครื่อง	252,000	246,528	/	/
168	มุกดาหาร	สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด	ปศุสัตว์	ครุภัณฑ์	เครื่องบดเนื้อ ขนาด 3 แรงม้า	2	เครื่อง	297,000	297,000	/	/
169	มุกดาหาร	สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด	ปศุสัตว์	ครุภัณฑ์	เครื่องบดเนื้อสุญญากาศ ขนาด 5.0kw/14A	2	เครื่อง	630,000	625,950	/	/
170	มุกดาหาร	สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด	ปศุสัตว์	ครุภัณฑ์	เครื่องสไลด์เนื้อฟิต ขนาด 0.5hp-0.37kw	2	เครื่อง	108,000	107,856	/	/
171	มุกดาหาร	สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด	ปศุสัตว์	ครุภัณฑ์	เครื่องเลียบเนื้อ ขนาด 90w 220v	1	เครื่อง	51,300	51,039	/	/
172	มุกดาหาร	สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด	ปศุสัตว์	ครุภัณฑ์	ห้องเย็นสำเร็จรูป ขนาด 3x6เมตร/20 ฟุต	3	ตู้	2,700,000	2,700,000	/	/

ลำดับ	จังหวัด	สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	สินค้า	ประเภทรายการ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ก่อสร้าง/ ติดตั้งเสร็จ แล้ว	ใช้ ประโยชน์ แล้ว
								ได้รับจัดสรร (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		
173	แม่ฮ่องสอน	สหกรณ์การเกษตรแม่สะเรียง จำกัด	ผัก	ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	เครื่องชั่งน้ำหนักบรรทุกพร้อมอุปกรณ์ และห้องชั่งน้ำหนัก ขนาด พิกัดไม่ต่ำกว่า 50 ตัน 1 แห่ง	1	แห่ง	1,069,200	990,000	/	/
174	แม่ฮ่องสอน	สหกรณ์การเกษตรแม่สะเรียง จำกัด	ผัก	ครุภัณฑ์	เตาอบกระเทียม	1	เครื่อง	72,000	72,000	/	/
175	แม่ฮ่องสอน	สหกรณ์การเกษตรแม่สะเรียง จำกัด	ผัก	ครุภัณฑ์	เครื่องแกะกลีบกระเทียม	1	เครื่อง	99,000	99,000	/	/
176	แม่ฮ่องสอน	สหกรณ์การเกษตรแม่สะเรียง จำกัด	ผัก	ครุภัณฑ์	เครื่องขัดกระเทียม	1	เครื่อง	108,000	108,000	/	/
177	แม่ฮ่องสอน	สหกรณ์การเกษตรแม่สะเรียง จำกัด	ผัก	ครุภัณฑ์	เครื่องซีลสุญญากาศ	1	เครื่อง	78,300	78,300	/	/
178	แม่ฮ่องสอน	สหกรณ์การเกษตรแม่สะเรียง จำกัด	ผัก	ครุภัณฑ์	เครื่องร่อนกลีบกระเทียม	1	เครื่อง	79,200	79,200	/	/
179	ยโสธร	กลุ่มเกษตรกรทำนาโนไส่	ข้าว	ครุภัณฑ์	เครื่องซีลระบบสายพาน	1	เครื่อง	162,000	153,000	/	/
180	ยโสธร	กลุ่มเกษตรกรทำนาโนไส่	ข้าว	ครุภัณฑ์	เครื่องสีข้าวขนาดเล็ก ขนาด 5 ตัน/วัน	1	ชุด	315,000	302,670	/	/
181	ยโสธร	กลุ่มเกษตรกรทำนาโนไส่	ข้าว	ครุภัณฑ์	ชุดกระป๋องและตะแกรงกลมคัด ขนาดข้าว	1	ชุด	85,500	82,800	/	/
182	ร้อยเอ็ด	สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด	ข้าว	ครุภัณฑ์	เครื่องจักรของโรงงานปรับปรุงคุณภาพ ข้าวสาร ขนาด 5-6 ตัน/ชม.	1	เครื่อง	11,898,800	11,898,800	/	/
183	ร้อยเอ็ด	สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด	ข้าว	ครุภัณฑ์	เครื่องยิงสี ขนาด 448 ช่อง	1	เครื่อง	1,795,900	1,795,900	/	/

ลำดับ	จังหวัด	สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	สินค้า	ประเภทรายการ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ก่อสร้าง/ ติดตั้งเสร็จ แล้ว	ใช้ ประโยชน์ แล้ว
								ได้รับจัดสรร (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		
184	ร้อยเอ็ด	สหกรณ์การเกษตรอาจ สามารถ จำกัด	ข้าว	ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	ขยายไฟฟ้าแรงสูง 3 เฟส ขนาด 160 Kva.	1	ชุด	261,000	261,000	/	/
185	ร้อยเอ็ด	สหกรณ์การเกษตรอาจ สามารถ จำกัด	ข้าว	ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	โรงคลุมโรงสีข้าว ขนาด 630 ตารางเมตร	1	แห่ง	3,837,600	3,690,000	/	/
186	ร้อยเอ็ด	สหกรณ์การเกษตรอาจ สามารถ จำกัด	ข้าว	ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	โรงสีข้าว ขนาด 24 ตัน/วัน	1	แห่ง	8,363,500	8,190,000	/	/
187	ร้อยเอ็ด	สหกรณ์การเกษตรอาจ สามารถ จำกัด	ข้าว	ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	อาคารจัดเก็บข้าวสาร ขนาด 500 ตาราง เมตร	1	แห่ง	3,555,000	3,555,000	/	/
188	ระนอง	สหกรณ์การเกษตรกระบี่ จำกัด	กาแฟ	ครุภัณฑ์	เครื่องอบเมล็ดกาแฟ ขนาด 800 กิโลกรัม	1	เครื่อง	108,000	108,000	/	
189	ระนอง	สหกรณ์การเกษตรเพื่อ การตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ระนอง จำกัด	กาแฟ	ครุภัณฑ์	เครื่องสีกะลากาแฟ พร้อมชุดตะแกรงคัด เกรดกาแฟ ขนาด 2 แรงม้า	3	เครื่อง	349,500	349,500	/	/
190	ระนอง	สหกรณ์การเกษตรเพื่อ การตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ระนอง จำกัด	กาแฟ	ครุภัณฑ์	เครื่องอบเมล็ดกาแฟ ขนาด 500 กิโลกรัม/ครั้ง	3	เครื่อง	269,900	269,900	/	
191	ระนอง	สหกรณ์การเกษตรสุกนิมิต กระบี่ จำกัด	กาแฟ	ครุภัณฑ์	เครื่องสีเมล็ดกะลาพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 2 แรงม้า	1	ชุด	116,500	116,500	/	/
192	ระนอง	สหกรณ์การเกษตรสุกนิมิต กระบี่ จำกัด	กาแฟ	ครุภัณฑ์	เครื่องอบเมล็ดกาแฟ ขนาด 500 กิโลกรัม ต่อครั้ง	1	เครื่อง	89,900	89,900	/	

ลำดับ	จังหวัด	สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	สินค้า	ประเภทรายการ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ก่อสร้าง/ ติดตั้งเสร็จ แล้ว	ใช้ ประโยชน์ แล้ว
								ได้รับจัดสรร (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		
193	ราชบุรี	สหกรณ์การเกษตรปศุสัตว์ ราชบุรี จำกัด	ปศุสัตว์	ครุภัณฑ์	เครื่องแพ็คซีลสุญญากาศ ขนาด ไม่เกิน5 กิโลกรัม	2	เครื่อง	99,000	90,522	/	/
194	ราชบุรี	สหกรณ์การเกษตรปศุสัตว์ ราชบุรี จำกัด	ปศุสัตว์	ครุภัณฑ์	รถบรรทุกห้องเย็น ขนาด 4 ล้อ	1	คัน	810,000	792,000	/	/
195	ราชบุรี	สหกรณ์การเกษตรปศุสัตว์ ราชบุรี จำกัด	ปศุสัตว์	ครุภัณฑ์	ห้องเย็น ขนาด อุณหภูมิระหว่าง -18 ถึง -20 องศาเซลเซียส 4 ตัน	1	ตู้	180,000	180,000	/	/
196	ราชบุรี	สหกรณ์การเกษตรปศุสัตว์ ราชบุรี จำกัด	ปศุสัตว์	ครุภัณฑ์	ห้องเย็น ขนาด อุณหภูมิระหว่าง -18ถึง- 20 องศาเซลเซียส 5 ตัน	1	ตู้	216,000	216,000	/	/
197	ราชบุรี	สหกรณ์การเกษตรเพื่อ การตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ราชบุรี จำกัด	ผลไม้	ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	อาคารแปรรูปผลผลิต ขนาด 408 ตาราง เมตร	1	แห่ง	2,170,800	2,151,000	/	
198	ราชบุรี	สหกรณ์การเกษตรเพื่อ การตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ราชบุรี จำกัด	ผลไม้	ครุภัณฑ์	เครื่องคัดแยกสับปะรด	1	เครื่อง	405,000	403,200	/	
199	ราชบุรี	สหกรณ์การเกษตรเพื่อ การตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ราชบุรี จำกัด	ผลไม้	ครุภัณฑ์	เครื่องคั้นน้ำสับปะรด	2	ชุด	3,240,000	3,240,000	/	/
200	ราชบุรี	สหกรณ์การเกษตรเพื่อ การตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ราชบุรี จำกัด	ผลไม้	ครุภัณฑ์	เครื่องปอกสับปะรดแบบแทนเหยียบ สแตนเลส	10	เครื่อง	585,000	585,000	/	

ลำดับ	จังหวัด	สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	สินค้า	ประเภทรายการ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ก่อสร้าง/ ติดตั้งเสร็จ แล้ว	ใช้ ประโยชน์ แล้ว
								ได้รับจัดสรร (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		
201	ลพบุรี	สหกรณ์โคนมไทย- เดนมาร์กพัฒนานิคม จำกัด	โคนม	ครุภัณฑ์	เครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำนม ขนาด ความแม่นยำ 1.2เปอร์เซน 1 ตัวอย่าง/1 นาที	1	เครื่อง	1,800,000	1,506,600	/	/
202	ลำปาง	สหกรณ์การเกษตรเพื่อ การตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ลำปาง จำกัด	ข้าว	ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	อาคารแปรรูป ขนาด 540 ตารางเมตร	1	แห่ง	4,050,000	3,869,820	/	/
203	ลำปาง	สหกรณ์การเกษตรเพื่อ การตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ลำปาง จำกัด	ข้าว	ครุภัณฑ์	เครื่องสีข้าว ขนาด 15 แรงม้า	1	แห่ง	405,000	342,000	/	
204	ลำปาง	สหกรณ์การเกษตรเพื่อ การตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ลำปาง จำกัด	ข้าว	ครุภัณฑ์	เครื่องบรรจุข้าวสาร ขนาด 10-35 วินาที/ รอบ	1	เครื่อง	49,500	45,000	/	/
205	ลำปาง	สหกรณ์การเกษตรเพื่อ การตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ลำปาง จำกัด	ข้าว	ครุภัณฑ์	เครื่องยิงสี ขนาด 189 ช่อง	1	เครื่อง	3,933,900	3,348,000	/	
206	ลำพูน	สหกรณ์การเกษตรประตุ ป่า จำกัด	ผลไม้	ครุภัณฑ์	รถบรรทุก 4 ล้อ แบบตู้แห้ง ขนาด 177 แรงม้า	1	คัน	571,178	571,178	/	/
207	ศรีสะเกษ	สหกรณ์การเกษตรเขื่อน ช้าง จำกัด	มัน สำปะหลัง	ครุภัณฑ์	เครื่องสับมันสำปะหลัง ขนาด 3-5 ตัน/ ชั่วโมง	1	เครื่อง	56,700	56,700	/	/
208	ศรีสะเกษ	สหกรณ์ชาวสวนยางพารา ผาหมอก จำกัด	มัน สำปะหลัง	ครุภัณฑ์	เครื่องสับมันสำปะหลัง ขนาด 3-5 ตัน/ ชั่วโมง	1	เครื่อง	56,700	56,700	/	/

ลำดับ	จังหวัด	สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	สินค้า	ประเภทรายการ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ก่อสร้าง/ ติดตั้งเสร็จ แล้ว	ใช้ ประโยชน์ แล้ว
								ได้รับจัดสรร (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		
209	สกลนคร	สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลางโพนยางคำ จำกัด	ปศุสัตว์	ครุภัณฑ์	เครื่องบรรจุสุญญากาศ	2	เครื่อง	370,700	370,700	/	/
210	สกลนคร	สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลางโพนยางคำ จำกัด	ปศุสัตว์	ครุภัณฑ์	เครื่องเลื่อยตัดกระดุก	2	เครื่อง	361,100	361,100	/	/
211	สกลนคร	สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลางโพนยางคำ จำกัด	ปศุสัตว์	ครุภัณฑ์	เครื่องสไลด์เนื้อ กำลังการสไลด์ 200 - 400 ขึ้นต่อนาที	1	เครื่อง	1,540,800	1,540,800	/	/
212	สกลนคร	สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลางโพนยางคำ จำกัด	ปศุสัตว์	ครุภัณฑ์	เครื่องปั่นลูกชิ้น ขนาด 250 - 270 ลูก/ นาที	1	เครื่อง	308,100	308,100	/	/
213	สกลนคร	สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด	โคนม	ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พร้อมอุปกรณ์ สำหรับโรงงานผลิตนม ขนาด 100 ตาราง เมตร	1	แห่ง	1,350,000	1,254,500	/	/
214	สกลนคร	สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด	โคนม	ครุภัณฑ์	เครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำนม	1	เครื่อง	405,000	400,500	/	/
215	สกลนคร	สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด	โคนม	ครุภัณฑ์	รถห้องเย็นสำหรับขนส่งผลิตภัณฑ์นม ขนาด 6 ล้อ ขนาด 145 แรงม้า	1	คัน	1,350,000	1,242,000	/	/
216	สมุทรสงคราม	สหกรณ์การเกษตรบาง คนที่ จำกัด	ผลไม้	ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	อาคารเอนกประสงค์ ขนาด 400 ตาราง เมตร	1	แห่ง	1,350,000	1,350,000	/	/

ลำดับ	จังหวัด	สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	สินค้า	ประเภทรายการ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ก่อสร้าง/ ติดตั้งเสร็จ แล้ว	ใช้ ประโยชน์ แล้ว
								ได้รับจัดสรร (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		
217	สมุทรสาคร	สหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด	ผลไม้	ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	อาคารเก็บผลผลิต ขนาด 3,200 ตารางเมตร	1	แห่ง	6,750,000	6,750,000	/	
218	สระบุรี	สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค(ชัยกระดาน) จำกัด	โคนม	ครุภัณฑ์	เครื่องตรวจจุลินทรีย์	1	เครื่อง	2,160,000	2,149,416	/	/
219	สระบุรี	สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค(ชัยกระดาน) จำกัด	โคนม	ครุภัณฑ์	เครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำนม	1	เครื่อง	1,521,500	1,507,095	/	/
220	สระบุรี	สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด	โคนม	ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 749 ตารางเมตร	1	แห่ง	27,000,000	26,954,370	/	
221	สระบุรี	สหกรณ์โคนมในเขตปฏิรูปที่ดินชัยสนุน จำกัด	โคนม	ครุภัณฑ์	แท้งน้ำนมดิบ ขนาด 20 ตัน	1	เครื่อง	522,000	520,020	/	/
222	สระบุรี	สหกรณ์โคนมในเขตปฏิรูปที่ดินชัยสนุน จำกัด	โคนม	ครุภัณฑ์	บ่อน้ำเย็น ขนาด 30 ตัน	1	เครื่อง	1,800,000	1,771,920	/	/
223	สิงห์บุรี	สหกรณ์การเกษตรท่าช้าง จำกัด	ผลไม้	ครุภัณฑ์	ชุดอุปกรณ์สายพานลำเลียงเพื่อคัดแยกผลผลิตผล	1	ชุด	540,000	525,316	/	/
224	สิงห์บุรี	สหกรณ์การเกษตรท่าช้าง จำกัด	ผลไม้	ครุภัณฑ์	ห้องเย็นตั้งพื้นสำเร็จรูป	1	ชุด	765,000	715,500	/	/
225	สุโขทัย	สหกรณ์นิคมศรีสำโรง จำกัด	ผัก	ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	อาคารรวบรวมและคัดแยกผักพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 70 ตารางเมตร	1	แห่ง	387,000	349,200	/	/

ลำดับ	จังหวัด	สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	สินค้า	ประเภทรายการ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ก่อสร้าง/ ติดตั้งเสร็จ แล้ว	ใช้ ประโยชน์ แล้ว
								ได้รับจัดสรร (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		
226	สุพรรณบุรี	สหกรณ์การเกษตรเมือง สุพรรณบุรี จำกัด	โคนม	ครุภัณฑ์	ชุดพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 2 ตัน/ชั่วโมง	1	ชุด	5,392,800	5,392,800	/	/
227	หนองบัวลำภู	สหกรณ์การเกษตรหนอง ภัยศูนย์ จำกัด	ปศุสัตว์	ครุภัณฑ์	รถบรรทุกห้องเย็น 4 ล้อ	1	คัน	810,000	810,000	/	/
228	อำนาจเจริญ	สหกรณ์ส่งเสริมเกษตรกร พนา จำกัด	ปศุสัตว์	ครุภัณฑ์	ห้องเย็น ขนาด 10 ตัน	1	ห้อง	450,000	365,940	/	/
229	อำนาจเจริญ	สหกรณ์ส่งเสริมเกษตรกร พนา จำกัด	ปศุสัตว์	ครุภัณฑ์	รถบรรทุกห้องเย็น ขนาด 4 ล้อ	1	คัน	810,000	729,000	/	/
230	อุดรดิตถ์	สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อุดรดิตถ์ จำกัด	ประมง	ครุภัณฑ์	ชุดพิมพ์ฉลากพร้อมพิมพ์บาร์โค้ดอัตโนมัติ	1	ชุด	216,600	193,050	/	/
231	อุดรดิตถ์	สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อุดรดิตถ์ จำกัด	ประมง	ครุภัณฑ์	ตู้ซื้ออาหารเย็น/แข็ง ขนาด อุณหภูมิ - 40 องศาเซลเซียส (50 - 65 กิโลกรัม)	1	ตู้	358,600	358,600	/	/
232	อุดรดิตถ์	สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อุดรดิตถ์ จำกัด	ประมง	ครุภัณฑ์	ตู้สต็อกสินค้าแช่แข็งฟาทิป	4	ตู้	225,000	225,000	/	/
233	อุดรดิตถ์	สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อุดรดิตถ์ จำกัด	ประมง	ครุภัณฑ์	ตู้อบลมร้อน ขนาด ความจุ 20 ถาด	1	เครื่อง	141,300	88,650	/	/
234	อุดรดิตถ์	สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อุดรดิตถ์ จำกัด	ประมง	ครุภัณฑ์	อุปกรณ์ทำลูกชิ้นปลา	1	ชุด	147,600	147,330	/	/

ลำดับ	จังหวัด	สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	สินค้า	ประเภทรายการ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ก่อสร้าง/ ติดตั้งเสร็จ แล้ว	ใช้ ประโยชน์ แล้ว
								ได้รับจัดสรร (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		
235	อุทัยธานี	สหกรณ์การเกษตรเพื่อ การตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. อุทัยธานี จำกัด	มัน สำปะหลัง	ครุภัณฑ์	เครื่องสับมันสำปะหลัง ขนาด 15-20 ตัน/ชั่วโมง	1	เครื่อง	110,400	63,000	/	/
236	อุทัยธานี	สหกรณ์การเกษตรห้วยคต จำกัด	ผลไม้	ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	อาคารแปรรูป ขนาด 150 ตารางเมตร	1	แห่ง	855,000	848,880	/	/
237	อุทัยธานี	สหกรณ์การเกษตรห้วยคต จำกัด	ผลไม้	ครุภัณฑ์	ตู้อบลมร้อน ขนาด 25-30 กิโลกรัม	1	เครื่อง	45,000	45,000	/	/
238	อุทัยธานี	สหกรณ์การเกษตรห้วยคต จำกัด	ผลไม้	ครุภัณฑ์	เตาอบ	1	เครื่อง	63,000	63,000	/	/
239	อุบลราชธานี	สหกรณ์การเกษตรบุญทวี จำกัด	มัน สำปะหลัง	ครุภัณฑ์	เครื่องสับมันสำปะหลัง ขนาด 3-5 ตัน/ ชั่วโมง	1	เครื่อง	56,700	56,700	/	/
รวม 46 จังหวัด 101 สหกรณ์ 239 รายการ								404,219,278	392,718,981	235	187

ภาพกิจกรรม

1. สหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสน จำกัด จังหวัดนครปฐม

สหกรณ์ได้รับการสนับสนุนครุภัณฑ์ในการแปรรูปโคเนื้อจำนวน 13 รายการ



โรงแปรรูปโคเนื้ออยู่ระหว่างการก่อสร้างคาดว่าจะสามารถดำเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้นพร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ภายในเดือนพฤศจิกายน 2562 และเมื่อทำการทดสอบการใช้งานแล้วจะสามารถใช้ประโยชน์ห้องเย็นและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าสำรองได้ภายในเดือนมกราคม 2563



2. สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด จังหวัดนครปฐม

สหกรณ์ได้รับการสนับสนุนครุภัณฑ์ในการแปรรูปจำนวน 9 รายการ และสิ่งก่อสร้าง 1 รายการ รวมเป็น 10 รายการ



ห้องเย็นเก็บผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์พร้อมชุดทำความเย็น ความจุ 150,000 ซอง ผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์เฉลี่ย 25 ตัน/วัน และโครงหลังคาคลุมบริเวณรับนมดิบ ขนาด 453 ตารางเมตร และรถโฟล์คลิฟท์ขนาด 1.6 ตัน



3. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.นครปฐม จำกัด จังหวัดนครปฐม

สหกรณ์ได้รับการสนับสนุนครุภัณฑ์ในการแปรรูปจำนวน 3 รายการ และสิ่งก่อสร้าง 1 รายการ รวมเป็น 4 รายการ



โรงสีข้าว ขนาด 24 ตัน/วัน เครื่องยิงสี ขนาด 300 ช่อง เครื่องชั่งบรรจุข้าวสารอัตโนมัติ เครื่องเย็บกระสอบข้าวสารอัตโนมัติ



4. กลุ่มเกษตรกรทำนาปะเคียบ จังหวัดบุรีรัมย์

กลุ่มเกษตรกรได้รับการสนับสนุนครุภัณฑ์ในการแปรรูปจำนวน 3 รายการ และสิ่งก่อสร้าง 1 รายการ รวมเป็น 4 รายการ



โรงสีข้าว ขนาด 24ตัน/วันพร้อมอุปกรณ์โรงเรือน เครื่องยิงสี ขนาด 130 ช่อง เครื่องซีลสุญญากาศ ขนาด 1 แรงม้า เครื่องชั่งและบรรจุกึ่งอัตโนมัติ ขนาด 15-50 กิโลกรัม



5. สหกรณ์นิคมแคนดง จำกัด จังหวัดบุรีรัมย์

สหกรณ์ได้รับการสนับสนุนสิ่งก่อสร้างจำนวน 1 รายการ



อาคารรวบรวมและแปรรูป ขนาด 400 ตารางเมตร



6. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.บุรีรัมย์ จำกัด จังหวัดบุรีรัมย์

สหกรณ์ได้รับการสนับสนุนสิ่งก่อสร้างจำนวน 1 รายการ




สหกรณ์ได้รับการสนับสนุนโรงสีข้าว ขนาด 24 ตัน/วัน พร้อมอุปกรณ์และโรงเรือน ได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว และยังไม่ได้นำมาดำเนินการสีข้าว เนื่องจากรอการก่อสร้างเพิ่มเติมการขยายขนาดโรงสีที่ใช้งบประมาณของสหกรณ์เองจากขนาด 24 ตัน/วัน เป็น ขนาด 60 ตัน/วัน เพื่อรองรับปริมาณข้าวเปลือกของสมาชิก



7. สหกรณ์โคนมพิมาย จำกัด จังหวัดนครราชสีมา

สหกรณ์ได้รับการสนับสนุนสิ่งก่อสร้างจำนวน 1 รายการ



ศูนย์รวมรวมน้ำนมดิบ ขนาด 60 ตัน/วัน

