



# โครงการ ๙๑๐๑

ตามรอยเท้าพ่อ

ภายใต้ร่มพระบารมี

เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน



**ระยะเวลาดำเนินการ :**

**พฤษภาคม – ธันวาคม ๒๕๖๐**



**๑. เตรียมการ เดือน พ.ค. – มิ.ย. ๒๕๖๐**

**๒. ดำเนินการโครงการ เดือน ก.ค.-๕ ธ.ค. ๒๕๖๐**

**๓. เบิกจ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐  
ของงบประมาณโครงการ ในวันที่ ๒๘ ก.ค. ๒๕๖๐**

**๔. เบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ ภายในเดือน  
กันยายน ๒๕๖๐**

**๕. สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ ๕  
ธันวาคม ๒๕๖๐**

## ลักษณะกิจกรรม

๑. เป็นโครงการ/กิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้ทันที มีประโยชน์กับชุมชน และมีความยั่งยืน
๒. เป็นโครงการ/กิจกรรมในลักษณะลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และยกระดับมาตรฐานสินค้าภายใต้กรอบกิจกรรม ๘ กิจกรรม
๓. เป็นโครงการที่ชุมชนสามารถดำเนินการได้เอง และใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องหรือเป็นการพัฒนาต่อยอดโครงการเดิม
๔. เป็นโครงการที่มีความครบถ้วน ในมิติด้านการผลิต การตลาด และ/หรือ การนำไปใช้ประโยชน์



ด้านการเกษตรอื่นๆ

ให้เป็นการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการ






ด้านการเกษตรอื่นๆ

ให้เป็นการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ของจังหวัด



งบประมาณ

งบบริหารโครงการ  
รวม ๑๔๒.๘๖๓ ล้านบาท



สนับสนุนชุมชนเกษตร  
รวม ๒๒,๘๙๕.๓๖ ล้านบาท  
(๙,๑๐๑ ชุมชน x ๒.๕ ล้านบาท)



## เงื่อนไขโครงการ

- \* เน้นการจ้างแรงงานเกษตรกรในชุมชนเป็นหลัก
- \* สัดส่วนจ้างแรงงานไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐
- \* การจ้างแรงงานเกษตรกรที่มีรายได้น้อยเป็นลำดับแรก
- \* ให้เกิดการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง



## เงื่อนไขโครงการ

- จัดซื้อจัดหาวัสดุจากแหล่งในชุมชนเป็นลำดับแรก
- สถานที่ดำเนินการ
  - ❖ ต้องเป็นสถานที่สาธารณะที่มีหนังสืออนุญาต
  - ❖ สถานที่ส่วนบุคคล ต้องมีเอกสารยินยอมลายลักษณ์อักษร
- ไม่ทำสิ่งก่อสร้างถาวรขึ้นใหม่/ไม่ปรับปรุง ต่อเติม อาคารสิ่งก่อสร้างถาวร ยกเว้น โรงเรือนชั่วคราวอื่น ๆ
- โครงการที่ขอจะต้องไม่ซ้ำซ้อน
- ดำเนินการได้ทันทีและเบิกจ่ายได้ทันตามกำหนด
- ดำเนินความต้องการด้านการตลาด และสภาพพื้นที่





# ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

## ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง







## ๒-๓ กรรณิชาตม ๒๕๖๐

เตรียมการจัดเวทีชุมชน

ประสานงานการ

คัดเลือกคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน



# ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

คณะกรรมการอำนวยการ

กษ. แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ระดับอำเภอ



# ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

## สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดเวทีชุมชนและมีมติใน ๓ ประเด็น

- ✓ คัดเลือกและรับรองคณะกรรมการฯระดับชุมชน
- ✓ มอบมายผู้มีอำนาจเบิกจ่ายเงิน
- ✓ เห็นชอบโครงการ/กิจกรรมของชุมชน



## ๖ กรรณิชาตม ๒๕๖๐

คณะกรรณการฯระดับชุมชน ร่วมกับ ชุมชน

✓ จัดทำรายละเอียตโครงการฯ ส่ง

คณะกรรณการฯ ระดับอำเภอ

✓ ดำเนินการเปิดบัญชีกับ ธกส.






# ๗ กรรกฎาคม ๒๕๖๐


## คณะกรรมการฯ ระดับอำเภอ

ตรวจสอบ






# ๘ กรรณิชาตม ๒๕๖๐ คณะอนุกรรมการฯ จังหวัต






# ๑๑ กรรกฎาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรจังหวัด





# ๑๑ กรรกฎาคม ๒๕๖๐


## สำนักงานงบประมาณ





# ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐

## สำนักงานจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่





# ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐

## สำนักงานเกษตรจังหวัด

ทำบันทึกข้อตกลง กับ คณะกรรมการฯ  
ระดับชุมชน ที่ได้รับการอนุมัติโครงการแล้ว

### กลุ่ม/ชุมชนเจ้าของโครงการ

ดำเนินการเปิดบัญชีกับ ธกส.





# ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐

## สำนักงานเกษตรจังหวัด

ทำบันทึกข้อตกลง กับคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน  
ที่ได้รับการอนุมัติโครงการแล้ว (๑๒ ก.ค. )

โอนจัดสรรงบประมาณให้  
คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน

แจ้งให้คณะกรรมการฯ  
ระดับอำเภอ ทราบ





# ๑๓ กรรณิชาคม ๒๕๖๐

## คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน



สนง. กษจ.ทำบันทึกข้อตกลง กับคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน  
ที่ได้รับการอนุมัติโครงการแล้ว

โอนจัดสรรงบประมาณให้  
คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน

แจ้งให้คณะกรรมการฯ  
ระดับอำเภอ ทราบ

ทำสัญญาสัญญายืมเงินกับกลุ่ม  
เกษตรกรที่ได้รับการอนุมัติโครงการ



# ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

## คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน

สนง. กษจ.ทำบันทึกข้อตกลง กับคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน  
ที่ได้รับการอนุมัติโครงการแล้ว

โอนจัดสรรงบประมาณให้  
คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน

แจ้งให้คณะกรรมการฯ  
ระดับอำเภอ ทราบ

ทำสัญญาสัญญายืมเงินกับกลุ่มเกษตรกร  
ที่ได้รับการอนุมัติโครงการ

โอนเงินให้กลุ่ม

# ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

## กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการอนุมัติโครงการ

ดำเนินโครงการตามแผนงานและ  
แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ

# ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการอนุมัติโครงการ

เบิกจ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า

ร้อยละ ๕๐

ของวงเงินงบประมาณโครงการ

# ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ  
เบิกจ่ายงบประมาณครบถ้วน



๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

สรุปผลโครงการ



# สรุปโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

## หลักการ :

ชุมชนคิด เสนอ ทำและ  
ตรวจสอบด้วยตนเอง  
ตามแนวทางการทรงงานฯ




เป้าหมาย : ๙,๑๐๑ ชุมชน  
(ศพก. หลัก ๘๘๒ แห่ง + เครือข่าย ๘,๒๑๙ แห่ง)

## ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีความเข้มแข็ง เกิดการเรียนรู้ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนตามแนวทางพระราชทานและยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
๒. เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ และ ก่อให้เกิดกระแสเงินทุนเวียนในชุมชน
๓. ชุมชน ๙,๑๐๑ ชุมชน (ศพก. และเครือข่าย) มีการบริหารจัดการด้านการเกษตรตรงตามความต้องการของชุมชน

ระยะเวลาดำเนินโครงการ : ก.ค. - ก.ย. ๖๐





# ประเด็นที่สำคัญของโครงการ 9101

**๑. การสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร**

**๒. การดำเนินการต้องทั่วถึงและเป็นธรรม**

๒.๑ เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร

๒.๒ เป็นเกษตรกรที่มีความพร้อม

๒.๓ เป็นเกษตรกรที่แสดงความจำนงและสนใจสมัคร

๒.๔ เป็นเกษตรกรที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก

**๓. ความโปร่งใสและประสิทธิภาพ**





# จบการนำเสนอ

