



บันทึกข้อความ



ก. ๔๗๒๒
๑๓ ก.๑๒๔
๑๓ ก.๑๒๔
๑๓ ก.๑๒๔
๑๓ ก.๑๒๔
๑๓ ก.๑๒๔
๑๓ ก.๑๒๔

ส่วนราชการ กองแผนงาน กลุ่มติดตามและประเมินผล โทร. ๔๕๑, ๕๑๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cpd_pnd@cpd.go.th

ที่ กษ ๑๑๐๔/๕๓๕

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๓
(ผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

๑. เรื่องเดิม

ตามที่สำนักงานงบประมาณเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์ จำนวน ๕ แผนงาน ๒ ผลผลิต ๔ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๒,๗๗๘,๙๑๑,๒๐๐ บาท และแผนงานบูรณาการ จำนวน ๑ แผนงาน ๔ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๑๓๘,๔๓๔,๙๐๐ บาท รวมเป็น ๖ แผนงาน วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๙๑๗,๓๔๖,๑๐๐ บาท (สองพันเก้าร้อยสิบเจ็ดล้านสามแสนสี่หมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ตามที่ขอทำ ความตกลงไปได้ ทั้งนี้ สำนักงานงบประมาณได้วางระบบการติดตามและประเมินผล พร้อมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลา เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณใช้เป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลและรายงาน การดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยการติดตามและประเมินผลระหว่าง การใช้จ่ายงบประมาณได้กำหนดให้หน่วยรับงบประมาณจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย งบประมาณตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ หรือตามที่ได้ตกลงกับสำนักงานงบประมาณ พร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข เมื่อสิ้นระยะเวลาในแต่ละไตรมาส และจัดส่งสำนักงานงบประมาณภายในสัปดาห์วันนับแต่ วันสิ้นไตรมาส โดยให้บันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMis) เพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณต่อไป รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานงบประมาณ ที่ นร ๐๗๑๘/๑๐๔๘ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

กองแผนงานได้รวบรวมและประมวลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการ/กิจกรรมของกรมส่งเสริมสหกรณ์ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (เอกสารแนบ) โดยมีผลสำเร็จจากการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณตามเอกสารงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๓๕ ของเป้าหมายในภาพรวม ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงานไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๑๖.๕๓ (เป้าหมายตามเอกสารงบประมาณกำหนดไว้ ร้อยละ ๙๐.๘๘) และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ ๓ มีผลเบิกจ่ายจำนวนทั้งสิ้น ๒,๑๑๓.๗๗๓๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๔๕ ของงบประมาณที่ ได้รับทั้งหมด ๒,๙๑๗.๓๔๖๑ ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๗.๑๕ (เป้าหมายตามเอกสารงบประมาณกำหนดไว้ ร้อยละ ๗๙.๖๐) โดยสรุปแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย งบประมาณจำแนกตามแผนงาน ดังนี้

แผนงาน...

แผนงาน	แผน/ผลสำเร็จจาก การปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด เชิงปริมาณ (ต.ค. ๒๕๖๓ - มิ.ย. ๒๕๖๔)			แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ต.ค. ๒๕๖๓ - มิ.ย. ๒๕๖๔)				
	แผน	ผล	สูง/ ต่ำกว่า แผน	แผน		ผล		สูง/ ต่ำกว่า แผน
หน่วยนับ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ร้อยละ
๑. แผนงานพื้นฐาน ด้านการสร้างความสามารถ ในการแข่งขัน	๙๕.๐๐	๘๑.๘๒	-๑๓.๑๘	๔๒๖.๗๗๑๒	๘๒.๐๐	๒๙๒.๖๒๗๒	๕๖.๐๖	-๒๕.๙๔
๒. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	๗๕.๐๐	๗๓.๘๗	-๑.๑๓	๑,๔๒๕.๐๓๑๑	๗๕.๐๐	๑,๔๐๙.๕๕๑๕	๗๓.๘๗	-๑.๑๓
๓. แผนงานยุทธศาสตร์ การเกษตรสร้างมูลค่า	๙๐.๐๐	๓๐.๕๒	-๕๙.๔๘	๒๐.๐๙๙๘	๘๘.๐๐	๓.๗๙๔๒	๑๖.๕๓	-๗๑.๔๗
๔. แผนงานยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนด้านการสร้าง โอกาสและความเสมอภาค ทางสังคม	๑๐๐	๙๖.๗๙	-๓.๒๑	๒๙๖.๐๑๐๐	๑๐๐.๐๐	๒๙๕.๐๐๒๗	๙๙.๖๖	-๐.๓๔
๕. แผนงานยุทธศาสตร์ เสริมสร้างพลังทางสังคม	๙๕.๒๕	๘๙.๑๖	-๖.๐๙	๒๗.๕๖๙๑	๙๓.๐๐	๑๘.๓๘๘๓	๖๑.๘๔	-๓๑.๑๖
๖. แผนงานบูรณาการ พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจ ฐานราก	๙๐.๐๐	๗๓.๙๖	-๑๖.๐๔	๑๒๒.๓๗๖๕	๙๑.๐๐	๙๔.๔๐๘๙	๖๘.๒๐	-๒๒.๘๐
รวม	๙๐.๘๘	๗๔.๓๕	-๑๖.๕๓	๒,๓๒๒.๓๔๘๗	๗๙.๖๐	๒,๑๑๓.๗๗๓๐	๗๒.๔๕	-๗.๑๕

ทั้งนี้ แผนงานที่ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณต่ำกว่าแผนที่กำหนด เป็นอย่างมาก จำนวน ๒ แผนงาน ได้แก่

๑) แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า มีจำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทำการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณร้อยละ ๗๕ จากสำนักงบประมาณแต่เนื่องจากโครงการนี้มีกิจกรรมจ้างที่ปรึกษาซึ่งจะก่อกำหนดผู้พันได้ต้องได้รับการจัดสรรเต็มจำนวน ทำให้ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมอื่นของโครงการดังกล่าว

๒) แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากมีการปรับรูปแบบและแนวทางการดำเนินงานโครงการให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนโครงการสำคัญตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดอบรม สัมมนา ประชุม ศึกษาดูงาน ที่มีการรวมคนจำนวนมากได้ตามแผนที่กำหนด

๓. ข้อพิจารณา...

๓. ข้อพิจารณา

กองแผนงานพิจารณาแล้ว เห็นควร ดังนี้

๓.๑ เห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๓ (ผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) ตามข้อ ๒ เพื่อกองแผนงานจะได้บันทึกและนำส่งข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMis) ของสำนักงบประมาณ และระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อไป

๓.๒ มอบศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๓ ให้สาธารณชนได้รับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของกรม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ กองแผนงานจะได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และดำเนินการต่อไป



(นางสาวกรรณา ชัยวัฒน์)
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

- เห็นชอบ ดำเนินการได้
- แจ้งเป็นหนังสือ ผู้อำนวยการกองแผนงาน
ผลงานต่ำกว่าแผน.



(นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ)
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ			งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลงาน (1 ต.ค.63 - 30 มิ.ย. 64)	ร้อยละ ผลสำเร็จ เทียบกับ เป้าหมาย	หมายเหตุ/ ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ ที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย					
งบประมาณรวม					2,917.3861	2,113.7730	72.45	
ผลสัมฤทธิ์ : การสหกรณ์มั่นคง สหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกรเข้มแข็ง เศรษฐกิจและสังคมของ ชุมชนยั่งยืน	1. สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และ 2 อย่างน้อย	ร้อยละ	88		90.69	103.06	การประมวลผลความเข้มแข็งของสหกรณ์ ดำเนินการ 2 ครั้ง/ปี ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 สหกรณ์ มีความเข้มแข็งอยู่ในชั้น 1 และชั้น 2 จำนวน 6,007 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 90.69 ของสหกรณ์ที่มีสถานะดำเนิน ธุรกิจทั้งหมด 6,624 แห่ง) ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน ประมวลผลเมื่อสิ้นไตรมาสที่ 4 (30 ก.ย. 64)	กผง.
	2. กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง	ร้อยละ	24		88.50	368.75	การประมวลผลความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร ดำเนินการ 2 ครั้ง/ปี ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 กลุ่ม เกษตรกรมีความเข้มแข็ง จำนวน 3,317 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 88.50 จากกลุ่มเกษตรกรที่ดำเนินธุรกิจ 3,748 แห่ง) ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน ประมวลผลเมื่อสิ้นไตรมาสที่ 4 (30 ก.ย. 64)	กพท.

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ			งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลงาน (1 ต.ค.63 - 30 มิ.ย. 64)	ร้อยละ ผลสำเร็จ เทียบกับ เป้าหมาย	หมายเหตุ/ ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ ที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย					
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า				22.9472	3.7943	16.53		
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทำการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า				22.9472	3.7943	16.53		
กิจกรรมที่ 1 : สนับสนุนให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมสมาชิกทำการเกษตรปลอดภัย				22.9472	3.7943	16.53		
1. สนับสนุนให้สหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกรส่งเสริมสมาชิก ทำการเกษตรปลอดภัย (GAP)	1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมให้สมาชิกทำ การเกษตรปลอดภัย 2. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมทำ การเกษตรปลอดภัย	แห่ง ราย	26 1,100				กำหนดมอบงานงวดที่ 1 ของที่ปรึกษา (ม.สงขลานครินทร์) ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและ จัดทำทะเบียนสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (เป้าหมายสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร รวม 26 แห่ง 1,100 ราย) กำหนดส่งมอบงานงวดที่ 1 วันที่ 30 มิ.ย. 2564 แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาด ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมาตรการ การเข้าพื้นที่ในบางจังหวัดทำให้ที่ปรึกษาดำเนินการ ได้ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้	กพท.
2. ส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสาน ลักษณะเกษตรปลอดภัยในสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกร ปี พ.ศ. 2564	1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมให้สมาชิกทำ การเกษตรปลอดภัย 2. พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเกษตรผสมผสาน 3. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมทำ การเกษตรปลอดภัย	แห่ง ไร่ ราย	82 6,840 1,368	45	2,850 570	54.88 41.67 41.67	กรมได้รับจัดสรรเงินประจำงวดไตรมาสที่ 4 จากสำนัก งบประมาณเมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 64 ซึ่งกองคลังจะดำเนินการ โอนงบประมาณไปยังสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเป้าหมาย ในวันที่ 6 ก.ค. 64 เพื่อดำเนินการจัดอบรมการทำเกษตร ผสมผสานตามแผนที่กำหนดในช่วงเดือน ก.ค. - ส.ค. 64	กพท.
3. พัฒนานิคมเกษตรปลอดภัยในพื้นที่ นิคมสหกรณ์	1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมให้สมาชิกทำ การเกษตรปลอดภัย 2. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมทำ การเกษตรปลอดภัย	แห่ง ราย	20 1,400				กรมดำเนินกิจกรรมจัดอบรมหลักสูตรวิเคราะห์ดินและปรับปรุงดิน แล้ว จำนวน 42 นิคมสหกรณ์ 52 สหกรณ์ รวม 3,543 ราย และอยู่ระหว่างกองคลังดำเนินการโอน งบประมาณไปยังสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเป้าหมาย ในวันที่ 6 ก.ค. 64 เพื่อดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร การผลิตปาล์มน้ำมันตามมาตรฐาน RSPO ตามแผน ที่กำหนดในช่วงเดือน ก.ค.-ส.ค. 2564 จำนวน 1,400 ราย	กพท.

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ			งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลงาน (1 ต.ค.63 - 30 มิ.ย. 64)	ร้อยละ ผลสำเร็จ เทียบกับ เป้าหมาย	หมายเหตุ/ ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ ที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย					
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน								
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพิ่มศักยภาพสถาบันเกษตรกร								
ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ								
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมความรู้ด้านการสหกรณ์								
พัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์/ บุคลากรในสถานศึกษาและประชาชน ทั่วไป/บุคลากรสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกร	1. เกษตรกรและประชาชนทั่วไปและสมาชิกได้รับ การพัฒนาความรู้เรื่องการสหกรณ์	ราย	8,390		9,691	115.51	จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร/ประชาชนทั่วไป จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 1. การพัฒนากรรมการสหกรณ์เข้มแข็งทั้งคณะ จำนวน 2,737 ราย 2. การพัฒนาสมาชิกสร้างการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแล กิจการสหกรณ์ จำนวน 6,954 ราย	สทส.
	2. นักเรียน/นักศึกษา ได้รับความรู้เรื่องของ การสหกรณ์	ราย	1,955		251	12.84	เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้การจัดอบรมไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามแผนที่กำหนด รวมทั้งการจัดอบรมในส่วนของ กลุ่มเป้าหมายบุคลากรในสถานศึกษาไม่สามารถจัดอบรมได้ เนื่องจากโรงเรียนเลื่อนการเปิดภาคเรียน	
	3. ผู้เข้าอบรมมีแผนการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ หลังการอบรม	ร้อยละ	100		65.53	65.53	ผู้ผ่านการอบรมจากทั้ง 3 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 9,691 คน มีแผนการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้หลังการฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 65.53 ของเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน	

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ			งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลงาน (1 ต.ค.63 - 30 มิ.ย. 64)	ร้อยละ ผลสำเร็จ เทียบกับ เป้าหมาย	หมายเหตุ/ ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ ที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย					
กิจกรรมที่ 2 : การบริหารโลจิสติกส์ในสหกรณ์								
การบริหารโลจิสติกส์ในสหกรณ์	1. เกิดต้นแบบการนำระบบโลจิสติกส์มาใช้ในสหกรณ์	แห่ง	4		4	100.00	- สหกรณ์ทั้ง 4 แห่ง ใช้รถบรรทุกห้องเย็นตามแผนการ ใช้ประโยชน์และแผนธุรกิจของสหกรณ์แล้วในการรวบรวมผลผลิต ผัก 2 แห่ง โคนม 1 แห่ง และโคนเนื้อ 1 แห่ง กำหนดจัดอบรม 3 หลักสูตร 4 แห่ง ดังนี้ 1. อบรมจัดทำแผนการบริหารจัดการโลจิสติกส์ในเดือน มิ.ย. - ก.ค. 64 อบรมแล้ว 2 จังหวัด (ยโสธรและนครปฐม) จำนวน 44 คน คงเหลืออีก 2 หลักสูตร ที่ยังไม่ดำเนินการ ดังนี้ 1. หลักสูตรการถ่ายทอดองค์ความรู้การบริหารจัดการ โลจิสติกส์ ในเดือน ก.ค. 64 (เป้าหมาย 4 แห่ง 250 ราย) 2. กำหนดการศึกษาดูงานการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ในเดือน ก.ค. - ส.ค. 64 (เป้าหมาย 4 แห่ง 80 คน)	กพท.
	2. สมาชิกสหกรณ์ได้รับความรู้เรื่องโลจิสติกส์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80				ประมวผลไตรมาส 4	
กิจกรรมที่ 3 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร								
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร	1. ระดับความสำเร็จในการปรับปรุงหรือพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์	ร้อยละ	100		42.73	42.73	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 22 ระบบ/งาน อยู่ในขั้นตอนปรับปรุงหรือพัฒนา จำนวน 21 ระบบ/งาน (ความสำเร็จระดับ 2 : ร้อยละ 40) และ เปิดใช้งานจริง จำนวน 1 ระบบ/งาน (ความสำเร็จระดับ 5 : ร้อย ละ 100) เฉลี่ยความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ 42.73	ศสท.

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ			งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลงาน (1 ต.ค.63 - 30 มิ.ย. 64)	ร้อยละ ผลสำเร็จ เทียบกับ เป้าหมาย	หมายเหตุ/ ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ ที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย					
กิจกรรมที่ 4 : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร								
ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกร	1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้ มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ	แห่ง	12,733		11,798	92.66	สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาองค์กร และพัฒนาธุรกิจให้มีความเข้มแข็ง ตามศักยภาพแล้ว จำนวน 10,475 แห่ง และดำเนินการชำระบัญชีสหกรณ์ ตามขั้นตอนคู่มือการชำระบัญชี จำนวน 1,323 แห่ง รวมจำนวน 11,798 แห่ง (เป้าหมาย 12,733 แห่ง)	กผง.
	2. สหกรณ์ผ่านการประเมินการจัดชั้นคุณภาพ การควบคุมภายใน ในระดับพอใช้ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88		71.58	81.34	การประมวลผลจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน ดำเนินการ 2 ครั้ง/ปี ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 64 สหกรณ์มีผลการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน ระดับพอใช้ขึ้นไป ร้อยละ 71.58 ของจำนวนสหกรณ์ ที่มีสถานะดำเนินการทั้งหมด ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน ประมวลผลเมื่อสิ้นไตรมาสที่ 4 (30 ก.ย. 64)	กผง.
	3. สหกรณ์มีสมาชิกมีส่วนร่วมในการใช้บริการของสหกรณ์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	65		61.22	94.18	การประมวลผลสมาชิกมีส่วนร่วมในการใช้บริการของสหกรณ์ ดำเนินการ 2 ครั้ง/ปี ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 64 สมาชิกสหกรณ์มีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจกับสหกรณ์ ร้อยละ 61.22 ของจำนวนสมาชิกสหกรณ์ทั้งหมด ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน ประมวลผลเมื่อสิ้นไตรมาสที่ 4 (30 ก.ย. 64)	กผง./ศสท.

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ			งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลงาน (1 ต.ค.63 - 30 มิ.ย. 64)	ร้อยละ ผลสำเร็จ เทียบกับ เป้าหมาย	หมายเหตุ/ ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ ที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย					
	4. สหกรณ์มีความสามารถในการดำเนินธุรกิจอยู่ในระดับต่ำกว่ามาตรฐานขึ้นไป ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	86		73.26	85.19	การประมวลผลความสามารถในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ ดำเนินการ 2 ครั้ง/ปี ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 64 สหกรณ์มีความสามารถในการดำเนินธุรกิจอยู่ในระดับ ต่ำกว่ามาตรฐานขึ้นไป ร้อยละ 73.26 ของจำนวนสหกรณ์ ที่มีสถานะดำเนินการทั้งหมด ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน ประมวลผลเมื่อสิ้นไตรมาสที่ 4 (30 ก.ย. 64)	กผง.
	5. สหกรณ์ไม่มีข้อบกพร่อง หรือมีข้อบกพร่องแต่ได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	100				ประมวลผลไตรมาส 4	สนม.
	6. กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง	ร้อยละ	24		88.5	368.75	การประมวลผลความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร ดำเนินการ 2 ครั้ง/ปี ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 64 กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งในระดับชั้น 1 และ ชั้น 2 ร้อยละ 88.5 ของจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่มีสถานะดำเนินการทั้งหมด ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน ประมวลผลเมื่อสิ้นไตรมาสที่ 4 (30 ก.ย. 64)	กพท.
	7. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐานกรมส่งเสริมสหกรณ์	ร้อยละ	80				ประมวลผลไตรมาส 4	กพท.

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ			งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลงาน (1 ต.ค.63 - 30 มิ.ย. 64)	ร้อยละ ผลสำเร็จ เทียบกับ เป้าหมาย	หมายเหตุ/ ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ ที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย					
	8. จำนวนสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้น	ราย	70,000		142,298	203.28	สมาชิกที่รับเพิ่ม แบ่งเป็น สมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร 33,321 ราย นอกภาคการเกษตร 105,315 ราย และกลุ่มเกษตรกร 3,662 ราย จำนวนสมาชิกของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้นสูงกว่าเป้าหมาย เนื่องจาก มีปัจจัยที่ทำให้ประชาชนสนใจสมัครเป็นสมาชิก จำนวนมาก คือ สวัสดิการของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่มีให้สมาชิกและความต้องการเงินทุน	กผง.
	9. อัตราการขยายตัวปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	3				ประมวลผลไตรมาส 4	กพท.
	10. จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีอัตราส่วนเงินออมต่อหนี้สินเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	61		63.46	104.03		กพท.
แผนงานบุคลากรภาครัฐ					1,908.2625	1,409.5515	73.87	
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ					1,908.2625	1,409.5515	73.87	
กิจกรรมที่ 1 : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์					1,908.2625	1,409.5515	73.87	
เงินเดือนข้าราชการ 3,019 อัตรา / ลูกจ้างประจำ 585 อัตรา / พนักงานราชการ 1,628 อัตรา	ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการเบิกจ่าย	ร้อยละ	100		73.87	73.87		กค.

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ			งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลงาน (1 ต.ค.63 - 30 มิ.ย. 64)	ร้อยละ ผลสำเร็จ เทียบกับ เป้าหมาย	หมายเหตุ/ ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ ที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย					
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม				29.7357	18.3883	61.84		
โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง				7.4597	4.0429	54.20		
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง				7.4597	4.0429	54.20		
พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ โครงการหลวง	1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ โครงการหลวง ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ความเข้มแข็งตามศักยภาพ	แห่ง	59		59	100.00	สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย ได้รับ การส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพแล้ว จำนวน 59 แห่ง (สหกรณ์ 47 กลุ่มเกษตรกร 2 และ กลุ่มอาชีพ) ตามเป้าหมาย โดยสหกรณ์รวบรวมผลผลิต ทางการเกษตรส่งให้ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ในพื้นที่ 6 จังหวัด รวม 39 ศูนย์ 59 แห่ง เช่น พืชผักเมืองหนาว (โอดีลิฟ เบบี๋ครอส) มันฝรั่ง กาแฟ ใบชา เห็ด ไม้ดอก ไม้ผล (ท้อ บ๊วย สาลี่ พลับ) รวมทั้งแปรรูปผลผลิต เช่น สตอร์เบอร์รี่อบแห้ง เป็นต้น	กคร.
	2. กลุ่มเตรียมสหกรณ์/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มหมู่บ้านในพื้นที่ โครงการหลวง ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการ สหกรณ์	แห่ง	40		40	100.00	กลุ่มเตรียมสหกรณ์/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มหมู่บ้านในพื้นที่เป้าหมาย ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ด้านการสหกรณ์แล้ว จำนวน 40 แห่ง	
	3. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ โครงการหลวงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80				ประมวผลไตรมาส 4	
	4. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3				ประมวผลไตรมาส 4	

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ			งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลงาน (1 ต.ค.63 - 30 มิ.ย. 64)	ร้อยละ ผลสำเร็จ เทียบกับ เป้าหมาย	หมายเหตุ/ ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ ที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย					
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ				22.2760	14.3454	64.40		
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ				22.2760	14.3454	64.40		
พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพ	แห่ง	73		73	100.00	สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพแล้ว จำนวน 73 แห่ง ตามเป้าหมาย โดยสหกรณ์ดำเนินธุรกิจรวบรวมและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ข้าวเกรียบหยอยนางรม มะขามแปรรูป ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมแพรวา ผลิตภัณฑ์ข้าวสุกสุขภาพบรรจุถุงสุญญากาศ ไข่มดแดงกระป๋อง ผลิตภัณฑ์ป่านศรนารายณ์ เห็ดเผาะแปรรูป งา ถั่วแปรรูป เป็นต้น	กคร.
	2. โรงเรียน/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มชาวบ้านในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์	แห่ง	641		363	56.63	โรงเรียน/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มชาวบ้านในพื้นที่เป้าหมายได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์แล้ว จำนวน 363 แห่ง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ส่งผลให้โรงเรียนต้องหยุดการเรียน การสอน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมไม่สามารถลงไปในพื้นที่ได้จึงทำให้การแนะนำส่งเสริมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เมื่อโรงเรียนเปิดทำการแล้ว มีแนวทางที่ต้องปรับวิธีการแนะนำ ส่งเสริมโดยใช้ช่องทางโทรศัพท์ เฟสบุ๊ก และไลน์	
	3. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80				ประมาณผลไตรมาส 4	
	4. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3				ประมาณผลไตรมาส 4	

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ			งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลงาน (1 ต.ค.63 - 30 มิ.ย. 64)	ร้อยละ ผลสำเร็จ เทียบกับ เป้าหมาย	หมายเหตุ/ ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ ที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย					
แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก				138.4349	94.4089	68.20		
โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร				3.7157	1.8401	49.52		
กิจกรรมที่ 1 : นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร				3.7157	1.8401	49.52		
โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร	1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาด้านการประกอบอาชีพ การเกษตร	ราย	500		496	99.20	- จากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ต้องปรับกิจกรรมจากการอบรมแบบปกติเป็นอบรม ผ่านการสื่อสารทางไกล โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ การพัฒนาด้านการประกอบอาชีพการเกษตร จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 1. หลักสูตรการอบรมแนวทางในการประกอบอาชีพเกษตรกร สมัยใหม่ มีลูกหลานสมาชิกสหกรณ์/บุคคลทั่วไป ที่เข้าร่วมโครงการ ผ่านการอบรม จำนวน 500 ราย ผ่านระบบ Video Conference เมื่อเดือน ก.พ. 64 2. หลักสูตรการอบรมเพื่อสร้างทักษะการตลาดสินค้าเกษตร ปรับเพิ่มเป้าหมาย จาก 500 เป็น 1,100 ราย เนื่องจากกรมได้ปรับรูปแบบกิจกรรมการอบรมเป็นการอบรมผ่าน ระบบ Zoom Meeting ทำให้ใช้งบประมาณน้อยลง ณ วันที่ 30 มิ.ย. 64 มีลูกหลานสมาชิกสหกรณ์/บุคคลทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการ ผ่านการอบรม จำนวน 496 ราย ซึ่งกำหนดจัดให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค. 64	กพก.
	2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3				ผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3 กำหนดประเมินในเดือนกันยายน 2564	

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ			งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลงาน (1 ต.ค.63 - 30 มิ.ย. 64)	ร้อยละ ผลสำเร็จ เทียบกับ เป้าหมาย	หมายเหตุ/ ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ ที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย					
โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน					107.2008	72.0511	67.21	
กิจกรรมที่ 1 : เพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจรวบรวม จัดเก็บ และแปรรูปผลผลิตการเกษตรใน สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร					90.6665	68.6285	75.69	
เพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจรวบรวม จัดเก็บ และแปรรูปผลผลิตการเกษตรใน สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	1. สหกรณ์ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการรวบรวม จัดเก็บ และแปรรูปผลผลิตการเกษตร	แห่ง	107		346	323.36	- เนื่องจากกรมได้ขยายเป้าหมายการดำเนินโครงการ ให้รองรับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีศักยภาพในระดับอำเภอ และ/หรือ มีการดำเนินธุรกิจรวบรวม จัดเก็บ และแปรรูป ในลักษณะแม่ข่าย ซึ่งมีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ เพิ่มเติม รวมเป้าหมายทั้งสิ้น 590 แห่ง	กพก.
	2. รายได้จากการดำเนินธุรกิจรวบรวม แปรรูป จำหน่าย ผลผลิตสินค้าเกษตร และให้บริการทางด้านสินค้าเกษตรของ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3				ประมวลผลไตรมาส 4	
กิจกรรมที่ 2 : เพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้เป็นองค์กรหลัก ในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับอำเภอ					16.5343	3.4226	20.70	
เพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้เป็นองค์กร หลักในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับอำเภอ (สหกรณ์ 300 แห่ง และกลุ่มเกษตรกร 100 แห่ง)	1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพการ ดำเนินธุรกิจ	แห่ง	400		298	74.50	จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถจัดการประชุม เชิงปฏิบัติฯ/อบรม แบบรวมคนกันได้ ส่งผลให้การขับเคลื่อน กิจกรรมต่าง ๆ ในภาพรวมของโครงการล่าช้ากว่าแผนปฏิบัติงานที่ กรมกำหนด และมีความจำเป็นต้องจัดการประชุมหลายครั้ง รวมถึง ใช้เวลานานในการทำความเข้าใจผ่านระบบออนไลน์ประกอบกับ ในบางสถานที่ไม่พร้อมในด้านอุปกรณ์ต่อพ่วงทางด้านเทคนิคที่มี ประสิทธิภาพและความเสถียรของสัญญาณอินเทอร์เน็ตตลอดการ ประชุม	กพก.

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ			งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลงาน (1 ต.ค.63 - 30 มิ.ย. 64)	ร้อยละ ผลสำเร็จ เทียบกับ เป้าหมาย	หมายเหตุ/ ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ ที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย					
	2. รายได้จากการดำเนินธุรกิจรวบรวม แปรรูป จำหน่าย ผลผลิตสินค้าเกษตร และให้บริการทางด้านสินค้าเกษตรของ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3				ประมวลผลไตรมาส 4	
โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร				22.8982	17.5202	76.51		
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนากลไกการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร				22.8982	17.5202	76.51		
พัฒนากลไกการตลาดเพื่อเพิ่มช่อง ทางการจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกร	1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและ พัฒนาการบริหารจัดการด้านการตลาด การเชื่อมโยง เครือข่าย/คลังสินค้า	แห่ง	146		2	1.37	- เนื่องจากกรมได้ปรับแนวทางการดำเนินโครงการ ให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนงาน/โครงการสำคัญ ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และได้กำหนดกิจกรรมขับเคลื่อนโครงการเพื่อเพิ่มขีด ความสามารถการบริหารจัดการสินค้าเกษตรและเชื่อมโยง เครือข่ายตลาดให้แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย (งบดำเนินงาน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการการขับเคลื่อนแผนบริหาร จัดการสินค้าเกษตร ภายในเดือน กรกฎาคม 2. จัดอบรมหลักสูตรส่งเสริมการตลาดออนไลน์ สร้างนักขาย ออนไลน์มืออาชีพ ภายในเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 3. จัดงานแสดงสินค้าเกษตรและสหกรณ์ 4 ภาค กำหนด แผนการจัดงาน ภายในเดือน สิงหาคม - กันยายน 4. ขับเคลื่อนกิจกรรมตามนโยบายเกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด - กรมสนับสนุนเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้างตลาดกลางสินค้า เกษตรให้แก่สหกรณ์ โดยสหกรณ์เป้าหมาย จำนวน 2 แห่ง ได้ผู้รับ จ้างและทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างตาม งวดงานที่กำหนด	กพท.

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ			งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลงาน (1 ต.ค.63 - 30 มิ.ย. 64)	ร้อยละ ผลสำเร็จ เทียบกับ เป้าหมาย	หมายเหตุ/ ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ ที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย					
	2. ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการขยายตัว	ร้อยละ	3				ประมวลผลไตรมาส 4	
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร				4.6202	2.9975	64.88		
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล				4.6202	2.9975	64.88		
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการ จัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล	1. สมาชิกสหกรณ์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	ราย	720		682	94.72	สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรใน 22 พื้นที่ ได้รับการอบรมความรู้ด้านการพัฒนาอาชีพการเกษตร ที่เหมาะสมกับพื้นที่ จำนวน 682 ราย รวม 14 จังหวัด	กพน.
	2. สมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ	3				ประมวลผลไตรมาส 4	
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม				296.0100	295.0027	99.66		
โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร				296.0100	295.0027	99.66		
กิจกรรมที่ 1 : ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร				296.0100	295.0027	99.66		
ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่ม เกษตรกร (พื้นที่ 63 จังหวัด 1,063 แห่ง 365,173 ราย)	1. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีหนี้เงินกู้เพื่อ การเกษตรได้รับการลดภาระดอกเบี้ย	ราย	374,972		362,933	96.79	สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีหนี้เงินกู้เพื่อการเกษตรได้รับ การลดภาระดอกเบี้ยแล้ว จำนวน 362,933 ราย	กพน.
	2. ต้นทุนการผลิตของสมาชิกลดลง	ร้อยละ	3				ประมวลผลไตรมาส 4	

กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564